

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 07.11.2018**

č. zhotoviteľa: 4905.8061025RSE

č. objednávateľa: 152/09/2018/TV

**Rekonštrukcie Mostov**

**Časť 3: Rekonštrukcia mosta M 1417 za železničným priecestím Onča**

uzatvorenej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:** **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
sídlo  
podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice  
osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  
IČO: 35 555 777  
DIČ: 202 177 2544  
IČ DPH: SK 2021772544  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom  
kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)  
webstránka pre zverejnenie zmluvy: [www.scksk.sk](http://www.scksk.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698  
právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 248/V

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## **Článok I**

### **Predmet dodatku**

1. Bod 1 v Článku VI Termín plnenia diela sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
  - a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo - projektovú dokumentáciu stavby najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku,
  - b) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo - stavbu v súlade s odsúhlaseným technickým riešením tvoriacim prílohu č.1 tohto Dodatku a podľa projektovej dokumentácie podľa písm. a) v lehote 83 kalendárnych dní podľa termínového a časového harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 2 tohto Dodatku.

## **Článok II.**

### **Ostatné dojednania**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu podľa článku I. bodu 1 písm. a) tohto Dodatku predloží na odsúhlasenie objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky objednávateľa, ktoré si po vzájomnej dohode zmluvnej strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie a zašle projektovú dokumentáciu pred jej odovzdaním objednávateľovi na odsúhlasenie.
2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že zhotoviteľ vykoná bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku všetky opatrenia za účelom zabránenia ďalšieho zhoršenia súčasného stavu stavby na vlastné náklady.

## **Článok III**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane dohodnutej ceny diela ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
  - Príloha č. 1 – návrh technického riešenia
  - Príloha č.2 – časový harmonogram prác
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:  
V Košiciach, dňa: 16.3.2021

Za zhotoviteľa:  
V Košiciach, dňa: 11.3.2021

---

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

---

**EUROVIA SK, a.s.**  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva

---

**EUROVIA SK, a.s.**  
Ing. Juraj Dančíšín  
člen predstavenstva