

## DODATOK č.1

**k ZMLUVE O DIELO č. 256/12/2018/SNV**  
**„Oprava podlahovej konštrukcie v dielni na oblasti SNV“**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### Čl. I

#### Zmluvné strany

##### **Objednávateľ:**

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
sídlo:  
podľa zriaďovacej listiny: **Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice**  
korešpondenčná adresa: **Ostrovského 1, 040 01 Košice**  
štatutárny orgán: **Ing. Jozef Rauch, riaditeľ**  
osoba oprávnená rokovať vo veciach  
investično-prevádzkových: **Ing. Zuzana Fejesová**  
osoba zodpovedná  
za prevzatie prác: **Vanková Soňa**  
IČO: **35 555 777**  
DIČ: **202 177 2544**  
IČ DPH: **SK 2021772544**  
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
číslo účtu: **7000409705/8180**  
IBAN: **SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA**  
právna forma: **príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom**  
spojenie: **tel.: 055/78 60 011**  
**fax: 055/78 94 936**  
web stránka pre zverejnenie zmluvy: **[www.scksk.sk](http://www.scksk.sk) (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)**  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

##### **Zhotoviteľ:**

názov: **STAVBY Košice s.r.o.,**  
sídlo: **Tr. SNP 22/201, 040 11 Košice**  
štatutárny orgán: **Ing. Ján Maňo, konateľ**  
stavbyvedúci: **Milan Kozák**  
IČO: **45886831**  
DIČ: **202 312 4587**  
IČ DPH: **SK202 312 4587**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
IBAN: **SK54 0200 0000 0038 8100 1858**  
právna forma: **zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 26478/V**  
spojenie: **tel.: +421918371970**  
**e- mail: jan.mano@stavbykosice.sk**  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II Preambula

Podľa článku IV bod 1 Zmluvy o dielo č. 256/12/2018/SNV zo dňa 19.12.2018 (ďalej len „zmluva“), bol medzi zmluvnými stranami dojednaný čas vyhotovenia diela „**Oprava podlahovej konštrukcie v dielni na oblasti SNV**“ do 31.01.2019.

Z dôvodu vyššie moci (čl. X zmluvy), vzhľadom na nepriaznivé vonkajšie poveternostné podmienky nebola možná dodávka betónovej zmesi. Okrem toho sa realizácia betonárskych prác vykonáva za plnej prevádzky opravárenskej dielne, čo vedie k častému prerušeniu prác na diele.

Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany v súlade s čl. XII Záverečné ustanovenia, bod 2, dohodli na tomto dodatku:

## Čl. III Predmet dodatku

1. **Čl. IV Čas a miesto plnenia bod 1.** sa doterajší text nahrádza nasledovným znením:

1. „Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III bod 1. je v lehote do **31.03.2019** od termínu účinnosti zmluvy“.

2. **V Čl. IV Čas a miesto plnenia,** sa dopĺňa nový bod č. 6 v tomto znení:

6. Objednávateľ poveruje vykonávaním stavebného dozoru Ing. Antona Kol'veka, č. tel. +421917626480.

## Čl. IV Záverečné ustanovenie

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach, dňa: 25.01.2019

V Košiciach, dňa: 25.01.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

Ing. Jozef Rauch  
riaditeľ

---

Ing. Ján Maňo  
konateľ