

**DOD č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 116/06/2017/SNV**

**„Rekonštrukcia mosta M 559 na ceste II/536 cez Arnutovský potok  
pri obci Arnutovce“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
sídlo:  
podľa zriaďovacej listiny: **Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice**  
korešpondenčná adresa: **Ostrovského 1, 040 01 Košice**  
zastúpený: **Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ**  
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach obchodných: **Ing. Gabriela Pelikánová**  
osoba zodpovedná  
za prevzatie prác: **Ing. Anton Kol'vek, Ing. Roman Leško**  
IČO: **35 555 777**  
DIČ: **202 177 2544**  
IČ DPH: **SK 2021772544**  
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
číslo účtu: **7000409705/8180**  
IBAN: **SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA**  
právna forma: **príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym  
krajom**  
spojenie: **tel.: 055/78 60 011**  
**e-mail: sekretariat@scksk.sk**  
web stránka pre zverejnenie zmluvy: **www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)**  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

názov: **OAT spol. s.r.o.**  
sídlo: **Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava**  
zastúpený: **Ing. Ivan Bauer- konateľ**  
**Ing. Jarmila Podmanická- konateľka**  
stavbyvedúci: **Ing. Ľubomír Makšim**  
IČO: **17 310 016**  
DIČ: **2020318410**  
IČ DPH: **SK2020318410**  
bankové spojenie: **Tatra banka a.s., č. účtu: 262 104 0266/1100**  
IBAN: **SK 19 1100 0000 0026 2104 0266**  
právna forma: **zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 547/B**  
spojenie: **tel: 02/32621303; e- mail: lubomir.maksim@oat.sk**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Zmluvné strany dňa 21.06.2017 uzavreli Zmluvu o dielo na stavbu:  
**„Rekonštrukcia mosta M 559 na ceste II/536 cez Arnutovský potok pri obci Arnutovce“**

Z dôvodu vzniku nepredvídaných udalostí, ktoré sťažili zhotoviteľovi realizovať stavebné práce na predmetnej stavbe a v súlade s **Čl. IV Čas a miesto plnenia** bod 1, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

## Čl. II

### Čl. IV Čas a miesto plnenia

#### **bod 1.: pôvodné znenie sa nahrádza textom:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v termíne do 30.10.2017.

## Čl. III

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Košiciach, dňa: 8.09.2017

V Bratislave, dňa: 6.09.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

Ing. Zoltán Bartoš  
riaditeľ

---

Ing. Ivan Bauer  
konateľ

---

Ing. Jarmila Podmanická  
konateľka