

Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č. 210/06/2021/MI zo dňa 22.07.2021**Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa - projektová dokumentácia**

uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo:

korešpondenčná adresa:

zastúpený:

osoba oprávnená rokovať

vo veciach investičných:

osoba zodpovedná

za prevzatie diela:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku

Ing. Vladimír Žiarný, vedúci oddelenia investičnej prípravy

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

osoba konajúca v mene

spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

EP Projekt s.r.o.

Mlynská 28, 040 01 Košice – Staré Mesto

Mgr. Ladislav Eliáš, konateľ

45 432 694

2022985041

SK2022985041

Tatra banka, a.s.

SK98 1100 0000 0029 2685 6370, Swift/BIC: TATRKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 25246/V

tel.: 0903 639 101, e-mail: info@eprojekt.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.07.2021 Zmluvu o dielo č. 210/06/2021/MI (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: **Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa - projektová dokumentácia** (ďalej ako „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu vzniku zmluvnými stranami nepredvídateľných okolností, ktoré majú za následok prerušenie prác na diele podľa zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s článkom XII Záverečné ustanovenia bod 3 zmluvy a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Článok III Miesto a čas plnenia, sa za bod 11. dopĺňajú o nové body 12., 13. a 14. v nasledovnom znení:
 12. Zmluvné strany majú nárok na prerušenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela, podľa článku III bod 3 rešpektujúc pritom ZVO iba z týchto dôvodov:
 - a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si zhotoviteľ splnil svoje zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t.j. nie je primeranie predvídateľné skúseným zhotoviteľom ku dňu uzavretia zmluvy),
 - b) nepredvídateľný nedostatok zamestnancov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na výkon jeho činnosti spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou alebo iným vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom,
 - c) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto zmluvy myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti alebo
 - d) riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené objednávateľom za predpokladu, že bol objednávateľ zhotoviteľom riadne upozornený.
 13. Pokiaľ zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí zhotoviteľ doručiť objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 5 kalendárnych dní po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosti. O akceptácii alebo zamietnutí dôvodov na vznik nároku vydá objednávateľ zhotoviteľovi písomné oznámenie.
 14. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy pri vzniku a preukázaní okolností podľa predošlých bodov môže byť prerušený na podklade vzájomnej dohody zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi odpadnutie prekážky podľa predchádzajúcej vety, najneskôr však najbližší pracovný deň po tom, čo táto skutočnosť nastala. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany zhotoviteľa má za následok pokračovanie plynutia lehoty plnenia podľa článku III bod 3 tejto zmluvy a to dňom odpadnutia prekážky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Uzavretie dodatkov v zmysle tejto zmluvy v tomto prípade nie je potrebné. Porušenie povinností uvedených v bodoch 12, 13 a 14 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

V Košiciach dňa:

V Košiciach dňa 23.11.2021

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

EP Projekt s.r.o.
Mgr. Ladislav Eliáš
konateľ

