

**Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č. 184/05/2021/SNV zo dňa 08.06.2021**

**Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia**  
uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“)  
v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Vladimír Žiarný, vedúci oddelenia investičnej prípravy
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.scksk.sk">www.scksk.sk</a>

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>IZOLEX BAU s.r.o.</b>
sídlo:	Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Richard Havrilla, konateľ
Stavbyvedúci:	Ing. Rastislav Jurko
IČO:	31 721 770
DIČ:	202 049 3717
IČ DPH:	SK2020493717
bankové spojenie:	Tatra banka,a.s.
IBAN:	SK721100 0000 0029 2285 9371, Swift/BIC: TATRSKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 7377/V
kontakt:	tel.: 0903 655 214, e-mail: <a href="mailto:izolex@izolex.sk">izolex@izolex.sk</a>

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.06.2021 Zmluvu o dielo č. 184/05/2021/SNV (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: **Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia** (ďalej ako „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu navyše prác, ktoré neboli predmetom ZoD č. 184/05/2021/SNV a boli nevyhnutné na zhotovenie diela, neboli zapríčinené ani zhotoviteľom ani objednávateľom, a potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, bola dňa 22.10.2021 objednávateľovi doručená žiadosť zhotoviteľa o schválenie rozsahu navyše prác a zvýšenie ceny diela.

Na základe Odborného posudku k stavebno – technickému stavu mosta M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík, vyhotoveného spoločnosťou JK work, s.r.o. zo dňa 28.09.2021 zameraného na zhodnotenie stavu nosnej konštrukcie spodnej stavby navrhol zhotoviteľ objednávateľovi zmenu technického riešenia realizácie stavby, s ktorou objednávateľ súhlasil. Zmluvné strany preto po zohľadnení zmien technického riešenia podľa predošlej vety vyhodnotili potrebu úpravy termínu realizácie diela tak, že predmetná stavba bude v zmysle nového technického riešenia realizovaná v dvoch etapách tak, ako je uvedené v Harmonograme stavby – I. etapa (ako príloha č. 1 tohto dodatku) a Harmonograme stavby II. etapa (ako príloha č. 2 tohto dodatku).

Z dôvodu potreby realizácie prác navyše ako aj prác menej v rozsahu, ako je uvedené v rozpočte prác navyše (ako príloha č. 3 dodatku) a v rozpočte prác menej (ako príloha č. 4 dodatku) ako aj vyššie popísanej zmeny času plnenia súvisiacich so zmenou technického riešenia pri realizácii stavby, sa zmluvné strany v súlade s článkom XIX Záverečné ustanovenia bod 19.3 zmluvy a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

## Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III Miesto a čas plnenia bod 3.2 zmluvy a to tak, že na základe tohto dodatku sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s Harmonogramom stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 a 2 tohto dodatku
2. V Článku VII Cena diela bod 7.2 sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	súbor	16 920,00 €
2.	Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia –stavebné práce	súbor	189 352,33 €
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			206 272,33 €
20% DPH v EUR:			41 254,47 €
Celková cena spolu v EUR s DPH:			247 526,80 €

## Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou Prílohou tohto dodatku je Harmonogram stavby – I. etapa (ako Príloha č. 1) a Harmonogram stavby II. etapa (ako príloha č. 2) a rozpočet navyiac prác (ako príloha č. 3) ako aj prác menej formou výkaz-výmer (ako príloha č. 4). Zmluvné strany týmto zároveň deklarujú, že v súvislosti s vykonaním navyiac prác a prác menej došlo aj k zmenám okolností majúcich vplyv na lehotu výstavby a teda platia schválené harmonogramy uvedené v prílohe č. 1 a 2.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 07.02.2022

Za dodávateľa:

V Košiciach, dňa: 07.02.22

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišć PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

Správa ciest  
Košického samosprávneho kraja  
Nám. Maratónu mieru 1  
042 66 Košice  
-57-

IZOLEX BAU s.r.o.

Ing. Richard Havrilla  
konateľ

 (4)  
IZOLEX, s.r.o.  
Bačlkova 7, 040 01 KOŠICE  
IČ DPH: SK2020493717









