

ZMLUVA O DIELO č. 09/01/2022/MO

Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Vladimír Žiarný, vedúci oddelenia investičnej prípravy
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.scksk.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	IZOLEX BAU s.r.o.
sídlo:	Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Richard Havrilla
stavbyvedúci:	Ing. Rastislav Jurko
IČO:	31721770
DIČ:	2020493717
IČ DPH:	SK2020493717
bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK72 1100 0000 0029 2285 9371, Swift/BIC: TATRSK BX
právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
kontakt:	tel.: 0903 655 214 , e-mail: izolex@izolex.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČASŤ 1. Úvodné ustanovenia

Článok I. Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela s názvom **Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance** (ďalej aj len ako „predmet zmluvy“).
2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy.

Článok II. Dielo

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia mostného objektu M3219, ktorý sa nachádza na ceste III/3310 za obcou Mokrance vrátane úpravy priľahlých úsekov cesty III/3310 a úpravy koryta Čečejevského potoka v rozsahu:
 - časť stavby 100 – 00 Úprava cesty III/3310,
 - časť stavby 200 – 00 Rekonštrukcia mosta M3219,a to v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou 12/2020 spoločnosťou MOSTAT, spol s.r.o., Belehradská 18, 040 13 Košice (ďalej ako „projektová dokumentácia“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou ako aj v súlade s požiadavkami a záväzkami v zmysle tejto zmluvy (ďalej ako „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v rozsahu prác označených v projektovej dokumentácii v časti výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 2 zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety a projektovou dokumentáciou riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to najmä:
 - a) zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu diela a jeho kolaudácii, t. j. najmä zabezpečiť záväzná stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne spolu s oslovením jednotlivých správcov, ako aj všetky potrebné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a iných organizácií vrátane zabezpečenia stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle Technického predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest,
 - b) realizovať akékoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,
 - c) zrealizovať prekládky inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na rekonštruovanom objekte a tieto vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,
 - d) zabezpečiť vedenie stavebného denníka v súlade s článkom VII. tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - e) zabezpečiť projekt dočasného dopravného značenia a dopravného značenia, zabezpečiť a osadiť dočasné dopravné značenie a trvalé dopravné značenie a zabezpečiť označenia mosta, vrátane označenia stavby informačnou tabuľou obsahujúcou údaj

- o objednávateľovi, zhotoviteľovi a dátume začiatku a ukončenia realizácie diela v počte kusov 2 o veľkosti 1,5m x 1m, zabezpečiť vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch a zabezpečiť organizáciu dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela,
- f) označiť miesto realizácie diela v súlade s príslušným technickým predpisom (technický predpis č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 - g) zriadiť, prevádzkovať a po ukončení diela a jeho odovzdaní odstrániť zariadenie staveniska, udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve,
 - h) zabezpečiť vypracovanie a pokiaľ to z povahy dokumentu alebo požiadaviek tejto zmluvy vyplýva aj schválenie a následné odovzдание objednávateľovi:
 - i. plánu organizácie výstavby a jednotlivých technologických postupov,
 - ii. kontrolného a skúšobného plánu v spolupráci s projektantom projektovej dokumentácie,
 - iii. plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - iv. plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,
 - v. vypracovanie povodňového plánu a zabezpečenie jeho odsúhlasenia so správcom vodného toku,
 - vi. vypracovanie aktualizácie harmonogramu postupu výstavby, ak sa nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe tejto zmluvy a jeho následné predloženie objednávateľovi na schválenie,
 - vii. vypracovanie, prípadne aktualizácia mostného zošitu podľa TP 075 a zabezpečenie jeho evidencie v cestnej databanke,
 - viii. plán ochrany životného prostredia a havarijný plán – plán preventívnych opatrení pre prípad ohrozenia životného prostredia.
 - i) vykonať všetky búracie, montážne a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela,
 - j) zabezpečiť obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, konštrukciami a zariadeniami potrebnými a určenými na zhotovenia diela,
 - k) zabezpečiť dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej alebo výkopovej sute, výkopovej zeminy a akýchkoľvek iných stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie diela vrátane ich odvozu na príslušné miesto (skládku) a úhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady. V prípade, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medziskládku odpadu, je povinný tieto pred odovzdaním diela odstrániť a uviesť všetky takéto plochy do pôvodného stavu.
 - l) vykonať všetky technickými predpismi predpísané skúšky, revízie a merania alebo skúšky, revízie a merania vyžadované podľa tejto zmluvy a obstaráť protokoly o ich vykonaní,
 - m) obstaráť doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti použitých materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych a technických predpisov,
 - n) zabezpečiť úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
 - o) zrealizovať geodetické práce počas celej doby trvania prác,
 - p) vypracovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodetická časť bude riadne overená v súlade so Zákonom č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii vrátane výrobnou technickou dokumentáciou (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP),

- q) vyhotoviť predrealizačné zameranie, zameranie počas výstavby a porealizačné (geodetické) zameranie vykonaných stavebných prác oprávnenou osobou vrátane geometrického plánu,
- r) zabezpečiť stráženie diela od momentu prevzatia staveniska až do momentu prevzatia diela objednávateľom,
- s) mať počas celej doby realizácie prác uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek tejto zmluvy,
- t) zabezpečiť priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží zhotoviteľ ku dňu preberania stavby objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii).

Článok III.

Prehlásenia zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:
 - a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním vád;
 - c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
 - d) skontroloval projektovú dokumentáciu podľa čl. II. bodu 1 zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek vád, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela,
 - e) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky

všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažované právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.
7. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Článok IV.

Cena diela

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom.
3. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

4. P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance	súbor	293 873,37
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			293 873,37
20% DPH v EUR:			58 774,67
Celková cena spolu v EUR s DPH:			352 648,04

5. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
6. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.
7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejماً za účelom žiadania zvýšenia ceny.
8. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 3 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.

9. Cena diela podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyiac, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyiac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyiac prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyiac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyiac sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok V. Miesto a termíny plnenia

1. Miestom realizácie prác je mostný objekt M3219 vrátane príľahlej komunikácie a koryta Čečejevského potoka špecifikovaných v článku II. bod 1 tejto zmluvy a opise predmetu zákazky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote **160 pracovných dní** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác tvoriacim prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje obrátiť sa do **5 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na príslušný stavebný úrad so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia/ohlásenia stavby, ktorú skutočnosť je povinný objednávateľovi bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň, písomne preukázať.
3. Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Vladimír Žiarný, e- mail: vladimir.ziarny@scksk.sk.
4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.
5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok uvedených v tejto zmluve.
6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
 - a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7 a 8 tohto článku tejto zmluvy,
 - b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,
 - c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.
7. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.
8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t.j. najmä došlo k vzniku:
 - a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu),

- b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať)
- c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela,
- d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo mimoriadneho stavu,

je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na ukončenie diela s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. Spoločne so žiadosťou podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť aktualizáciu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prekážky. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o uzatvorení dodatku o úprave termínu realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

ČASŤ 2 REALIZÁCIA DIELA

Článok VI.

Odovzdanie staveniska

1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde až po schválení dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto článku zmluvy objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.
4. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplýnú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:
 - a) Plán organizácie výstavby,
 - b) Technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela,
 - c) Kontrolno – skúšobný plán
 - d) Plán BOZP a požiarnej ochrany
 - e) Povodňový plán

- f) Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia.
6. Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do 15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
 7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na stavenisko.
 9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko vypratať na náklady zhotoviteľa.
 10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ.

Článok VII.

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa.
2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez väd,
 - b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,
 - c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň,
 - d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času,
 - e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno – skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný,
 - f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.
4. V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného

termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí lehotu objednávateľ.

5. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých prítomnosť požiada objednávateľ.
6. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo.
7. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavením odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavenie diela na vlastné náklady odstránil za účelom vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu.

Článok VIII. Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.

Článok IX.

Povinnosti zhotoviteľa

A. VŠEOBECNÉ

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.
4. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v texte aj len ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), vzorovými listami (v texte aj len ako „VL“) budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:
 - a) počiatočná skúška stavebného výrobku,
 - b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky stavebného výrobku),
 - c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,
 - d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác,
 - e) zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní ako aj preukaznú skúšku typu (výrobku) a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa na dielo podľa technických predpisov a noriem.
5. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno – skúšobnom pláne, najmenej však vždy jedna skúška pre každý druh skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiál podliehajúce skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku a to bez nároku na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy objednávateľa predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité, prípadne akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu podľa žiadosti objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov odstrániť tieto na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky objednávateľa nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.

7. Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento postup primerane.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
9. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.
11. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.
13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
14. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa uhradiť zhotoviteľ.

B. BOZP a ochrana ŽP

15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového

hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
- b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO,
- c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
- d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
- e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste realizácie diela,
- f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.

17. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:

- a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb,
- b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi,
- c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonával a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela,
- e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
- f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a

všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.
20. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať objednávateľovi.
21. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie diela.
22. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarom, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení.

C. STAVBYVEDÚCI

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.
24. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci

vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.

26. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
27. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady spojené s prerušením a obnovením prác.

Článok X. Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas celej doby vykonávania diela, t.j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do odovzdania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
 - a) stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH,
 - b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH.
2. Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predložil zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy pričom uvedené doklady tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 6.
3. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.
4. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
5. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade s podmienkami tohto článku zmluvy.
6. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného.
9. V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie tak, ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady zhotoviteľa. Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť.

Objednávateľ je súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu jednostranne započítať voči akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa.

ČASŤ 3 POREALIZAČNÉ VZŤAHY

Článok XI.

Protokolárne odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiada, v primeranom čase vopred zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr 15 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie nedostatkov objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela.
2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 pracovných dní vopred.
3. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, kontrolno- skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.
4. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2 tohto článku je možné, ak objednávateľ so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.
5. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných väd a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
7. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nestážujú účel, ktorému slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo v dôsledku drobných väd odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII bod 7 tejto zmluvy.
8. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať najmä:
 - a) identifikačné údaje o diele;
 - b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;

- c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;
 - d) súpis prípadných väd a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
 - e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;
 - f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy,
 - g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:
- a) dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu vypracovanú oprávnenou osobou,
 - b) porealizačné zameranie diela,
 - c) geometrický plán,
 - d) doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov, revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne lístky použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo,
 - e) dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach,
 - f) plán užívania verejnej práce,
 - g) všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku,
 - h) fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy,
 - i) dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy,
 - j) akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh.
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
11. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou a TP 019 a geometrický plán sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výťažkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD (dwg, dxf alebo obdobné).

Článok XII.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej faktúry. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t.j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH.
2. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.

3. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
 - názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
8. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
10. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
11. V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

Článok XIII.

Vady diela a záruka za akosť diela

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).
3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsimi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.
5. Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozorniť. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť

- zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.
7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.
 8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezplatne.
 9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.
 10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.
 11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane.
 12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom čase.
 13. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
 14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
 15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.
 16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej

v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

ČASŤ 4

Záverečné ustanovenia

Článok XIV.

Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý deň a to aj začatý deň omeškania.
6. V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania.
7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4 písm. b) až e), g), s) a článku IX. bod 6,7 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR (slovom: stopäťdesiat eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4 písm. k) tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
9. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
10. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktorý prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.
11. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.

12. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI. bod 9 vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania.
13. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa, v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH.
14. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie nasledovne, a to aj opakovane:
 - a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca,
 - c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,
 - d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca.
15. V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
16. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 7 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR s DPH a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť povinnosť podľa článku VII. bod 7 považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
17. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.
18. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nespliatnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XV.

Trvanie a zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo v zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,
 - b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
 - c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinnosti najmä v prípade, ak zhotoviteľ:
 - a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva,
 - b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie,
 - c) z dôvodov uvedených v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

- d) ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní,
 - e) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,
 - f) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách,
 - g) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - i) v prípade insolvenencie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
 - j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII zmluvy,
 - k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne,
 - l) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy,
 - m) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie podľa tejto zmluvy,
 - n) napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej služby.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti správu.
6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

Článok XVI.

Oprávnenia objednávateľa

1. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne po dlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej

lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ oprávnený zdržať z každej z faktúr vystavených podľa tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy vrátane DPH a to aj opakovane na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela vrátane DPH (zádržné právo).
3. Zhotoviteľ môže nahradiť zádržné právo podľa tohto článku po podpise tejto zmluvy predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky, ktorej obsahom bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny s DPH. Akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu a bez námietok s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto zmluvy a nesmie byť odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa.
4. V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 3 tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky a to jej rozšírením, prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania bankovej záruky objednávateľom.
5. V prípade uplatnenia zádržného práva tohto článku zmluvy uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa tejto zmluvy a za súčasného splnenia podmienky uvedenej v článku XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní po splnení podmienok na jej vyplatenie a to bez akýchkoľvek úrokov.
6. Objávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

Článok XVII.

Záverčné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je:
 - a) Projektová dokumentácia (ako príloha č.1),
 - b) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 2),
 - c) ocenený výkaz výmer (ako príloha č.3),
 - d) harmonogram vecného a časového postupu prác (ako príloha č. 4),
 - e) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 5),
 - f) poistná zmluva a poistné osvedčenie (ako príloha č.6)
 - g) plnomocenstvo (ako príloha č. 7).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazne svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručенú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručенú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 3.2.2022

V Košiciach, dňa: 25.1.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

IZOLEX BAU s.r.o.
Ing. Richard Havrilla
konateľ

Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou rekonštrukcie **existujúceho mostného objektu M3219** na ceste III/3310, úprava príľahlých úsekov cesty III/3310, úprava koryta Čečejevského potoka, zabezpečenie **inžinierskej činnosti** (záväzné stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane **stavebného povolenia** a všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela, **geodetické práce** a vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby **DSRS** v zmysle TP 019 primerane k predmetu zákazky.

Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia už zrealizované alebo existujúce inžinierske siete a je nutné zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Stavba je rozčlenená nasledovne:

Časť stavby	Správca objektu
100 – 00 Úprava cesty III/3310	SCKSK
200 – 00 Rekonštrukcia mosta M3219	SCKSK

Základné údaje o moste:

Dĺžka premostenia:	11,10 m
Voľná šírka mosta :	7,700 m
Výška mosta nad terénom:	cca 3,05 m
Kumulatívne staničenie :	2,414 km
Konštrukcia:	Doskový trámový vytvorený z predpäťých želbet. prefabrikátov typu Vloššák
Počet nosníkov:	8ks
aktuálny STS:	6 – veľmi zlý

Jestvujúci stav:

Riešený mostný objekt sa nachádza v okrese Košice - okolie, v Košickom kraji. Celá stavba sa v plnom rozsahu nachádza v extraviláne katastrálneho územia Čečejevce Lomnica. Mostný objekt M3219 sa nachádza v extraviláne k.ú. Čečejevce a prevádza cestu III/3310 ponad Čečejevský potok. Most je jednoplošný, nosná konštrukcia je prefabrikovaná tvorená tyčovými prefabrikátmi typu Vloššák. Po rokoch prevádzky mosta došlo pôsobením atmosférických vplyvov prostredia a agresívnych účinkov chemických látok zo zimnej údržby, zvýšením intenzity a zaťaženia dopravou ako aj erozívnym pôsobením vody na spodnú stavbu k poškodeniu jednotlivých konštrukčných častí mosta. Tieto poškodenia majú zásadný vplyv na zaťažiteľnosť a životnosť mosta.

Návrh opravy:

Navrhované riešenie pozostáva z komplexnej rekonštrukcie mosta a príľahlých úsekov cesty III/3310 v dĺžke cca.75m a úpravy Čečejevského potoka dĺžky cca.15m. Navrhované

stavebné úpravy budú pozostávať: rekonštrukcie spodnej stavby, komplexnej výmeny nosnej konštrukcie mosta, vybudovania nového mostného zvršku, úpravy priľahlých úsekov cesty III/3310, úpravy priľahlých hospodárskych vjazdov a úpravy okolia mosta. Súčasťou stavby bude aj úprava Čečejevského potoka na vtoku do mosta, v mostnom otvore a na výtoku z mosta v celkovej dĺžke cca.15m. Dĺžka mosta po realizácii navrhovaných stavebných úprav zvýši o cca.7,4m, šírka mosta sa zväčší o 1,10m. Most nebude zasahovať do nových pozemkov. Stavebné úpravy sa budú realizovať v jednej etape počas plnej uzávierky cesty III/3310. Verejná doprava bude počas stavebných prác usmernená dočasným dopravným značením po ceste III/3365, I/16 a III/3311. Projekt organizácie dopravy počas realizácie prác musí byť odsúhlasený OR PZ ODI Košice – okolie.

Podklady:

- projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP)
- mostný zošit
- mostný list

Zhotoviteľ zabezpečuje:

- **zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí**, preložky sietí,
- zabezpečenie **inžinierskej činnosti** (záväzná stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), vrátane **stavebného povolenia**, t.j. v rozsahu všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela,
- **geodetické práce** pred realizáciou, počas realizácie a porealizačné zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavených objektov príslušnému správcovi,
- vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (**DSRS**), v zmysle TP019 primerane k predmetu zákazky,
- vypracovanie **plánu užívania verejnej práce**, vrátane predloženia na schválenie objednávateľovi,
- vypracovanie plánu organizácie výstavby (**POV**) a jeho predloženie objednávateľovi na schválenie,
- pri dovzdávaní staveniska zhotoviteľovi, musí byť predložený aktuálny **Harmonogram postupu stavebných prác**, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom,
- vypracovanie - **Kontrolný a skúšobný plán** (ďalej len „KSP“), **technologické postupy**, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi,
- zabezpečenie **koordinátora bezpečnosti prác**,
- **Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany** (ďalej len „Plán BOZP a PO“),
- **Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán** pre prípad ohrozenia životného prostredia (ďalej len „Plán ochrany ŽP“),
- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,
- dennú prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe,

- obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie,
- vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ tieto podklady predloží na CD, resp. DVD nosiči v celkovom počte 1 ks pri predkladaní súpisov prác ako ich súčasť,
- konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii),
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- **do poskytnutého výkazu výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje zhotoviteľ náklad na chýbajúcu položku zahrnie do jestvujúcich položiek rozpočtu,**
- každý stupeň PD dať na odsúhlasenie objednávateľovi,
- odovzdanie kompletnej dokumentácie k odovzdaniu stavby

Lehoty:

Lehota na zhotovenie diela do **160 pracovných dní** od odovzdania staveniska

Projektovú dokumentáciu DSRS žiadame predložiť:

- 6x v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte .pdf a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná (.doc, .xls, .dwg, .dgn,).

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2656-20

Stavba: Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

JKSO:
Miesto: Čečejevce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Správa ciest KSK

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

IČO: 31721770
IČ DPH: SK2020493717

Projektant:
MOSTAT, spol. s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. D. Tóthová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				293 873,37
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	293 873,37		58 774,67

Cena s DPH	v	EUR	352 648,04
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2656-20

Stavba: Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Miesto: Čečejevce

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

MOSTAT, spol. s.r.o.

Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Ing. D. Tóthová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

293 873,37

298 420,37

000-00 Všeobecné položky stavby

22 735,00

27 282,00

100-00 Úprava cesty III/3310

32 741,32

32 741,32

200-00 Rekonštrukcia mosta M3219

238 397,05

238 397,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt:

000-00 - Všeobecné položky stavby

JKSO:

Miesto: Čečejevce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

IČO:

31721770

IČ DPH:

SK2020493717

Projektant:

MOSTAT, spol. s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. D. Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 735,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 735,00	20,00%	4 547,00

Cena s DPH

v EUR

27 282,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt: **000-00 - Všeobecné položky stavby**

Miesto: Čečejevce

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

MOSTAT, spol.
s.r.o.

Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Ing. D. Tóthová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 735,00

VPS - Všeobecné položky stavby

22 735,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt: **000-00 - Všeobecné položky stavby**

Miesto: Čečejevce

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant: MOSTAT, spol.
s.r.o.

Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Spracovateľ: Ing. D. Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 735,00

D VPS

Všeobecné položky stavby

22 735,00

1	K	000300031	Geodetické práce - komplet (vytýčenie pred výstavbou, kontrolné merania počas výstavby a zameranie po zhotovení)	kpl	1,000	2 760,00	2 760,00
2	K	000400121	Projektové práce - komplet (dokumentácia na vykonanie prác, dokumentácia skutočného realizovania)	kpl	1,000	14 375,00	14 375,00
3	K	000600121	Zariadenie staveniska - komplet (zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane dočasného dopravného značenia)	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt:

100-00 - Úprava cesty III/3310

JKSO:

Miesto: Čečejevce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

IČO:

31721770

IČ DPH:

SK2020493717

Projektant:

MOSTAT, spol. s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. D. Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 741,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

32 741,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt: **100-00 - Úprava cesty III/3310**

Miesto: Čečejevce

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

MOSTAT, spol.
s.r.o.

Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Ing. D. Tóthová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 741,32

HSV - Práce a dodávky HSV

32 741,32

1.10 - Zemné práce a terénne úpravy

7 547,10

5.10 - Komunikácie - vozovka a krajnice

17 290,95

5.20 - Komunikácie - trvalé vodorovné značenie

3 722,10

9.10 - Búracie práce - vozovka

4 079,71

9.15 - Búracie práce - dopravné značenie

101,46

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt:

100-00 - Úprava cesty III/3310

Miesto: Čečejevce

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant: MOSTAT, spol.
s.r.o.

Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Spracovateľ: Ing. D. Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 741,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 741,32

D 1.10

Zemné práce a terénne úpravy

7 547,10

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,050	1,56	53,12
VV					227,00*0,15 " použije sa na zahumusovanie		34,050
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	62,000	4,92	305,04
VV					62,00 " odstránenie časti krajnice		62,000
3	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	58,500	11,19	654,62
VV					2*65*0,45 " nestmelené vrstvy vozovky v prechodovej oblasti		58,500
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,500	11,74	1 414,67
VV					62,00+58,50 " prebytočný a nevhodný výkopok		120,500
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 048,500	0,05	102,43
VV					120,5*17 'Přepočítané koeficientom množstva		2 048,500
6	K	171101145.1	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu - úprava krajnice	m3	62,000	18,00	1 116,00
7	M	583410004305	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	124,000	11,66	1 445,84
VV					62*2 'Přepočítané koeficientom množstva		124,000
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	120,500	0,67	80,74
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	216,900	5,18	1 123,54
VV					120,5*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		216,900
10	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	340,000	1,96	666,40
11	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	400,000	1,23	492,00
12	M	005720001305	Osivá tráv - trávové semeno	kg	12,360	7,50	92,70
VV					400*0,0309 'Přepočítané koeficientom množstva		12,360
D 5.10					Komunikácie - vozovka a krajnice		17 290,95
13	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	130,000	6,82	886,60
VV					2*65,00 " vozovka - prechodové oblasti		130,000
14	K	565161212.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	130,000	30,82	4 006,60
15	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	130,000	19,43	2 525,90
16	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	60,000	4,33	259,80
17	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	32,000	18,00	576,00
18	M	10364000205	Zemina pre zhotovenie krajnic, trieda G1-G2	t	64,000	15,66	1 002,24
VV					32*2 'Přepočítané koeficientom množstva		64,000
19	K	573231106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	130,000	1,15	149,50
20	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	130,000	1,38	179,40
21	K	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	130,000	22,43	2 915,90
22	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	130,000	27,83	3 617,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	919726194.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	11,400	16,69	190,27
	VV		2*5,70 " začiatok a koniec úpravy vozovky		11,400		
24	K	919726564.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	16,300	6,80	110,84
25	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	290,000	3,00	870,00
	VV		195,00+95,00 " príslahlé úseky po odfrézovaní krytu		290,000		
	D	5.20	Komunikácie - trvalé vodorovné značenie				3 722,10
26	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	24,000	22,00	528,00
27	M	404490000402	Cestný smerový stĺpik s výstrahou - zvýšené nebezpečenstvo námrazy - pravý	ks	12,000	37,00	444,00
28	M	404490000404	Cestný smerový stĺpik s výstrahou - zvýšené nebezpečenstvo námrazy - ľavý	ks	12,000	37,00	444,00
29	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	17,00	136,00
	VV		Položka zahŕňa:				
	VV		- výkop jám pre stĺpiky				
	VV		- zabetónovanie stĺpikov				
	VV		8 " počet stĺpikov		8,000		
30	M	404410022205	Výstražná značka, pozinkovaná	ks	4,000	37,00	148,00
	VV		2 " č. 101 - Nebezpečenstvo		2,000		
	VV		2 " č. 110 - Zákruta		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
31	M	404410071205	Zákazová značka, pozinkovaná	ks	4,000	37,00	148,00
	VV		2 " č. 253 - Najvyššia dovolená rýchlosť		2,000		
	VV		2 " č. 263 - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
32	M	404490008405	Stĺpik Zn, d 60 mm pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	8,000	34,00	272,00
33	K	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	76,000	4,05	307,80
34	K	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	149,000	6,95	1 035,55
35	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	225,000	1,15	258,75
	D	9.10	Búracie práce - vozovka				4 079,71
36	K	113152440.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	660,000	4,03	2 659,80
	VV		110,00 " vozovka na moste		110,000		
	VV		2*65,00 " vozovka v prechodových oblastiach - 1. vrstva		130,000		
	VV		2*65,00 " vozovka v prechodových oblastiach - 2. vrstva		130,000		
	VV		195,00+95,00 " príslahlé úseky		290,000		
	VV		Súčet		660,000		
37	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	167,640	6,52	1 093,01
38	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 185,160	0,05	159,26
	VV		167,64*19 'Přepočítané koeficientom množstva		3 185,160		
39	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	167,640	1,00	167,64
	D	9.15	Búracie práce - dopravné značenie				101,46
40	K	966006132.S	Odstránenie zvislej značky, so stĺpikmi s bet. pätkami, 0,08200t	ks	6,000	13,24	79,44
41	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,492	21,52	10,59
42	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,476	0,80	1,18
	VV		0,492*3 'Přepočítané koeficientom množstva		1,476		
43	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,492	20,83	10,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt:

200-00 - Rekonštrukcia mosta M3219

JKSO:

Miesto: Čečejevce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

IČO:

31721770

IČ DPH:

SK2020493717

Projektant:

MOSTAT, spol. s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. D. Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 397,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

238 397,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt:

200-00 - Rekonštrukcia mosta M3219

Miesto: Čečejevce

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant:

MOSTAT, spol.
s.r.o.

Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Ing. D. Tóthová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

238 397,05

HSV - Práce a dodávky HSV

233 954,72

1.10 - Zemné práce a terénne úpravy	23 044,82
1.50 - Úprava koryta	17 987,29
2.10 - Sanácia základov a spodnej stavby	32 697,98
3.10 - Konštrukcie spodnej stavby	24 152,08
3.20 - Rímsy na moste a krídlach	14 435,58
4.10 - Nosná konštrukcia mosta	60 971,31
5.10 - Komunikácie - vozovka na moste	5 598,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
9.10 - Búracie práce	35 754,46
9.20 - Bezpečnostné zariadenia	12 658,19
9.30 - Odvodnenie mosta	4 578,01
9.40 - Mostné závery	1 731,95
9.60 - Ostatné konštrukcie a práce	345,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 442,33
711.1 - Izolácia mostovky	3 604,34
711.2 - Izolácia spodnej stavby	837,99

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

Objekt:

200-00 - Rekonštrukcia mosta M3219

Miesto: Čečejuvce

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest KSK

Projektant: MOSTAT, spol.
s.r.o.

Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o., Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Spracovateľ: Ing. D. Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

238 397,05

D HSV Práce a dodávky HSV 233 954,72

D 1.10 Zemné práce a terénne úpravy 23 044,82

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	180,000	1,84	331,20
2	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	180,000	1,73	311,40
3	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m ²	1 260,000	0,31	390,60
	VV		180*7 'Přepočítané koeficientom množstva		1 260,000		
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	57,000	4,92	280,44
	VV		57,00 " odstránenie svahov pri oporách		57,000		
5	K	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 3	m ³	152,400	13,93	2 122,93
	VV		152,40 " odstránenie kamennej zahádzky a nánosov		152,400		
6	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	175,000	8,83	1 545,25
	VV		2*87,50 " prechodové oblasti		175,000		
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	273,400	11,74	3 209,72
	VV		152,40 " materiál z koryta vodotoku		152,400		
	VV		57,00+175,00 " objem výkopov a odkopávok		232,000		
	VV		-(57,00+54,00) " zemina použitá do násypov		-111,000		
	VV		Súčet - nevhodná a prebytočná zemina		273,400		
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	10 115,800	0,05	505,79
	VV		273,4*37 'Přepočítané koeficientom množstva		10 115,800		
9	K	171101145	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu - dosypanie svahov s hutnením bokov	m ³	111,000	6,01	667,11
	VV		57,00 " zemina z odkopávky pôvodných svahov		57,000		
	VV		54,00 " vhodná zemina z výkopov		54,000		
	VV		Súčet		111,000		
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	273,400	0,67	183,18
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	492,120	5,18	2 549,18
	VV		273,4*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		492,120		
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	42,600	15,00	639,00
	VV		Spätný zásyp za oporami				
	VV		42,60 " vhodný materiál do zásypov		42,600		
13	M	103640000205	Vhodný materiál do zásypu za oporami	t	76,500	11,56	884,34
	VV		42,5*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		76,500		
14	K	458501112.S	Výplňové protimrazové klíny (ochranný zásyp) za oporou z kameniva drveného alebo štrkopiesku hutneného po vrstvách	m ³	58,200	45,32	2 637,62
15	K	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m ³	15,300	15,00	229,50
16	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	34,333	40,00	1 373,32
	VV		15,3*2,244 'Přepočítané koeficientom množstva		34,333		
17	K	451315127.1	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm	m ²	13,800	14,67	202,45
	VV		4,20*3*2,80 " pod dlažbu - spevnenie krajnice		12,600		
	VV		2*0,75*0,80 " obslužné schodiská		1,200		
	VV		Súčet		13,800		
18	K	594411111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	m ²	13,800	38,19	527,02
19	K	599632115	Výplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou odolnou voči prostrediu XF4, so	m ²	13,800	10,60	146,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,215	102,91	125,04
	VV		(3,60+4,50)*0,75*0,20 " obslužné schodiská		1,215		
21	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	13,365	8,98	120,02
	VV		2*(3,60+4,50)*0,75 *1,10 " obslužné schodiská + 2 vrstvy +10% na prekrytie		13,365		
22	K	433121120.1	Osadenie betónových prefabrikovaných blokov	ks	14,000	17,00	238,00
	VV		Počet blokov spresniť podľa DVP				
	VV		6+8 " obslužné schodiská		14,000		
23	M	593810004108	<i>Prefabrikát - Betónový schodiskový stupeň 750 x 500 x 200 mm</i>	ks	14,000	118,00	1 652,00
24	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	47,000	9,00	423,00
	VV		4*2,50+1,60+3*1,10+3,80+3*3,50 " lemovanie spevnenia za rímsami		29,200		
	VV		2*(3,60+4,50+0,80) " obslužné schodiská		17,800		
	VV		Súčet		47,000		
25	M	592170002100.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm</i>	ks	47,000	5,05	237,35
26	K	911131112.1	Osadenie a montáž zábradlia na schodisko	m	8,100	35,00	283,50
	VV		Položka zahŕňa pätky pre osadenie				
	VV		3,60+4,50 " dĺžky spresniť podľa DVP		8,100		
27	M	631260001055	<i>Zábradlie kompozitné, dve madlá, ukotvenie na pätky</i>	m	8,100	151,80	1 229,58
D 1.50			Úprava koryta				17 987,29
28	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	20,600	4,92	101,35
	VV		20,60 " úprava koryta a brehov do predpísaného profilu		20,600		
29	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,280	27,35	800,81
	VV		2* 0,5*0,8*14,2 " ryha pre brehové pätky		11,360		
	VV		2*0,80*0,80*14,00 " ryha pre stabilizačné prahy		17,920		
	VV		Súčet		29,280		
30	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,880	7,25	361,63
	VV		20,60+29,28 " úprava koryta a brehov z vykopaného materiálu		49,880		
31	K	171103104.1	Hutnený zásyp koryta z nenamfzavého materiálu, sklon svahov 1:1,5	m3	87,500	8,25	721,88
	VV		87,500 " v mieste základov a opôr		87,500		
32	M	583310002905	<i>Nenamfzavý zásypový materiál</i>	t	157,500	11,66	1 836,45
	VV		87,5*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		157,500		
33	K	173103106.1	Spevnenie dna toku kamennou vrstvou	m3	10,700	15,00	160,50
34	M	583820000706	<i>Kameň lomový neupravený, zahádzkový</i>	t	21,400	13,80	295,32
	VV		10,7*2 'Přepočítané koeficientom množstva		21,400		
35	K	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	133,500	14,67	1 958,45
36	K	452318510.1	Zaist'ovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	29,280	191,89	5 618,54
	VV		Použije sa betón C 25/30				
	VV		Položka zahŕňa aj potrebné debnenie				
	VV		2*0,50*0,80*14,20 " brehové pätky		11,360		
	VV		2*0,80*0,80*14,00 " stabilizačné prahy		17,920		
	VV		Súčet		29,280		
37	K	462511370.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg	m3	15,000	42,50	637,50
	VV		Balvany do 250 kg				
	VV		2*3,00*5,00*0,50 " plynulé napojenie na existujúce koryto		15,000		
38	K	465513127.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárováním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	133,500	41,16	5 494,86
D 2.10			Sanácia základov a spodnej stavby				32 697,98
39	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	26,000	94,24	2 450,24
	VV		26,00 " dočasné usmernenie toku		26,000		
40	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	3,11	933,00
	VV		300,00 " odhad		300,000		
41	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	1,62	48,60
42	K	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	6,500	132,25	859,63
	VV		(7+6)*0,50 " typ 89/10 mm		6,500		
43	K	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	104,000	142,81	14 852,24
	VV		(7+6)*8,00 " typ 89/10 mm		104,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	229946122.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	13,000	137,86	1 792,18
45	K	262403472.S	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	104,000	45,00	4 680,00
	VV		(7+6)*8,00		104,000		
46	K	282602212.S	Injektovanie povrchové s dvojítm obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	104,000	49,10	5 106,40
47	K	938902032.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	23,863	21,86	521,65
	VV		Rozsah spresniť podľa DVP				
	VV		1,25*(9,35+9,74)" pohľadové plochy spodnej stavby		23,863		
48	K	627471153.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	23,863	47,52	1 133,97
	VV		Rozsah spresniť podľa DVP				
	VV		1,25*(9,35+9,74)" pohľadové plochy spodnej stavby		23,863		
49	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	23,863	8,51	203,07
50	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	26,000	4,50	117,00
	VV		Rozsah spresniť podľa DVP				
	VV		26,00 " rubová strana opôr pred izoláciou		26,000		
D	3.10		Konštrukcie spodnej stavby				24 152,08
51	K	451315124.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	29,835	13,44	400,98
	VV		(9,95+9,55)*0,80 " základové pásy		15,600		
	VV		(0,90*0,90+3*0,90*0,50)" dobetonávka drieku		2,160		
	VV		3,50*(0,85+1,00+2*0,80) " krídla		12,075		
	VV		Súčet		29,835		
52	K	334323138.1	Mostné opory, úložné prahy, krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	44,428	112,64	5 004,37
	VV		(9,74+9,35)*0,80*0,95 " základové pásy		14,508		
	VV		(9,74+9,35)*0,85*0,60 " úložné prahy		9,736		
	VV		3,60 " dobetonávka drieku - spresniť po búraní podľa DVP		3,600		
	VV		16,584 " krídla		16,584		
	VV		Súčet		44,428		
53	K	334351113.1	Debnenie mostných konštrukcií - opôr, prahov, krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	90,598	42,23	3 825,95
	VV		(9,74+9,35+4*0,85)*1,00 " základové pásy		22,490		
	VV		2*(9,74+9,35+2*0,85)*0,60 " úložné prahy		24,948		
	VV		(4*0,95+0,85+3*0,40)*2,00 " dobetonávka drieku		11,700		
	VV		4*(3,00*2,00+0,40*1,10)+(0,65+1,00+2*0,60)*2,00 " krídla		31,460		
	VV		Súčet		90,598		
54	K	334351213.1	Debnenie mostných konštrukcií - opôr, prahov, krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	90,598	10,00	905,98
55	K	334362126.1	Výstuž opôr, úložných prahov, krídiel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505)	t	5,373	1 610,00	8 650,53
	VV		2,790 " opora OP1 - komplet		2,790		
	VV		2,583 " opora OP2 - komplet		2,583		
	VV		Súčet		5,373		
56	K	273362514.1	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií - priemer výstuže D 14 mm, vrt priemeru 18 mm, výplň chemickou injektážnou kotvou	cm	3 746,000	0,57	2 135,22
	VV		Spriahnutie nových koštrukčných častí s pôvodnými				
	VV		Vkladaná výstuž je zahrnutá v celkovej výstuži opôr				
	VV		60*25 " dobetávka základu OP1 - 60 ks, hĺ. vrtu 250 mm		1 500,000		
	VV		54*25 " dobetávka základu OP2 - 54 ks, hĺ. vrtu 250 mm		1 350,000		
	VV		28*16 " dobetonávka drieku OP1 - 28 ks, hĺ. vrtu 160 mm		448,000		
	VV		28*16 " dobetonávka drieku OP2 - 28 ks, hĺ. vrtu 160 mm		448,000		
	VV		Súčet		3 746,000		
57	K	273362520.1	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií - priemer výstuže D 20 mm, vrt priemeru 25 mm, výplň chemickou injektážnou kotvou	cm	805,000	0,57	458,85
	VV		Spriahnutie nových koštrukčných častí s pôvodnými				
	VV		Vkladaná výstuž je zahrnutá v celkovej výstuži opôr				
	VV		9*35 "spriahnutie krídiel OP1 - 9 ks, hĺ. vrtu 350 mm		315,000		
	VV		14*35 "spriahnutie krídiel OP2 - 14 ks, hĺ. vrtu 350 mm		490,000		
	VV		Súčet		805,000		
58	K	273362522.1	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií - priemer výstuže D 22 mm, vrt priemeru 28 mm, výplň chemickou injektážnou kotvou	cm	4 860,000	0,57	2 770,20
	VV		Spriahnutie nových koštrukčných častí s pôvodnými				
	VV		Vkladaná výstuž je zahrnutá v celkovej výstuži opôr				
	VV		54*45 "úložný prah OP1 - 54 ks, hĺ. vrtu 450 mm		2 430,000		
	VV		54*45 "úložný prah OP2 - 54 ks, hĺ. vrtu 450 mm		2 430,000		
	VV		Súčet		4 860,000		
D	3.20		Rímasy na moste a krídlach				14 435,58
59	K	317122111.S	Osadenie zvislých dielcov čiastočne prefabrikovanej mostnej rímasy, zavesených na montážne konzoly alebo priamo kotvených k vodorovnej konštrukcii mosta, hmotnosti jednotlivo do 1 t	ks	22,000	54,00	1 188,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	59383000RP_A	Rímsový pohľadový prefabrikát zo železobetónu, výška 700 mm, hrúbka 150 mm, dĺžka 1500 mm	ks	4,000	148,00	592,00
61	M	59383000RP_B	Rímsový pohľadový prefabrikát zo železobetónu, výška 700 mm, hrúbka 150 mm, dĺžka 1990 mm	ks	12,000	196,00	2 352,00
62	M	59383000RP_C	Rímsový pohľadový prefabrikát zo železobetónu, výška 700 mm, hrúbka 150 mm, dĺžka 1490 mm	ks	5,000	148,00	740,00
63	M	59383000RP_D	Rímsový pohľadový prefabrikát zo železobetónu, výška 700 mm, hrúbka 150 mm, dĺžka 1670 mm	ks	1,000	167,40	167,40
64	M	591510001500.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	6,600	22,74	150,08
	VV		2*20,00*0,15*1,10 " vrátane technologického odpadu/stratného 10%		6,600		
65	K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	76,000	28,15	2 139,40
	VV		76 " vrty priemeru 28 mm dl. 150 mm, osadenie kotvy podľa projektu, lepiaca epoxidová hmota		76,000		
66	M	309850099022	Svorníková kotva podľa projektu - komplet, vrátane povrchovej úpravy	ks	76,000	44,04	3 347,04
67	K	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	6,775	138,64	939,29
	VV		Úprava povrchu metličkovaním, postup zhotovenia podľa projektu				
	VV		14,20*0,25 " rímsoa R1		3,550		
	VV		12,90*0,25 " rímsoa R2		3,225		
	VV		Súčet		6,775		
68	M	283810004005	Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania betónu	kg	6,098	7,50	45,74
	VV		0,9*6,775 " množstvo 0,9 kg/m3 betónu		6,098		
69	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	12,720	51,22	651,52
	VV		(19,60+1,05+0,65)*0,30 " rímsoa R1		6,390		
	VV		(19,80+0,65+0,65)*0,30 " rímsoa R2		6,330		
	VV		Súčet		12,720		
70	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	12,720	12,00	152,64
71	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,055	1 610,00	1 698,55
72	K	317661155	Výplň škár monolitckej rímsoy na cest.mostoch tmelom trvalo pružným, odolným voči UV žiareniu a chloridom	m	41,200	6,60	271,92
	VV		Zhotoviť podľa detailov v projekte				
	VV		2*(0,65+0,25) " pracovné škáry na rímse		1,800		
	VV		19,60+19,80 " škára medzi prefabrikátom a rímsoy		39,400		
	VV		Súčet		41,200		
	D	4.10	Nosná konštrukcia mosta				60 971,31
73	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	27,600	114,28	3 154,13
	VV		120,00*0,23 " spriahovacia doska		27,600		
74	K	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	13,935	46,33	645,61
	VV		(9,85+9,40+13,70+13,50)*0,30		13,935		
75	K	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	13,935	10,00	139,35
76	K	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	4,947	1 610,00	7 964,67
77	K	423355315.S	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky	m2	54,000	8,56	462,24
	VV		120,00*0,45 " spresniť podľa typu nosníkov		54,000		
78	M	591510001500.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	62,100	22,74	1 412,15
	VV		54*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva		62,100		
79	K	423121119.1	Osadenie mostných prefabrikovaných nosníkov v celku	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1 " komplet, počet a typ nosníkov podľa VTD		1,000		
80	M	5938300029MP	Dodávka atypických mostných tyčových prefabrikátov dl. 12,30 m, výška 600 mm - komplet, vrátane VTD dodávateľa prefabrikátov	kpl	1,000	30 300,00	30 300,00
81	K	423321122.S	Betonaz priečnikov tyčových nosníkov z betónu tr. C 30/37	m3	17,300	114,28	1 977,04
	VV		17,30 " spresniť podľa typu nosníkov		17,300		
82	K	423354131.S	Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie	m2	30,000	48,24	1 447,20
	VV		30,00 " spresniť podľa typu nosníkov		30,000		
83	K	423354139.S	Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie	m2	30,000	10,00	300,00
84	K	423361226.S	Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	3,114	1 610,00	5 013,54
	VV		17,30*0,180 " odhad - spresniť podľa DVP		3,114		
85	K	931992123.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm	m2	6,000	11,78	70,68
	VV		6,00 " podľa detailov v projekte - spresniť podľa DVP		6,000		
86	K	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie tmelom do pl. 4,0 cm2	m	10,000	8,47	84,70
	VV		10,00 " podľa detailov v projekte - spresniť podľa DVP		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5.10			Komunikácie - vozovka na moste				5 598,05
87	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	220,000	1,27	279,40
	vv		110,00*2		220,000		
88	K	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m ²	110,000	20,93	2 302,30
	vv		110,00 " kryt vozovky		110,000		
89	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	110,000	22,43	2 467,30
	vv		Ochranná vrstva izolácie na vozovke hr. 45 mm				
	vv		110,00 " vrátane zaklínenia - predobalená drva frakcie 4-8 mm		110,000		
90	K	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	39,500	7,10	280,45
	vv		19,60+19,90 " styk vozovka - rímsa - horná vrstva škáry		39,500		
91	K	919726564.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	39,500	6,80	268,60
	vv		19,60+19,90 " styk vozovka - rímsa - dolná vrstva škáry		39,500		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D 9.10			Búracie práce				35 754,46
92	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	94,285	137,56	12 969,84
	vv		2*0,55*0,35*13,80 " rímsy		5,313		
	vv		2*0,80*0,75*8,70 " úložné prahy - odhad spesniť podľa DVP		10,440		
	vv		2*0,40*0,75*8,70 " priečniky		5,220		
	vv		4*0,60*(2,20+1,10)/2 " krídla		3,960		
	vv		9,84 "spádový betón		9,840		
	vv		Medzisúččet		34,773		
	vv		8*(0,96*0,63*12,30) " demolácia/búranie demontovaných nosníkov		59,512		
	vv		Súččet		94,285		
93	K	961051115	Demontáž prefabrikovaných mostných nosníkov po narezaní škár v celku, vrátane naloženie na dopravný prostriedok	ks	8,000	100,00	800,00
94	K	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	22,000	11,00	242,00
95	K	967043111.S	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t	m ²	110,400	2,84	313,54
	vv		8,00*13,80		110,400		
96	K	971055047.1	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 630 mm stenovou pilou -0,08400t	m	102,100	157,21	16 051,14
	vv		7*12,30 " škáry pozdĺžne - medzi nosníkmi		86,100		
	vv		2*8,00 " škáry priečne - na koncoch nosníkov		16,000		
	vv		Súččet		102,100		
97	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	264,402	6,52	1 723,90
98	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10 311,678	0,05	515,58
	vv		264,402*39 'Přepočítané koeficientom množstva		10 311,678		
99	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	264,402	3,87	1 023,24
100	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	264,402	8,00	2 115,22
D 9.20			Bezpečnostné zariadenia				12 658,19
101	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m ³	1,890	112,47	212,57
	vv		Betónovanie do výkopu, stratné 5%				
	vv		4*0,50*1,50*0,60*1,05 " blok pre kotvenie zvodnice		1,890		
102	K	911332321.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov	m	39,040	20,00	780,80
	vv		6,85+9,76+9,23+13,20" úseky pred a za mostom		39,040		
103	M	553550000300.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, úroveň zachytenia H1, komplet	m	39,040	53,60	2 092,54
104	K	911334122.S	Zvodidlo oceľové zábradlové, úroveň zachytenia H2, kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	39,440	217,35	8 572,28
	vv		19,60+19,84		39,440		
105	K	911334513.S	Dilatácie zábradlové výplne zo zvislých tyčí s elektricky izolovaným stykom	ks	4,000	250,00	1 000,00
D 9.30			Odvodnenie mosta				4 578,01
106	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m ³	0,092	2 800,00	257,60
	vv		13,70*0,100*0,045 " drenážny kanálik		0,062		
	vv		3*0,45*0,45*0,050 " v mieste odvodňovačov		0,030		
	vv		Súččet		0,092		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	3,000	25,00	75,00
108	M	552410006200	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50 mm	ks	3,000	106,25	318,75
109	K	936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	3,000	12,41	37,23
110	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	7,600	10,00	76,00
	VV		7,60 " sklzy na svahoch		7,600		
111	K	935112912.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	38,000	1,11	42,18
	VV		7,6*5 'Přepočítané koeficientom množstva		38,000		
112	M	592270001800	Tvárnica priekopová, typ TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	25,536	4,48	114,40
	VV		7,6*3,36 'Přepočítané koeficientom množstva		25,536		
113	K	894201122.1	Dno alebo steny šacht kalizačných hr. 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	2,704	129,47	350,09
	VV		Kalové jamy				
	VV		2*(1,40*1,40*0,20+(1,40*1,40-1,00*1,00)*1,00)		2,704		
114	K	894502202.1	Debnenie stien šacht kalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných	m2	21,440	48,23	1 034,05
	VV		Kalové jamy				
	VV		2*(4*1,40*1,20+4*1,00*1,00)		21,440		
115	K	767251313.1	Montáž prekrytia z kompozitných pochôdných roštov	m2	3,920	17,67	69,27
	VV		2*1,40*1,40		3,920		
116	M	631260001622	Rošt kompozitný pochôdný s rámom	m2	3,920	96,48	378,20
117	K	871374010	Montáž kalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	21,000	8,64	181,44
	VV		9,00+12,00 " vyústenie z kalových jám do potoka		21,000		
118	M	286140002105	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl. 3 m hladká pre gravitačnú kalizáciu	ks	7,000	118,00	826,00
119	K	212792212.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	30,000	6,16	184,80
	VV		16,00+14,00 " vyústenie na svahy potoka		30,000		
120	K	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	30,000	1,10	33,00
121	K	895611115.1	Vyústny objekt z prostého betónu	ks	4,000	150,00	600,00
	VV		2*1 " zaústenie kalizácie DN 300 na svah		2,000		
	VV		2*1 " zaústenie drenáže DN 150 na svah		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
	D	9.40	Mostné závery				1 731,95
122	K	919726198	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 30 mm, hl. 40 mm	m	16,300	6,85	111,66
	VV		8,30+8,00 " vozovka - rozhranie most - prechodová oblasť		16,300		
123	K	919726565.1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 30 mm hl. 40 mm	m	16,300	8,30	135,29
124	K	931941142.1	Osadenie dilatačného mostného záveru podpovrchového	m	3,300	120,00	396,00
	VV		1,20+3*0,70 " styk nosnej konštrukcie a krídla		3,300		
125	M	553550001PMZ	Podpovrchový mostný záver - dodávka	m	3,300	330,00	1 089,00
	D	9.60	Ostatné konštrukcie a práce				345,00
126	K	914112111.S	Tabuľky s označením evidenčného a identifikačného čísla mostu	ks	4,000	75,00	300,00
127	K	914112115	Vyznačenie roku ukončenia výstavby - vloženie matrice do debnenia opory podľa projektu	ks	1,000	45,00	45,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 442,33
	D	711.1	Izolácia mostovky				3 604,34
128	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	120,000	3,30	396,00
129	K	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	120,000	2,50	300,00
	VV		Podľa TKP časť 22 súčasť zapečatujúcej vrstvy				
	VV		120,00 " plocha spriahujúcej dosky, spotreba 0,5 kg/m2		120,000		
130	K	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	120,000	2,20	264,00
	VV		Podľa TKP časť 22 súčasť zapečatujúcej vrstvy				
	VV		120,00 " plocha spriahujúcej dosky, spotreba 0,5 kg/m2		120,000		
131	M	245610001522	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc	kg	120,000	8,97	1 076,40
132	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	145,760	4,80	699,65
	VV		120,00 +4,00 " spriahujúca doska + presah na krídla		124,000		
	VV		2*13,60*(0,60+0,20) " ochranná vrstva pod rímsami , vystužený NAIP		21,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		145,760		
133	M	628340000135	Pás asfaltový nataviteľný pre mosty	m2	142,600	5,18	738,67
	VV		124*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		142,600		
134	M	628340000145	Pás asfaltový nataviteľný pre mosty, vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	25,024	5,18	129,62
	VV		21,76*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		25,024		
D 711.2			Izolácia spodnej stavby				837,99
135	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	81,200	0,60	48,72
136	M	2461700004020	Lak asfaltový penetračný	kg	24,360	1,90	46,28
	VV		81,2*0,3 'Přepočítané koeficientom množstva		24,360		
137	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	162,400	0,60	97,44
	VV		2*81,20 " 2 vrstvy		162,400		
138	M	2461700004060	Lak asfaltový izolačný	kg	121,800	1,90	231,42
	VV		162,4*0,75 'Přepočítané koeficientom množstva		121,800		
139	K	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažiteľné podklady	m2	57,200	7,24	414,13
	VV		57,20 " plošná drenáž za rubom opory a krídiel		57,200		

HARMONOGRAM STAVBY
"Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance"

Práca	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň
SO 200-00																							
Stavebné práce I. etapy výstavby																							
Dočasné dopravné značenie	■																						
Frézovanie vozovky																							
Búranie vyrovnávacieho betónu mostovka	■	■																					
Demontáž nosníkov		■	■																				
Demontovanie a búranie častí spodnej stavby			■	■																			
Výkop spodnej stavby			■	■																			
Zakladanie spodnej stavby			■	■																			
Zhotovenie debnenia, výstuže a betonáž úložných prahov				■	■																		
Zhotovenie debnenia, výstuže a betonáž krídliel					■	■																	
Montáž mostných prefabrikátov						■	■																
Zhotovenie debnenia, výstuže a betonáž spriahajúcej dosky							■	■															
Dosyp a zhotovenie odvodnenia prechodovej oblasti								■	■														
Izolácia pod rímsou									■	■													
Montáž rímsových prefabrikátov										■	■												
Zhotovenie motýľov, výstuže, debnenia a betonáž rímsy											■	■											
Izolácia mostovky												■	■										
Drenážny kanálik													■	■									
Asfalty														■	■								
Montáž zbradidiel a zvodidiel															■	■							
Úprava potoka																							
Stavebné práce II. etapy výstavby																							
Dočasné dopravné značenie																							
Frézovanie vozovky																							
Búranie vyrovnávacieho betónu mostovka																							
Demontáž nosníkov																							
Demontovanie a búranie častí spodnej stavby																							
Výkop spodnej stavby																							
Zakladanie spodnej stavby																							
Zhotovenie debnenia, výstuže a betonáž úložných prahov																							
Zhotovenie debnenia, výstuže a betonáž krídliel																							
Montáž mostných prefabrikátov																							
Zhotovenie debnenia, výstuže a betonáž spriahajúcej dosky																							
Dosyp a zhotovenie odvodnenia prechodovej oblasti																							
Izolácia pod rímsou																							
Montáž rímsových prefabrikátov																							
Zhotovenie motýľov, výstuže, debnenia a betonáž rímsy																							
Izolácia mostovky																							
Drenážny kanálik																							
Asfalty																							
Montáž zbradidiel a zvodidiel																							
Úprava potoka																							

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Zhotoviteľ:

Obchodné meno / Názov: IZOLEX BAU s.r.o
Sídlo / Miesto podnikania: Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31721770

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa Ing. Richard Havrilla, týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie prác s názvom: „**Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2021, dňa 27.09.2021, pod značkou 44104 - WYP

- sa **nebudú** podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami*
- sa **budú** podieľať nasledovní subdodávatelia*:

*Nehodiace sa preškrtnúť

P.č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa **		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice	36 681 091	4,89%	DVP, DSRS	Ing. Jaroslav Palgut		
2.	Geovrt s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice	36 201 511	9,29%	Mikropilóty	Ing. Pavel Papáč		

** Vyplní úspešný uchádzač.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Košiciach, dňa: 25.1.2022

.....
Ing. Richard Havrilla, konateľ

VEC: Plnomocenstvo

Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, konajúca doc. Ing. Antonom Triščom PhD., MBA, generálnym riaditeľom (ďalej len „splnomociteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť

Obchodné meno: IZOLEX BAU s.r.o.
Sídlo: Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31721770
DIČ: 202 177 2544
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Richard Havrilla
(ďalej len „splnomocnenec“)

aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – **Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance** (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocnenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. 09/01/2022/MO zo dňa 25.01.2022.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou najmä: zúčastňovať sa na rokovaníach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene splnomocniteľa.

Udelené plnomocnenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení predmetnej stavby. **Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocnenstvo inej osobe**, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca.

V Košiciach, dňa: 3.2.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja,
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Udelené plnomocnenstvo bez výhrad prijímam.

V Košiciach, dňa: 25.01.2022

Splnomocnenec:

IZOLEX BAU s.r.o.
Ing. Richard Havrilla
konateľ