

ZMLUVA O DIELO
číslo objednávateľa: 229/07/2021/MO
číslo zhotoviteľa: 4905.1062038RSE

Rekonštrukcia cesty III/3306 - vybrané úseky - Hačava Háj

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

| | |
|--|---|
| Objednávateľ: | Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
| sídlo | |
| podľa zriaďovacej listiny: | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
| korešpondenčná adresa: | Ostrovského 1, 040 01 Košice |
| osoba konajúca v mene organizácie: | doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ |
| osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných: | Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku |
| osoba zodpovedná za prevzatie diela: | Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy |
| IČO: | 35 555 777 |
| DIČ: | 202 177 2544 |
| IČ DPH: | SK 2021772544 |
| bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA |
| právna forma: | príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom |
| kontakt: | tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk |
| webstránka pre zverejnenie zmluvy: | www.scksk.sk |
| (ďalej ako „objednávateľ“) | |

a

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zhotoviteľ: | EUROVIA SK, a.s. |
| sídlo: | Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
| Štatutárny orgán: | predstavenstvo |
| Zastúpené: | Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ |
| Dielo realizuje: | závod Košice |
| Zástupca na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných a výrobných: | Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice |
| b) technických: | Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice |
| hlavný stavbyvedúci: | Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk |
| IČO: | 31 651 518 |
| IČ pre DPH: | SK 2020490274 |
| DIČ: | 2020490274 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu: | 5025284698/0900 |

IBAN: SK 77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: +421 557 261 328
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web stránka: www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.:Sa

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)
(ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 – 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 99/2021 pod zn. 22520-WYP, dňa 28.04.2021 výzvu na predloženie ponuky k podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska.

Názov zákazky: **Rekonštrukcia cesty III/3306 - vybrané úseky - Hačava Háj**

Druh zákazky: Stavebné práce

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.05.2021.

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

Článok I

Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vrátane jej príloh,

1.2.2 prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zákazky z verejného obstarávania vrátane príloh a ostatnej sprievodnej dokumentácie z verejného obstarávania,

1.2.4 ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania zákazky, výsledkom ktorej je táto zmluva (ďalej ako „zadávací dokumentácia“).

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou zmluvy.

1.3 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty III/3306 (ďalej aj ako „cesta“) v smere od obce Háj do obce Hačava, so začiatkom stavebných úprav v kumulatívnom staničení 5,073 km cesty III/3306 pred mostným objektom M1716 na konci obce Háj a koncom úprav v kumulatívnom staničení 8,334 km cesty III/3306 v extraviláne obce Hačava, v celkovej dĺžke 3,261 km v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou VALBEK&PRODEX, (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“) a vyhotovenie porealizačného geodetického zamerania predmetného úseku a dokumentácie skutočnej realizácie stavby (DSRS), vrátane geodetickej časti overenej odbornou spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d.) až j.) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v rozsahu a za podmienok podľa tohto bodu a bodu 1.2 tohto článku (ďalej ako „dielo“).

Súčasťou diela podľa prvej vety tohto bodu je aj oprava 7 ks existujúcich priepustov do požadovaného stavu, realizácia odvodnenia cesty, úprava krajníc, osadenie bezpečnostných prvkov (zvodidiel) a predloženie elaborátu kvality a certifikátov použitých materiálov a výrobkov.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 4 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 4 zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád.

Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety a projektovou dokumentáciou riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie a že pri predložení svojej ponuky:

- a) prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
- b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy a zadávacej dokumentácie do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním vád;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
- d) skontroloval projektovú dokumentáciu podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek vád, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela.
- e) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu tohto článku zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami (najmä STN, STN EN, TP, TKP a iné súvisiace s povahou diela) vzťahujúcimi sa na vykonanie diela, vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním, svojou predloženou ponukou a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku II zmluvy.

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1.4 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažované právami tretích osôb, bude bez právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.

1.8 Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 4 (štyroch) rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD (dwg, dxf alebo obdobné).

Článok II Subdodávateľa

2.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.

2.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

2.4 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.

2.6 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.

2.7 V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa článku XV bod 15.6 zmluvy zo strany objednávateľa.

Článok III Miesto a čas plnenia

3.1 Miestom plnenia je **cesta III/3306 v jej úseku** od obce Háj po obec Hačava v celkovej dĺžke 3, 261 km (úsek od kumulatívneho staničenia 5,073 km cesty III/3306 po 8,334 km cesty III/3306).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do **120 (stodvadsiatich) pracovných dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou prác do 5 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.4 Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, e-mail: jaroslav.repka@scksk.sk.

3.5 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením diela sa rozumie taký stav diela, v ktorom má dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej súčastí podľa bodu 1.2 zmluvy.

3.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne. Ustanovenia článku XI zmluvy sa v tomto prípade použijú primerane.

3.7 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

3.8 Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:

3.8.1 prerušenie zhotovovania diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.8.2 omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,

3.8.3 existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.

3.9 V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku. Harmonogram vecného a časového postupu prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 2.

3.10 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác v lehote podľa bodu 3.3 zmluvy vypracovať a predložiť KSP (kontrolno-skúšobný plán) a technologické postupy na odsúhlasenie objednávateľovi. Objávateľ sa zaväzuje KSP posúdiť do 5 kalendárnych dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Pri vypracovaní KSP sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant).

3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

3.12 Náklady vzniknuté podľa bodov 3.10 a 3.11 tohto článku zmluvy sú súčasťou celkovej ceny diela podľa článku VII zmluvy.

3.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu akejkol'vek časti diela, ktorá bude zakrytá alebo nedostupná po realizácii nasledujúcich prác. Výzvu je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni pred plánovanou kontrolou. Kontrola podľa tohto bodu sa bude realizovať zápisom v stavebnom denníku. Objávateľ je oprávnený poveriť na tento úkon osobu vykonávajúcu stavebný dozor. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť z takejto časti diela fotodokumentáciu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa tohto bodu a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa a v lehote ním určenej, zakrytie/zastavanie časti diela, ktorá mala byť predmetom kontroly podľa tohto bodu na vlastné náklady odstrániť, umožniť kontrolu podľa tohto bodu a následne príslušnú časť diela zhotoviť kompletne na vlastné náklady znovu. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinností zhotoviteľa

podľa tohto bodu, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa článku XV bod 15.6 zmluvy zo strany objednávateľa.

Článok IV **Prerušenie prác na diele a zmeny diela**

4.1 V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.

4.2 Ak prerušenie prác na vykonávaní diela nastalo z dôvodu:

4.2.1 nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu),

4.2.2 nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať) je zhotoviteľ povinný

- bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a
- ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k predĺženiu času dohodnutého na ukončenie diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela;

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. V prípade, ak objednávateľ písomne vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy, na základe ktorej uzatvorila zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa alebo prípadne pokynu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Článok V **Stavenisko**

5.1 Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 5 pracovných dní pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Nedodržanie povinnosti podľa prvej

vety tohto bodu zo strany zhotoviteľa považuje objednávateľ za podstatné porušenie tejto zmluvy s možnosťou od nej s okamžitým účinkom odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.

5.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. VII zmluvy.

5.5 Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby stráženie staveniska. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela.

5.6 Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené objednávateľom a kontrolné orgány.

5.7 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do náležitého stavu najneskôr jeden deň pred odovzdaním diela. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol.

Článok VI Stavebný denník

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle platných právnych predpisov, resp. podľa pokynov objednávateľa odo dňa začatia prác na diele až do dňa zhotovenia a odovzdania diela.

6.2 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadří v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku.

6.4 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.

Článok VII Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác

s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom.

7.2 Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

| Názov | Merná jednotka | Celková cena bez DPH v EUR | 20% DPH v EUR | Celková cena s DPH v EUR |
|--|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| Rekonštrukcia cesty III/3306 - vybrané úseky - Hačava Háj | súbor | 882 349,97 | 176 469,99 | 1 058 819,96 |

7.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

7.4 V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné.

7.6 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

7.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 3. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 7.2 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.

7.8 Cena diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „*CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021*“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok VIII **Platobné podmienky**

8.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. VII tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa,

odsúhlasených a podpísaných objednávateľom. Prílohou každej čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasených a podpísaných objednávateľom.

8.2 Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, je objednávateľ povinný potvrdiť do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. Ak objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

8.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:

- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

8.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

8.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

8.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ oprávnený zadržať z ktorejkoľvek faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy 10 % fakturovanej sumy vrátane DPH a to aj opakovane a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela vrátane DPH na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy (zádržné právo).

8.7 V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 8.6 uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi polovicu zadržanej čiastky na základe žiadosti zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení nedorobkov a drobných väd diela. Zvyšnú polovicu zo zadržanej čiastky uvoľní objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa bodu 12.7 zmluvy. Objednávateľ môže uvoľniť časť záruky podľa predchádzajúcej vety aj skôr a to len vtedy, ak zhotoviteľ predloží bankovú záruku. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti alebo od predloženia bankovej záruky vo výške 100 % hodnoty zvyšného zádržného a splatnej na vyzvanie banky objednávateľom bez námietok. Objednávateľ bude pre uvoľnenie zádržného akceptovať len bankovú záruku na prvú výzvu a bez námietok.

8.8 Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

8.9 V prípade, že tieto vady nebudú odstránené zhotoviteľom na základe písomnej výzvy objednávateľa v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.

8.10 Bez ohľadu na znenie predchádzajúceho bodu má objednávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.

8.13 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškani s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

Článok IX

Poistenie

9.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzatvorenú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

9.2 Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.

9.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

9.4 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

9.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Článok X

Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade so zmluvou, jej súčasťami podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravenie stavebných výrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo prípadne na inom mieste sú zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu zhotoviteľa, alebo ním poverených osôb do priestorov,

kde sa bude realizovať dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie všetkých dokumentov alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy.

10.4 Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť, t. j. najmä:

- záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle TP 019).

Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela uvedenej v článku IV tejto zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ zabezpečí zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia a osadenie trvalého dopravného značenia v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie. Náklady na zabezpečenie tejto povinnosti sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy.

10.6 Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na cestách II. a III. triedy musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky.

10.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác.

10.8 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.

10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na pozemných komunikáciách je stanovené v technickom predpise č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vo vyhláske Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odstrániť odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlásky Ministerstvo životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.

10.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane

zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.

Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.

V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniaми podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.

Článok XI

Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi, je objednávateľ povinný prevziať. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela, revízne správy, návody na používanie, manuál na užívanie verejnej práce alebo stavebného diela a výsledky všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvu na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Deň určený vo výzve nesmie nastať skôr ako päť dní po doručení výzvy objednávateľovi, v prípade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže

zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi. Zhotoviteľ následne po dohode s objednávateľom určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre zmluvnú stranu záväzný.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.

11.4 Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných vád a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

11.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu a to k preberaciemu konaniu stavby podľa tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje v preberacom konaní podľa tohto článku odovzdať manuál verejnej práce.

Článok XII

Zodpovednosť za vady diela a záruka za akosť diela

12.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti zmluve, ktorých súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu užívaniu diela. V prípade ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené treťou osobou určenou objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa článku VIII zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo alebo jeho časť bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie, že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).

12.4 Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj vtedy, ak má drobné vady a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu.

12.5 Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.

12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou

(objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

12.7 Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.

12.8 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe.

12.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.

12.10 Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.

12.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, pričom oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez námietky odstráni aj vady, ktoré mohol objednávateľ zistiť skôr pri vynaložení odbornej starostlivosti.

12.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté.

12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie.

12.14 O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.15 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.

12.16 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo dielo odmieta prevziať. Všetky vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavujú až po odovzdaní diela v záručnej dobe.

Článok XIII

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

13.1 Objednávateľ nadobúda časti diela zabudované do stavby protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele zabudovanom do stavby a veciach v stavbe zabudovaných znáša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa článku XI zmluvy zhotoviteľ.

13.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na diele, jeho časti, na stavenisku alebo jeho časti znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované až do termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

13.3 Objednávateľ je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako „správca“). Majetok, ktorý objednávateľ ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku.

Článok XIV

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

14.1 Pre účely zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok XV

Sankcie

15.1 V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy (s výnimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

15.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku XII zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1500 EUR (slovom: tisícpäťsto eur) za každý deň omeškania.

15.3 V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny diela a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ.

15.4 V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 750 EUR (slovom: sedemstôpät'desiat eur), za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho vypratania staveniska, najneskôr však v lehote 30 dní odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy urobiť. Ak zhotoviteľ stavenisko nevypracuje najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo vypratať stavenisko sám alebo ho nechať vypratať treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ.

15.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bodoch 5.2 v prvej vete, článku VI tejto zmluvy a v bode 10.10 v prvej vete je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.

15.6 V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.

15.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo (po splnení platobných podmienok) je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.8 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.

15.9 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) voči zhotoviteľovi, vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XVI

Zodpovednosť za škodu

16.1 Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukončeného diela povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

16.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.

16.3 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom.

16.4 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.

Článok XVII

Trvanie a zánik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania diela podľa článku XI zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a náhrade škody.

17.2 Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

17.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:

17.3.1 objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,

17.3.2 objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,

17.3.3 z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

17.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:

17.4.1 zhotoviteľ do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, prípadne je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa bodu 3.9 zmluvy v lehote viac ako 15 dní, prípadne nedodrží lehoty uvedené v článku III zmluvy,

17.4.2 zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotoviteľ je aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,

17.4.4 zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok podľa tejto zmluvy,

17.4.5 z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohe a dokumentoch podľa čl. I bod 1.2 tejto zmluvy,

17.4.6 na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie zhotoviteľa,

17.4.7 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,

17.4.9 v prípade prerušenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajúcim dlhšie ako 30 dní bez písomného súhlasu objednávateľa,

17.4.10 ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku II zmluvy

17.4.11 z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom a touto zmluvou.

17.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

17.6 V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

17.7 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

17.8 V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku zmluvy, odovzdať objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť stavenisko a odstrániť zariadenia staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zanechať priestor staveniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okolí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.

Článok XVIII

Spoločné ustanovenia

18.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacou dokumentáciou a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

18.3 Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenie tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.

Článok XIX

Záverečné ustanovenia

19.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

19.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

19.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

19.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

19.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

19.6 Prílohou tejto zmluvy je:

- vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 1),
- podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác (ako príloha č. 2),
- ponuka zhotoviteľa – ocenený výkaz výmer – (ako príloha č. 3),
- opis predmetu zákazky (ako príloha č. 4).

19.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazne svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi,

povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa a kedykoľvek hodnoverne preukázať.

19.8 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 05.08.2021

V Košiciach, dňa: 08.07.2021

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
podpredsa predstavenstva
a generálny riaditeľ

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Zhotoviteľ:

Obchodné meno / Názov: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo / Miesto podnikania: Osloboditeľ'ov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Róbert Šinály a Ing. Juraj Dančišín, týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie prác s názvom: „**Rekonštrukcia cesty III/3306 - vybrané úseky - Hačava Háj**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 22/2021 dňa 28.04.2021 pod značkou 22520 - WYP

— sa ~~nebudú~~ podieľať subdodávateľa a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami*

– sa **budú** podieľať nasledovní subdodávateľa*:

*Nehodiace sa preškrtnúť

| P.č. | Obchodný názov subdodávateľa | IČO | Podiel na realizácii zákazky v % | Predmet subdodávky | Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa ** | | |
|------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------|-----------------|
| | | | | | Meno a priezvisko | Adresa pobytu | Dátum narodenia |
| 1. | VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. | 17 314 569 | 1,76 | projekčné práce | Ing. Eduard Manco | | |
| 2. | V U I S - ZAKLADANIE STAVIEB s r.o. | 31 318 657 | 6,35 | mikropilóty, vrty pre injektáž | Ing. Peter Mišove | | |
| 3. | ESKADA, s.r.o. | 36 579 751 | 12,07 | dodanie a osadenie zvodidiel | Mgr. Daniel Sajták | | |

** Vyplní úspešný uchádzač.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Košiciach dňa 08.07.2021

.....
 Ing. Róbert Šinály
 podpredseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

.....
 Ing. Juraj Dančišín
 člen predstavenstva
 a obchodný riaditeľ

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ

začiatok do 5 kalendárnych dní od odovzadnia - prevzatia staveniska

Rekonštrukcia cesty III/3306 - vybrané úseky - Hačava Háj

príloha č. 2 Zoc

| mesiac | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zemné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakladanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vodorovné konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rúrové vedenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ostatné konštrukcie a práce - búranie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

120 pracovných dní

V Košiciach 08.07.2021

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Róbert Šinály
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty III-3306 Hacava-Haj

Objekt:

20BK11003 - Rekonstrukcia cesty III_3306 Hacava-Haj

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

27. 5. 2021

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO:

35555777

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK

IČO:

31651518

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

882 349,97

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 882 349,97 | 20,00% | 176 469,99 |

Cena s DPH

v EUR

1 058 819,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesta III-3306 Hacava-Haj

Objekt:

20BK11003 - Rekonštrukcia cesty III_3306 Hacava-Haj

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2021

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

882 349,97

D HSV Práce a dodávky HSV 861 116,84

D 1 Zemné práce 83 353,89

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|------------|-------|-----------|
| 1 | K | 1111011031.S | Odstránenie posypových hmôt s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 | m3 | 365,100 | 0,80 | 292,08 |
| 2 | K | 111301111.S | Zobratie mačiny hr. do 100 mm | m2 | 3 313,300 | 0,80 | 2 650,64 |
| 3 | K | 113152630.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t | m2 | 951,000 | 0,90 | 855,90 |
| 4 | K | 113307114.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažšieho, hr.vrstvy 500 mm, -0,900 t | m2 | 148,000 | 9,90 | 1 465,20 |
| 5 | K | 131301203.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 967,622 | 12,02 | 11 630,82 |
| 6 | K | 131501203.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 6, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 3 448,088 | 6,50 | 22 412,57 |
| 7 | K | 162301122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 195,320 | 2,20 | 429,70 |
| 8 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 4 718,690 | 1,00 | 4 718,69 |
| 9 | K | 162501143.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 80 217,730 | 0,10 | 8 021,77 |
| 10 | K | 162502111.S | Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m | m2 | 3 313,300 | 1,56 | 5 168,75 |
| 11 | K | 162702119.S | Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m | m2 | 56 326,100 | 0,05 | 2 816,31 |
| 12 | K | 167101101.S | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 195,320 | 3,20 | 625,02 |
| 13 | K | 171101111.S | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne | m3 | 60,200 | 10,00 | 602,00 |
| 14 | K | 171101132.S | Uloženie sypaniny do násypu z kameniva drveného | m3 | 26,700 | 18,00 | 480,60 |
| 15 | K | 171101135.S | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných zemín | m3 | 309,600 | 10,00 | 3 096,00 |
| 16 | K | 171151101.S | Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých | m2 | 299,000 | 1,03 | 307,97 |
| 17 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 4 718,690 | 0,30 | 1 415,61 |
| 18 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 8 965,511 | 1,00 | 8 965,51 |
| 19 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 195,320 | 3,22 | 628,93 |
| 20 | K | 181101104.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením | m2 | 254,900 | 0,53 | 135,10 |
| 21 | K | 181301111.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m | m2 | 1 216,000 | 1,50 | 1 824,00 |
| 22 | K | 182101102.S | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5 | m2 | 291,500 | 2,61 | 760,82 |
| 23 | K | 182201101.S | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 986,400 | 1,75 | 1 726,20 |
| 24 | K | 183405211.S | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu | m2 | 2 493,900 | 0,70 | 1 745,73 |
| 25 | M | 005720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno | kg | 77,062 | 7,50 | 577,97 |

D 2 Zakladanie 122 746,44

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--|----|------------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 211521111.S | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 | m3 | 818,300 | 16,00 | 13 092,80 |
| 27 | K | 211971122.S | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m | m2 | 5 319,000 | 1,15 | 6 116,85 |
| 28 | M | 693110004700 | Netkaná geotextília polypropylénová 300 g/m2 | m2 | 5 425,380 | 0,65 | 3 526,50 |
| 29 | K | 212312111.S | Lôžko pre trativod z betónu prostého | m3 | 102,300 | 60,00 | 6 138,00 |
| 30 | K | 212755116.S | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm | m | 2 045,800 | 1,90 | 3 887,02 |
| 31 | K | 212792311.S | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 100 | m | 46,000 | 7,04 | 323,84 |
| 32 | K | 212792314.S | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 120 | m | 19,000 | 8,50 | 161,50 |
| 33 | K | 22994211.SP | Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm, vrátane vysokotlakovej injektáže | m | 306,000 | 103,00 | 31 518,00 |
| 34 | K | 229946112.S | Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm | ks | 36,000 | 65,00 | 2 340,00 |
| 35 | K | 262503372.S | Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V | m | 306,000 | 72,50 | 22 185,00 |
| 36 | K | 273362432.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | m2 | 21,490 | 8,50 | 182,67 |
| 37 | K | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | m3 | 6,120 | 18,00 | 110,16 |
| 38 | K | 274311114.S | Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 59,820 | 69,00 | 4 127,58 |
| 39 | K | 274311116.S | Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 369,892 | 78,50 | 29 036,52 |
| D 3 | | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 18 165,93 |
| 40 | K | 311321512.S | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 35/45 | m3 | 61,600 | 95,80 | 5 901,28 |
| 41 | K | 311351101.S | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce | m2 | 79,600 | 14,70 | 1 170,12 |
| 42 | K | 311351102.S | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce | m2 | 79,600 | 5,86 | 466,46 |
| 43 | K | 311361821.S | Výstuž nadzákladových múrov 10505 | t | 4,760 | 1 200,00 | 5 712,00 |
| 44 | K | 321212345 | Oprava muriva nadzákladného obkladového z lom. kameňa objemu opr. miest do 3 m3 s vyškár. cemen. maltou | m3 | 14,200 | 156,73 | 2 225,57 |
| 45 | K | 327281112.S | Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, priamy diel výšky 800 mm, vrátane oceľového prúdu d14 | m | 18,000 | 148,69 | 2 676,42 |
| 46 | K | 341121111 | Oprava panelu s výstužou s pevnostným mostíkom pri hĺbke poškodeného miesta do 25 mm | m3 | 0,360 | 39,11 | 14,08 |
| D 4 | | | Vodorovné konštrukcie | | | | 4 826,04 |
| 47 | K | 452311161 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37 | m3 | 19,662 | 87,00 | 1 710,59 |
| 48 | K | 452384113.S | Podkladné podvaly z betónu prostého, prierezová plocha do 25000 mm2, dl. do 1,2m | ks | 26,000 | 13,15 | 341,90 |
| 49 | K | 462511161.S | Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier | m3 | 50,060 | 40,56 | 2 030,43 |
| 50 | K | 465512228.S | Dlažba z lomového kameňa kamenársky upraveného, na sucho, so zaliatím škár maltou MCs hr. do 250 mm | m2 | 20,330 | 10,50 | 213,47 |
| 51 | K | 467510111 | Balvanitý sklz z lomového kameňa hm. 300-3000 kg s preštrkovaním hr. vrstvy 700-1200 mm | m2 | 9,630 | 55,00 | 529,65 |
| D 5 | | | Komunikácie | | | | 394 704,75 |
| 52 | K | 564861111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 254,900 | 5,90 | 1 503,91 |
| 53 | K | 564952111.S | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 256,500 | 2,60 | 666,90 |
| 54 | K | 569851112.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou | m3 | 843,900 | 15,35 | 12 953,87 |
| 55 | K | 572754111.S | Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm | m2 | 5 778,990 | 4,24 | 24 502,92 |
| 56 | K | 573131103.S | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2 | m2 | 283,400 | 0,70 | 198,38 |
| 57 | K | 573211108.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 37 813,200 | 0,30 | 11 343,96 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|
| 58 | K | 577144241.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 19 274,610 | 8,60 | 165 761,65 |
| 59 | K | 577144341.S | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 P v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 283,400 | 9,37 | 2 655,46 |
| 60 | K | 577144345.S | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 18 760,800 | 7,00 | 131 325,60 |
| 61 | K | 584121111.S | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 6,000 | 10,00 | 60,00 |
| 62 | M | 593810000900.S | Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm | ks | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 63 | K | 584121112.S | Osadenie oceľovej pojazdnej platne | kpl | 1,000 | 185,00 | 185,00 |
| 64 | K | 594511112.S | Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 30/37 | m2 | 153,700 | 33,00 | 5 072,10 |
| 65 | K | 597761111.S | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého z betónových dosiek akejkolvek veľkosti | m2 | 714,500 | 35,00 | 25 007,50 |
| 66 | K | 597961111.S | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm | m | 884,500 | 15,00 | 13 267,50 |
| D 6 | | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 782,30 |
| 67 | K | 627471332 | Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm | m2 | 25,870 | 19,67 | 508,86 |
| 68 | K | 632451611 | Sanácia betonovej konštrukcie opravnou maltou hr. 5 mm | m2 | 29,950 | 9,13 | 273,44 |
| D 8 | | | Rúrové vedenie | | | | 22 794,82 |
| 69 | K | 893212111 | Výustný objekt z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1,50 m2 | ks | 10,000 | 936,36 | 9 363,60 |
| 70 | K | 893312111 | Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, vnútornej pôdorysnej plochy do 1,50 m2 | ks | 10,000 | 925,44 | 9 254,40 |
| 71 | K | 899643111 | Debnenie pre obetonovanie potrubia v otvorenom výkope | m2 | 279,760 | 14,93 | 4 176,82 |
| D 9 | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 211 076,09 |
| 72 | K | 911131111.S | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami | m | 21,300 | 25,00 | 532,50 |
| 73 | M | 553560008201.S | Zábradlie oceľové výšky 1,1 m, v zmysle PD, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy | m | 21,300 | 155,00 | 3 301,50 |
| 74 | K | 911332311.S | Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m | m | 1 544,000 | 4,20 | 6 484,80 |
| 75 | M | 553550000100.S | Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet | m | 1 544,000 | 31,50 | 48 636,00 |
| 76 | K | 911332322.S | Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m | m | 42,000 | 4,80 | 201,60 |
| 77 | M | 553550000400.S | Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet | m | 42,000 | 32,80 | 1 377,60 |
| 78 | K | 911332332.S | Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,54 m | m | 607,000 | 5,60 | 3 399,20 |
| 79 | M | 553550000510.S | Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 2,54 m, úroveň zachytenia H2, komplet | m | 607,000 | 46,60 | 28 286,20 |
| 80 | K | 911334622.S | Mostné zvodidlo oceľové zábradľové s výplňou, úrovne zachytenia H2, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, dištančný diel | m | 80,000 | 226,00 | 18 080,00 |
| 81 | K | 912291111.S | Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m | ks | 492,000 | 2,50 | 1 230,00 |
| 82 | M | 404490000100.S | Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy | ks | 492,000 | 8,20 | 4 034,40 |
| 83 | K | 912293111.S | Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo | ks | 277,000 | 0,50 | 138,50 |
| 84 | M | 404490000300.S | Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom | ks | 277,000 | 7,50 | 2 077,50 |
| 85 | K | 914812112.S | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej zväčšenej | ks | 48,000 | 30,00 | 1 440,00 |
| 86 | K | 914812113.S | Montáž a dodávka trvalého dopravného značenia dopravnej značky samostatnej zväčšenej | ks | 29,000 | 49,00 | 1 421,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|----|------------|--------------|-------------------|
| 87 | K | 915711511.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacích čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná | m | 6 377,500 | 0,70 | 4 464,25 |
| 88 | K | 915721211.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná | m2 | 132,750 | 5,00 | 663,75 |
| 89 | K | 916332113.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory | m | 1 004,900 | 10,50 | 10 551,45 |
| 90 | M | 592170002100.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm | ks | 1 005,000 | 2,43 | 2 442,15 |
| 91 | K | 916991116.S | Monolit. priekop. žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky z bet. zmesi z kam. fr. do 22 mm, pl. do 0,10 m2 - úprava | m | 2,500 | 89,00 | 222,50 |
| 92 | K | 919311117.S | Čelá priepustov z slabo vystuženého betónu tr. C 35/45 s debnením | m3 | 40,360 | 135,00 | 5 448,60 |
| 93 | K | 919514111.S | Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 | m | 44,000 | 63,44 | 2 791,36 |
| 94 | M | 592220001520.S | Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2000 mm | ks | 16,000 | 140,40 | 2 246,40 |
| 95 | M | 592220001521.S | Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, s bet. pätkou, dĺžky 1000 mm | ks | 12,000 | 67,80 | 813,60 |
| 96 | K | 919535556.S | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15 | m3 | 21,930 | 133,93 | 2 937,08 |
| 97 | K | 919541112.S | Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400 | m | 8,000 | 5,94 | 47,52 |
| 98 | M | 286140011601 | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dl. 4 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 2,000 | 175,00 | 350,00 |
| 99 | K | 919735116.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm | m | 104,600 | 8,00 | 836,80 |
| 100 | K | 919735117.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 300 mm vrátane vyplnenia asfaltovou zálievkou | m | 100,000 | 3,00 | 300,00 |
| 101 | K | 931994174.S | Tesnenie trvalo pružnou zálievkou zálievkou š. 20mm | m | 101,300 | 3,50 | 354,55 |
| 102 | K | 935111211.S | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárník šírky nad 500 do 800 mm do betónu C 12/15 | m | 31,200 | 13,50 | 421,20 |
| 103 | M | 592270001101.S | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM rozmer 300x620x80 mm | ks | 21,000 | 2,30 | 48,30 |
| 104 | M | 592270001103.S | Betónová prídlažba rozmer 300x500x80 mm | ks | 33,000 | 1,65 | 54,45 |
| 105 | M | 592270001104.S | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM ,rozmer 500x720x80 mm | ks | 30,000 | 5,00 | 150,00 |
| 106 | K | 935112211.S | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárník šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15 | m | 172,100 | 13,50 | 2 323,35 |
| 107 | M | 592270001800 | Tvárnica priekopová TBM 1-60 | ks | 574,000 | 2,30 | 1 320,20 |
| 108 | K | 931994173.S | Tesnenie asfaltovou modifikovanou zálievkou š. 20mm s predtesnením | m | 619,460 | 3,00 | 1 858,38 |
| 109 | K | 938902031 | Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm | m2 | 37,090 | 8,38 | 310,81 |
| 110 | K | 938902071 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou | m2 | 37,090 | 2,50 | 92,73 |
| 111 | K | 938909502.S | Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne hrúbky nad 50 do 100 mm, -0,08800 t | m2 | 49,600 | 2,36 | 117,06 |
| 112 | K | 938909512.S | Čistenie komunikácií od nánosov strojne hrúbky do 100 mm, -0,08800 t | m2 | 38 024,600 | 0,15 | 5 703,69 |
| 113 | K | 938909762.S | Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11775 t | m | 24,000 | 50,00 | 1 200,00 |
| 114 | K | 938909772.S | Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,17663 t | m | 8,000 | 65,00 | 520,00 |
| 115 | K | 953171002.S | Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceleového,kompozitného vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg | ks | 7,000 | 20,00 | 140,00 |
| 116 | M | 552410002300.S | Poklop kompozitný D400 1100/900/600 | ks | 1,000 | 2 205,40 | 2 205,40 |
| 117 | M | 552410002301.S | Poklop kompozitný D400, 1200/1200/60 mm | ks | 4,000 | 3 069,20 | 12 276,80 |
| 118 | M | 552410002302.S | Poklop kompozitný D400, 900/1200/60 mm | ks | 1,000 | 2 197,00 | 2 197,00 |
| 119 | M | 552410002303.S | Poklop kompozitný D400, 950/1200/60 mm | ks | 1,000 | 2 267,70 | 2 267,70 |
| 120 | K | 953171011.S | Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového | ks | 5,000 | 1,89 | 9,45 |
| 121 | M | 553430002800.S | Stupadlo šachtové vidlicové poplastované, rozmer 20x350x230 mm | ks | 5,000 | 3,35 | 16,75 |
| 122 | K | 961051111.S | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t | m3 | 29,496 | 98,00 | 2 890,61 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|----------------|---|-----|------------|--------------|-------------------|
| 123 | K | 962042321 | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,2000t | m3 | 18,875 | 74,47 | 1 405,62 |
| 124 | K | 966008111.S | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t | m | 17,904 | 37,76 | 676,06 |
| 125 | K | 966008112.S | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t | m | 9,876 | 53,38 | 527,18 |
| 126 | K | 966008113.S | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t | m | 8,880 | 99,03 | 879,39 |
| 127 | K | 976026111 | Vybúranie kamenných žľabov | m | 10,860 | 12,00 | 130,32 |
| 128 | K | 979082113.S | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m | t | 3 766,542 | 2,10 | 7 909,74 |
| 129 | K | 979084119.S | Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m | t | 68 331,828 | 0,05 | 3 416,59 |
| 130 | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 3 766,542 | 0,30 | 1 129,96 |
| 131 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 3 766,542 | 1,00 | 3 766,54 |
| D 99 | | | Presun hmôt HSV | | | | 2 666,58 |
| 132 | K | 998225311.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým | t | 10 666,327 | 0,25 | 2 666,58 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 2 283,13 |
| D 711 | | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 2 283,13 |
| 133 | K | 711112001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 335,480 | 0,29 | 97,29 |
| 134 | M | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný | t | 0,101 | 2 163,06 | 218,47 |
| 135 | K | 711112011.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 670,960 | 0,34 | 228,13 |
| 136 | M | 111630002300.S | Suspenzia asfaltová | t | 0,854 | 1 256,99 | 1 073,47 |
| 137 | K | 711131102.S | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 313,480 | 0,75 | 235,11 |
| 138 | M | 693110003200.S | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 | m2 | 360,502 | 1,10 | 396,55 |
| 139 | K | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 1,135 | 30,05 | 34,11 |
| D VRN | | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | 18 950,00 |
| 140 | K | 001000033.S | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky, vrátane vyhodnotenia | eur | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| D VRN03 | | | Geodetické práce | | | | 850,00 |
| 141 | K | 000300014.S | Geodetické práce - vykonávané počas výstavby | eur | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| D VRN04 | | | Projektové práce | | | | 15 500,00 |
| 142 | K | 000400021.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie DVP | eur | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 143 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| D VRN06 | | | Zariadenie staveniska | | | | 2 000,00 |
| 144 | K | 000600025.S | Zariadenie staveniska - zriadenie | eur | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 145 | K | 000600026.S | Zariadenie staveniska - prevádzka | mes | 3,000 | 200,00 | 600,00 |
| 146 | K | 000600027.S | Zariadenie staveniska - demontáž | eur | 1,000 | 600,00 | 600,00 |

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii cesty III/3306 v smere od obce Háj do obce Hačava, kde začiatok stavebných úprav je v kumulatívnom staničení 5,073 km pred mostným objektom M1716 na konci obce Háj a koniec úpravy je v kumulatívnom staničení 8,334 km cesty v extraviláne obce Hačava. Existujúce smerové a výškové vedenie cesty ostáva zachované. Súčasťou stavby je aj oprava 7 ks. existujúcich priepustov do požadovaného stavu, riešenie odvodnenia cesty, úprava krajníc, osadenie bezpečnostných prvkov (zvodidiel), nakoľko je lokalita turistickou lokalitou.

Priemerná šírka cesty je 6,0 m.

Celkovo sa tak jedná o úsek dlhý 3,261 km.

Rekonštrukcia 7 ks. priepustov

Miesto realizácie: cesta III/3306 v úseku od st. 5,073 po 8,334 km

Jestvujúci stav:

Jedná sa o úsek cesty III/3306 od obce Háj po obec Hačava, ktorá má dvojpruhové, smerovo nerozdelené vedenie ktoré na väčšine trasy nevyhovuje požiadavkám STN 73 6101. Celkovo je cesta v nevyhovujúcom stave, s poškodenými priepustami, odvodnením a nedostatočnými bezpečnostnými prvkami. Odvodnenie cesty je v niekoľkých úsekoch nedostatočné, prípadne chýbajúce. V mnohých miestach chýba krajnica, prípadne nemá dostatočnú šírku.

Návrh rekonštrukcie:

Vzhľadom na charakter rekonštrukcie všetky väzby na jestvujúcu cestnú sieť ostanú zachované. Výstavba bude prebiehať za úplnej uzávery. Vzhľadom na členitosť terénu a šírku komunikácie nie je možné vykonávať stavebné práce za premávky. Dôjde k dočasnému obmedzeniu prístupu pre vozidla k prilahlým pozemkom, či obyvateľom obce Hačava v čase vykonávania prác na predmetnom úseku cesty III/3306. Vjazd do obce bude sprístupnený počas uzavretia cesty mimo pracovnú dobu rekonštrukcie.

V rámci rekonštrukcie cesty III/3306 dôjde k obnove asfaltového krytu vozovky na existujúcom telese cesty položením obrusnej a ložnej vrstvy na existujúci povrch s hr. 0,10 m. V mnohých miestach trasy je asfaltový kryt tenký alebo úplne vymletý až na podkladné vrstvy. Týmto spôsobom zosilníme existujúcu konštrukciu vozovky. V mieste spevnenia krajnice ŽB prahom a výstavby nových priepustov bude v potrebnom rozsahu vybudovaná nová konštrukcia vozovky. V zmysle platných noriem a predpisov sa obnovia/doplnia vodiace a záchytné bezpečnostné zariadenia. Budú vybudované nové odvodňovacie zariadenia, existujúce odvodňovacie zariadenia budú prečistené. V rámci trasy nie je riešená obnova mostných objektov, dôjde na nich len k výmene záchytných bezpečnostných zariadení.

Rozsah prác na rekonštrukcii cesty III/3306 Hačava -Háj:

- inžinierska činnosť (vytýčenie sietí a pod.),
- osadenie dočasného dopravného značenia,
- výkopové práce a príprava podložia (na miestach s lokálnou výmenou podložia, priepusty),
- vytvorenie podkladových konštrukcií (na miestach s lokálnou výmenou podložia, priepusty),
- dosypanie a hutnenie zásypov (na miestach s lokálnou výmenou podložia, priepusty),

- čistenie pôvodného podkladu pred realizáciou asfaltových vrstiev,
- aplikácia spojovacieho postreku,
- uloženie AC 11 O hr. 50 mm na celú šírku vozovky,
- uloženie AC 16 L hr. 50 mm v miestach s výmenou podložia,
- oprava 7 ks. Priepestov,
- doplnenie krajníc,
- čistenie, doplnenie odvodnenia (priekop),
- osadenie bezpečnostných prvkov (zvodidlá, zábradlia),
- porealizačné geodetické zameranie predmetného úseku a spracovanie DSRS, vrátane geodetickej časti overenej odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d.) až j.) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii,
- elaborát kvality a certifikáty použitých materiálov a výrobkov,
- vypracovanie plánu užívania verejnej stavby a pred začatím prác kontrolno – skúšobného plánu a ich odsúhlasenie s projektantom stavby,
- vypracovanie technologických postupov k dielu podľa tejto zmluvy, ktorý sa zaväzuje pred realizáciou zhotoviteľ predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi
- vypracovanie harmonogramu vecného a časového postupu prác a jeho odsúhlasenie s objednávateľom,
- obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- vykonanie všetkých technickými predpismi vyžadovaných a pre kolaudačné rozhodnutie požadovaných skúšok a meraní a predloženie protokolov, osvedčení a zápisov preukazujúcich ich vykonanie,
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska,
- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác a to počas celej doby trvania prác formou fotodokumentácie a videa.

Skladba vozovky – zosilnenie a nová konštrukcia vozovky:

Zosilnenie konštrukcie vozovky

| | | | |
|--|----------------------|-------------|----|
| - asfaltový betón pre obrusnú vrstvu 13108-1 | AC O 11; B 70/100; I | 50mm STN | EN |
| - emulzný spojovací postrek min. 0,5 kg/m ² | PS,B | STN 73 6129 | |
| - asfaltový betón pre podkladovú vrstvu 13108-1 | AC L 16; B 70/100; I | 50mm STN | EN |
| - asfaltový infiltračný postrek min. 1,0 kg/m ² | PI,B | STN 73 6129 | |

Celkom

min. 100 mm

Nová konštrukcia vozovky

| | | | |
|--|----------------------|-------------|------------|
| - asfaltový betón pre obrusnú vrstvu 13108-1 | AC O 11; B 70/100; I | 50mm STN | EN |
| - emulzný spojovací postrek min. 0,5 kg/m ² | PS,B | STN 73 6129 | |
| - asfaltový betón pre ložnú vrstvu | AC L 16; B 70/100; I | 50mm STN | EN 13108-1 |
| - emulzný spojovací postrek min. 0,5 kg/m ² | PS,B | STN 73 6129 | |
| - asfaltový betón pre podkladovú vrstvu EN 13108-1 | AC P 16; B 70/100; I | 50mm STN | |

| | | |
|--|----------------|-------------|
| - asfaltový infiltračný postrek min. 1,0 kg/m ² | PI,B | STN 73 6129 |
| - nestmelená vrstva z mechan. spevn. kameniva STN 73 6126 | UM MSK 31,5 GB | 150mm |
| - nestmelená vrstva zo štrkodrviny STN 73 6126 | UM ŠD; 31,5 Gc | min. 200 mm |

Celkom**min. 500 mm**

Projektovú dokumentáciu DSRS žiadame predložiť:

- 6x v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD (dwg, dxf alebo obdobné).

Situovanie objektu:

