

ZMLUVA O DIELO
Číslo objednávateľa: 263/08/2021/SNV
Číslo zhotoviteľa: 4905.1062040DDV

Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo	
podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.scksk.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a. s.
sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Dielo realizuje:	závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných a výrobných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice
hlavný stavbyvedúci:	Ing. Dušan Dvorčák, +421 908 774 041, dušan.dvorcak@eurovia.sk
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN:	SK77 0900 0000 0050 2528 4698

Swift/BIC: GIBASKBX
právna forma: Akciová spoločnosť
kontakt: tel.: +421 557 261 328, e-mail: ponuky-ke@eurovia.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 112 – 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2021 dňa 16.04.2021, oznámenie č. 19314-WYP**, výzvu na predloženie ponuky k podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu.

Názov zákazky: **Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč**

Druh zákazky: Stavebné práce

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: **03.06.2021**

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

Článok I Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vrátane jej príloh,

1.2.2 prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zákazky z verejného obstarávania vrátane príloh a ostatnej sprievodnej dokumentácie z verejného obstarávania,

1.2.4 ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania zákazky, výsledkom ktorej je táto zmluva (ďalej ako „zadávací dokumentácia“).

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou zmluvy.

1.3 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia stavebných prác za účelom odstránenia havarijného stavu cesty III/3244, spočívajúca v rekonštrukcii dvoch úsekov cesty III/3244 (ďalej aj ako „cesta“) medzi obcami Rudňany a Poráč v celkovej dĺžke 629,31 m nachádzajúcich sa v kumulatívnom staničení cesty:

Úsek č.1: 14,500 km cesty až 14,95 km cesty v dĺžke 449,55m,

Úsek č.2: 15,520 km cesty až 15,700 km cesty v dĺžke 180,00m a

v rekonštrukcii oporného múra v oboch úsekoch cesty a to:

v úseku č.1: oporný múr v dĺžke 252,0 m (v rámci staničenia cesty),

v úseku č.2: oporný múr v dĺžke 78,0m (v rámci staničenia cesty),

v celkovej dĺžke 330,0 m, v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou Valbek s. r. o. (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“) a vyhotovenie porealizačného geodetického zamerania predmetného úseku a dokumentácie skutočnej realizácie stavby (DSRS), vrátane geodetickej časti overenej odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. f.) až j.) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v rozsahu a za podmienok podľa tohto bodu a bodu 1.2 tohto článku (ďalej ako „dielo“).

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 4 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 4 zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád.

Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety a projektovou dokumentáciou riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Dielo pozostáva ďalej z:

- inžinierska činnosť (stanoviská, vytýčenie sietí a pod.),
- časový harmonogram výstavby všetkých stavebných objektov,
- vytýčenie staveniska,
- osadenie dočasného dopravného značenia na pracovných miestach rekonštruovaného úseku cesty,
- príprava územia – odstránenie vegetácie v okolí stavby, odhumusovanie a pod.,
- odstránenie existujúcich vrstiev vozovky,
- búranie a realizácia nového oporného múra v dvoch úsekoch,
- postupná realizácia zemných prác,
- zriadenie a opravy odvodňovacích zariadení – rigolov, priepustov, trativodov, drenáží,
- pokládka nových konštrukčných vrstiev vozovky,
- dokončovacie práce – zvodidlá, smerové stĺpiky, dopravné značenie a pod.,
- spevnenie krajníc šírky 0,5m,
- zrealizovanie krajníc zo ŠD šírky 0,5m,
- pružné zálievky na pracovných spojoch a pracovnom spoji v pozdĺžnom profile,
- porealizačné zameranie predmetného úseku a spracovanie DSRS spolu s geodetickým zameraním vypracované podpísané a opečiatkované odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet zmluvy.

V rámci plnenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ okrem samotnej realizácie stavebných prác podľa tohto bodu taktiež zaväzuje v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve:

- realizovať rekonštrukciu oporného múra vybudovaním gravitačného gabiónového oporného múra založeného na mikropilótach priemeru 170 mm do únosného podlažia a následne základovom páse šírky 1,5m s povrchovým aj podpovrchovým odvodnením, t.j. rigolom a trativodom.
- vykonať dielo so zachovaním dopravy v uvedených úsekoch cesty III/3244 v jednom jazdnom pruhu (čiastočná uzávierka),
- stavebné práce vykonávať v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom. Objednávateľ odovzdá projektovú dokumentáciu zhotoviteľovi ešte pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska (pre potreby plánovania a inžinierskej činnosti);
- Stavebné práce sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať v etapách tak ako je uvedené v zadávacej dokumentácii, pričom sa zároveň zaväzuje zabezpečiť usmernenie verejnej dopravy počas stavebných prác dopravným značením (vrátane svetelnej signalizácie).

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru,

ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie a že pri predložení svojej ponuky:

- a) prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
- b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy a zadávacej dokumentácie do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním väd;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
- d) skontroloval projektovú dokumentáciu podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek väd, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela.
- e) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu tohto článku zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami (najmä STN, STN EN, TP, TKP a iné súvisiace s povahou diela) vzťahujúcimi sa na vykonanie diela, vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním, svojou predloženou ponukou a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku II zmluvy.

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1.4 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.

Článok II Subdodávateľa

2.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.

2.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

2.4 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu

subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.

2.6 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.

2.7 V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa článku XV bod 15.6 zmluvy zo strany objednávateľa.

Článok III Miesto a čas plnenia

3.1 Miestom plnenia je **cesta III/3244** a oporné múry v jej úseku č.1 (kumulatívne staničenie 14,500 km - 14,95 km cesty) a úseku č.2 (kumulatívne staničenie 15,520 km – 15,700 km cesty).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do **200 (dvesto) pracovných dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou prác do 5 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.4 Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, e-mail: jaroslav.repka@scksk.sk.

3.5 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením diela sa rozumie taký stav diela, v ktorom má dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej súčastí podľa bodu 1.2 zmluvy.

3.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne. Ustanovenia článku XI zmluvy sa v tomto prípade použijú primerane.

3.7 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

3.8 Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:

3.8.1 prerušenie zhotovovania diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.8.2 omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,

3.8.3 existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.

3.9 V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku. Harmonogram vecného a časového postupu prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 2.

3.10 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác v lehote podľa bodu 3.3 zmluvy vypracovať a predložiť KSP (kontrolno-skúšobný plán) a technologické postupy na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje KSP posúdiť do 5 kalendárnych dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Pri vypracovaní KSP sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant).

3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

3.12 Náklady vzniknuté podľa bodov 3.10 a 3.11 tohto článku zmluvy sú súčasťou celkovej ceny diela podľa článku VII zmluvy.

3.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu akejkoľvek časti diela, ktorá bude zakrytá alebo nedostupná po realizácii nasledujúcich prác. Výzvu je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni pred plánovanou kontrolou. Kontrola podľa tohto bodu sa bude realizovať zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený poveriť na tento úkon osobu vykonávajúcu stavebný dozor. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť z takejto časti diela fotodokumentáciu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa tohto bodu a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa a v lehote ním určenej, zakrytie/zastavanie časti diela, ktorá mala byť predmetom kontroly podľa tohto bodu na vlastné náklady odstrániť, umožniť kontrolu podľa tohto bodu a následne príslušnú časť diela zhotoviť kompletne na vlastné náklady znovu. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa článku XV bod 15.6 zmluvy zo strany objednávateľa.

Článok IV

Prerušenie prác na diele a zmeny diela

4.1 V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.

4.2 Ak prerušenie prác na vykonávaní diela nastalo z dôvodu:

4.2.1 nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu),

4.2.2 nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je

vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať) je zhotoviteľ povinný

- bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a
- ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k predĺženiu času dohodnutého na ukončenie diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela;

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. V prípade, ak objednávateľ písomne vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy, na základe ktorej uzatvorila zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa alebo prípadne pokynu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Článok V Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 5 pracovných dní pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Nedodržanie povinnosti podľa prvej vety tohto bodu zo strany zhotoviteľa považuje objednávateľ za podstatné porušenie tejto zmluvy s možnosťou od nej s okamžitým účinkom odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.

5.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. VII zmluvy.

5.5 Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby stráženie staveniska. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela.

5.6 Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené objednávateľom a kontrolné orgány.

5.7 Zhotoviteľ je povinný vypratáť stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do náležitého stavu najneskôr jeden deň pred odovzdaním diela. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vypratání staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol.

Článok VI Stavebný denník

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle platných právnych predpisov, resp. podľa pokynov objednávateľa odo dňa začatia prác na diele až do dňa zhotovenia a odovzdania diela.

6.2 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadri v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku.

6.4 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.

Článok VII Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom.

7.2 Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

Položka	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
SO 001-00 Všeobecné položky	91 108,48	18 221,68	109 330,16
SO 101-00 Rekonštrukcia cesty III/3244	561 453,96	112 290,60	673 744,56
SO 201-00 Oporný múr	1 108 562,03	221 712,34	1 330 274,37
CELKOM	1 761 124,46	352 224,62	2 113 349,08

7.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

7.4 V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné.

7.6 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

7.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v bode 7.2 tejto zmluvy a cenovej ponuke zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 3. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 7.2 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.

7.8 Cena diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „*CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021*“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok VIII

Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. VII tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom. Prílohou každej čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasených a podpísaných objednávateľom.

8.2 Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, je objednávateľ povinný potvrdiť do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. Ak objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

8.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:

- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,

- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

8.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

8.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

8.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ oprávnený zadržat' z ktorejkoľvek faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy 10 % fakturovanej sumy vrátane DPH a to aj opakovane a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela vrátane DPH na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy (zádržné právo).

8.7 V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 8.6 uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi polovicu zadržanej čiastky na základe žiadosti zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení nedorobkov a drobných väd diela. Zvyšnú polovicu zo zadržanej čiastky uvoľní objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa bodu 12.7 zmluvy. Objednávateľ môže uvoľniť časť záruky podľa predchádzajúcej vety aj skôr a to len vtedy, ak zhotoviteľ predloží bankovú záruku. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti alebo od predloženia bankovej záruky vo výške 100 % hodnoty zvyšného zádržného a splatnej na vyzvanie banky objednávateľom bez námietok. Objednávateľ bude pre uvoľnenie zádržného akceptovať len bankovú záruku na prvú výzvu a bez námietok.

8.8 Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

8.9 V prípade, že tieto vady nebudú odstránené zhotoviteľom na základe písomnej výzvy objednávateľa v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.

8.10 Bez ohľadu na znenie predchádzajúceho bodu má objednávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.

8.12 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.

8.13 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

8.14 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškani s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

Článok IX

Poistenie

9.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzatvorenú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

9.2 Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.

9.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

9.4 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

9.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Článok X

Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade so zmluvou, jej súčasťami podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravenie stavebných výrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo prípadne na inom mieste sú zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä prístupenie a umožnenie vstupu zhotoviteľa, alebo ním poverených osôb do priestorov, kde sa bude realizovať dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie všetkých dokumentov alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy.

10.4 Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť, t. j. najmä:

- záväzná stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane ostatných náležitostí v zmysle TP 019).

Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela uvedenej v článku IV tejto zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ zabezpečí zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia a osadenie trvalého dopravného značenia v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie. Náklady na zabezpečenie tejto povinnosti sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy.

10.6 Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na cestách II. a III. triedy musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky.

10.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác.

10.8 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.

10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na pozemných komunikáciách je stanovené v technickom predpise č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vo vyhláske Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odstrániť odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.

10.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to

objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.

Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.

V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniaми podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.

Článok XI

Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi, je objednávateľ povinný prevziať. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela, revízne správy, návody na používanie, manuál na užívanie verejnej práce alebo stavebného diela a výsledky všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvu na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Deň určený vo výzve nesmie nastať skôr ako päť dní po doručení výzvy objednávateľovi, v prípade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi. Zhotoviteľ následne po dohode s objednávateľom určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého súčasťou bude zoznam väd a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.

11.4 Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných väd a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

11.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu a to k preberaciemu konaniu stavby podľa tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje v preberacom konaní podľa tohto článku odovzdať manuál verejnej práce.

Článok XII

Zodpovednosť za vady diela a záruka za akosť diela

12.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti zmluve, ktorých súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu užívaniu diela. V prípade ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené treťou osobou určenou objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa článku VIII zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo alebo jeho časť bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie, že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).

12.4 Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj vtedy, ak má drobné vady a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu.

12.5 Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.

12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

12.7 Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpisania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.

12.8 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe.

12.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.

12.10 Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.

12.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, pričom oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez námietky odstráni aj vady, ktoré mohol objednávateľ zistiť skôr pri vynaložení odbornej starostlivosti.

12.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté.

12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie.

12.14 O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.15 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.

12.16 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo dielo odmieta prevziať. Všetky vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavujú až po odovzdaní diela v záručnej dobe.

Článok XIII

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

13.1 Objednávateľ nadobúda časti diela zabudované do stavby protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele zabudovanom do stavby a veciach v stavbe zabudovaných znáša až do protokolárneho odovzдания a prevzatia diela podľa článku XI zmluvy zhotoviteľ.

13.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na diele, jeho časti, na stavenisku alebo jeho časti znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku vrátane vecí, ktoré

boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované až do termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

13.3 Objednávateľ je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako „správca“). Majetok, ktorý objednávateľ ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku.

Článok XIV Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

14.1 Pre účely zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok XV Sankcie

15.1 V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy (s výnimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradí zhotoviteľ objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

15.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku XII zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1500 EUR (slovom: tisícpäťsto eur) za každý deň omeškania.

15.3 V prípade zistenia nesúladu objednávatelom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny diela a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávatelom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávatel'a hradí zhotoviteľ.

15.4 V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 750 EUR (slovom: sedemstôpät'desiat eur), za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho vypratania staveniska, najneskôr však v lehote 30 dní odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy urobiť. Ak zhotoviteľ stavenisko nevypracuje najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo vypratať stavenisko sám alebo ho nechať vypratať treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávatel'a hradí zhotoviteľ.

15.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bodoch 5.2 v prvej vete, článku VI tejto zmluvy a v bode 10.10 v prvej vete je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.

15.6 V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.

15.7 V prípade omeškania objednávatel'a so zaplacením ceny za dielo (po splnení platobných podmienok) je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.8 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávatel'a voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávatel'ovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.

15.9 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) voči zhotoviteľovi, vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkolvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XVI

Zodpovednosť za škodu

16.1 Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukončeného diela povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

16.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.

16.3 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom.

16.4 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.

Článok XVII

Trvanie a zánik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania diela podľa článku XI zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a náhrade škody.

17.2 Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

17.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:

17.3.1 objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,

17.3.2 objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,

17.3.3 z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

17.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:

17.4.1 zhotoviteľ do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, prípadne je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa bodu 3.9 zmluvy v lehote viac ako 15 dní, prípadne nedodrží lehoty uvedené v článku III zmluvy,

17.4.2 zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotoviteľ je aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,

17.4.4 zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok podľa tejto zmluvy,

17.4.5 z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohe a dokumentoch podľa čl. I bod 1.2 tejto zmluvy,

17.4.6 na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie zhotoviteľa,

17.4.7 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,

17.4.9 v prípade prerušenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajúcom dlhšie ako 30 dní bez písomného súhlasu objednávateľa,

17.4.10 ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku II zmluvy

17.4.11 z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom a touto zmluvou.

17.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

17.6 V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

17.7 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

17.8 V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku zmluvy, odovzdať objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť stavenisko a odstrániť zariadenia staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zanechať priestor staveniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okolí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.

Článok XVIII **Spoločné ustanovenia**

18.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacou dokumentáciou a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicke. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

18.3 Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielaťovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenie tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať

Článok XIX **Záverečné ustanovenia**

19.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

19.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

19.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

19.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

19.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

19.6 Prílohou tejto zmluvy je:

- vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 1),
- podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác (ako príloha č. 2),
- ponuka zhotoviteľa – ocenený výkaz výmer – (ako príloha č. 3),
- opis predmetu zákazky (ako príloha č. 4).

19.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazne svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.

19.8 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením,

ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

19.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 17.08.2021

V Košiciach, dňa: 09.08.2021

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a obchodný
riaditeľ

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Uchádzač/ dodávateľ

Obchodné meno / Názov: EUROVIA SK a.s.
Sídlo / Miesto podnikania: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518

Dolu podpísaný zástupca uchádzača/dodávateľa (meno a priezvisko) Ing. Štefan Balint, týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany – Poráč**“ ktorá bola uverejnená vo **VVO č. 89/2021, zo dňa 16.04.2021, oznámenie č. 19314 - WYP**, verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777

- sa ~~nebudú~~ podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami*
- sa **budú** podieľať nasledovní subdodávatelia*:

*Nehodiace sa preškrtnúť

P.č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa **		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	HOFEX spol. s.r.o.	31648924	0,33	vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové			
2.	GEOVRT s.r.o.	36201511	13,3	- zlepšovanie základovej pôdy injektovaním - vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty - mikropilóty - ťahové a tlakové			
3.	En Libre s.r.o.	35935154	7,95	- spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výstuž - spevňovanie hornín a konštrukcií, pláštenie,			

				spevnenie sieťovinou, rohožami - spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, samozavrtávacími klincami			
--	--	--	--	--	--	--	--

**** Vypní len úspešný uchádzač**

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Košiciach, dňa: 09.08.2021

.....
Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice, osoba splnomocnená na základe plnej moci

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ V TÝŽDŇOCH - PRE VYBRANÉ (hlavné) ČINNOSTI

začatý 1. dňom od odovzdania a prevzatia staveniska

Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč

Stavebné objekty (časť)	tyždne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč																													
SO 001-00 - Všeobecné položky v procese obstarávania																													
1 - Zariadenie staveniska - zriadenie/prevádzka/odstránenie																													
2 - Inžinierska činnosť - vytyčenie sietí/stavebných objektov																													
3 - Dopravné značenie - dočasné (prenosné)																													
4 - Príprava územia - príjazdové kom./odstr.vegetácie/odhumus.																													
4 - Geodetické práce - zameranie skut.vyhotovenia stavby																													
SO 101-00 - Rekonštrukcia cesty III/3244																													
1 - Odstránenie existujúcich vrstiev vozovky vrátane odvozov																													
2 - Zemné práce - výkopy																													
3 - Zriadenie a opravy odvod.zariadení - ríngolov/priepustov/tratívodov/drenáží/šachlet																													
4 - Pokládka nových konštrukčných vrstiev vozovky																													
5 - Dokončovacie práce - zvodidlá/smerové stĺpiky/dopr.znač.																													
6 - Spevnenie jestvujúcich a realizácia nových krajníc																													
7 - Pružné zálievky na pracovných spojoch																													
8 - Spevňovanie hornín - opláštenie sieťovinou a rohožami																													
SO 201-00 - Oporný múr																													
1 - Búranie jestvujúceho oporného múra																													
2 - Zemné práce - výkopy																													
3 - Základy oporného múra - piloty																													
4 - Zriadenie odvodňovacích zariadení - kanalizácia/chráničky/drenáže/šachty																													
5 - Výstavba oporného múra - izolácie/ekokoše																													
6 - zemné práce - násyp/zásypy																													

Ing. Štefan Ballint
riaditeľ závodu Mošice

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 001-00		Všeobecné položky v procese obstarávania	91 108,48	18 221,68	109 330,16
SO 101-00		Rekonštrukcia cesty III/3244	561 453,96	112 290,60	673 744,56
SO 201-00		Oporný múr	1 108 562,03	221 712,34	1 330 274,37
Celkový súčet			1 761 124,46	352 224,62	2 113 349,08

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH	
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania	45.00.00 00000101	Zariadenie staveniska - zariadenie	KPL	1,00	2 000,00	400,00	2 400,00	
	45.00.00 00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	9,00	200,00	40,00	240,00	
	45.00.00 00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	KPL	1,00	1 000,00	200,00	1 200,00	
	45.00.00 00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	KPL	1,00	5 700,00	1 140,00	6 840,00	
	45.00.00 00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	KPL	1,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
	45.00.00 00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a súť	T	8 289,62	1,50	0,30	1,80	
	45.00.00 00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	T	21 269,62	2,50	0,50	3,00	
	45.00.00 00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	Eur	1,00	1 500,00	300,00	1 800,00	
	45.00.00 00060451	Zariadenie staveniska, vyvolané investície zariadenia staveniska, príjazdové komunikácie	Eur	1,00	3 500,00	700,00	4 200,00	
	45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	M3	2 040,48	70,00	14,00	84,00
45.11.11 05030162		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	5 788,49	1,50	0,30	1,80	
45.11.11 05030407		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	331,40	15,00	3,00	18,00	
45.11.11 05030604		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, prepustov betónových	M	9,50	25,00	5,00	30,00	
45.11.11 05080200		Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	7 477,88	2,50	0,50	3,00	
45.11.11 05090362		Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	278,86	1,50	0,30	1,80	
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčisťovacie práce		45.11.12 01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	M2	2 942,40	0,45	0,09	0,54
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	45.11.20 01010104	Prípravné práce, odstránenie porastov mačiny	M2	7 965,80	0,25	0,05	0,30	
	45.11.20 01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	M3	59,19	1,50	0,30	1,80	
	45.11.20 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	M3	3 996,85	4,50	0,90	5,40	
	45.11.20 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	5 554,00	6,50	1,30	7,80	
	45.11.20 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	212,70	8,50	1,70	10,20	
	45.11.20 01030301	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	M3	55,98	12,50	2,50	15,00	
	45.11.20 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	10 087,99	1,50	0,30	1,80	
	45.11.20 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhuľnením	M3	2 317,22	12,00	2,40	14,40	
	45.11.20 01040401	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhuľnenia	M3	529,86	15,00	3,00	18,00	
	45.11.20 01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhuľnením	M3	4 470,40	10,00	2,00	12,00	
	45.11.20 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhuľnením	M3	44,43	22,40	4,48	26,88	
	45.11.20 01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	M3	589,05	3,60	0,72	4,32	
	45.11.20 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	12 511,53	1,60	0,32	1,92	
	45.11.20 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	529,86	1,80	0,36	2,16	
	45.11.20 01070104	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopačok medzi záporami	M2	759,48	361,50	72,30	433,80	
	45.11.20 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhuľnením v zárezoch	M2	13 814,95	0,70	0,14	0,84	
	45.11.20 01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	M2	393,35	1,50	0,30	1,80	
	45.11.20 01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	M2	295,76	1,70	0,34	2,04	
	45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné práce	45.11.23 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	1 202,05	5,50	1,10	6,60
		45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	1 202,05	1,80	0,36	2,16

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím ornlice	M2	8 126,73	5,00	6,00
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikára hydroosevom	M2	8 126,73	0,69	0,82
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnikára	M2	8 126,73	2,00	2,40
45.22.11 - Stavbné práce na mostoch	45.22.11	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	M3	3,30	105,40	126,48
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	M3	359,70	118,10	141,72
	45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	599,50	22,00	26,40
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	18,02	1 250,00	1 500,00
	45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	235,05	73,00	87,60
	45.22.11	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	214,50	22,00	26,40
	45.22.11	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	330,00	95,00	114,00
45.23.13 - Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie	45.23.13	11250302	Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu železového	KS	3,00	232,25	278,70
	45.23.13	12200116	Podkladné konštr. pre inž. stavby, rámy z prefabrikovaných dielcov	KS	27,00	85,50	102,60
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	165,00	29,10	34,92
	45.23.13	27070401	Chráničky, rúry plastové, nedelené	M	40,50	11,90	14,28
	45.23.13	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom dreveným	M3	6,48	25,00	30,00
45.23.31 - Stavbné práce na výstavbe diaľnic, ciest, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.31	11250602	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu železového	KS	1,00	950,00	1 140,00
	45.23.31	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	M3	18,98	73,00	87,60
	45.23.31	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	M2	74,98	22,00	26,40
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32	22020751	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka	M	677,28	4,50	5,40
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	9 649,74	0,50	0,60
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	583,62	157,10	188,52
	45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	864,91	67,00	80,40
	45.23.32	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	KUS	33,00	13,50	16,20
	45.23.32	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nástavce na zvodidlá	KUS	47,00	12,50	15,00
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálne alebo zväčšený rozmer	KS	6,00	112,00	134,40
	45.23.32	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	KS	6,00	28,00	33,60
	45.23.32	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	405,82	14,50	17,40
	45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné škáry rezané	M	677,28	4,50	5,40
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	914,02	20,00	24,00
	45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	M2	7 666,71	1,50	1,80
	45.23.32	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	KS	4,00	250,00	300,00
	45.23.32	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	KS	4,00	90,00	108,00
45.23.33 - Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	1 520,81	19,00	22,80

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH	
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	M3	377,60	15,00	3,00	18,00
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	M3	204,08	25,00	5,00	30,00
	45.23.33	22010305	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, mechanicky spevnené kamenivo	M3	734,47	21,00	4,20	25,20
	45.23.33	22251386	Doplnujúce konštrukcie, priepusy, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	M	37,01	105,50	21,10	126,60
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	69,05	73,00	14,60	87,60
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, lesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	M3	9,21	113,90	22,78	136,68
	45.24.70	31020103	Melioračné hradlacie konštrukcie, ekokoše z lomového kameňa	M3	702,40	128,60	25,72	154,32
	45.24.70	31050211	Potrúbia plastové drenážne	M	1,20	15,00	3,00	18,00
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkoplesok	M3	1,83	25,00	5,00	30,00
	45.24.70	31200102	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkodrvina	M3	1,03	25,00	5,00	30,00
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnannly z lomového kameňa	M3	18,61	35,00	7,00	42,00
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	20,57	51,60	10,32	61,92
	45.24.70	31260101	Dokončovacie práce, drobné prvky kovové	KG	160,30	7,50	1,50	9,00
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	3 630,70	1,80	0,36	2,16
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	1 155,00	5,00	1,00	6,00
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	198,70	1,50	0,30	1,80
45.26.22 - Základové práce a vrtanie vodných studní	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebler alebo trativodov kamenivom, štrkopleskom	M3	477,66	27,00	5,40	32,40
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkoplesku	M3	3,46	27,00	5,40	32,40
	45.26.22	02010203	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	M3	490,00	27,00	5,40	32,40
	45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	M3	36,63	78,00	15,60	93,60
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	M	1 022,20	10,00	2,00	12,00
	45.26.22	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prostého	M3	66,00	73,00	14,60	87,60
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	9 534,35	2,00	0,40	2,40
	45.26.22	02011818	Zlepšovanie základovej pôdy, injektovanie vysokotlakové na povrchu - kamenivom ťažným, spojivom cementovým, ilovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	M3	158,20	217,00	43,40	260,40
	45.26.22	02020176	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	M	2 530,00	26,00	5,20	31,20
	45.26.22	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	2 530,00	63,00	10,60	63,60
	45.26.22	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výsluž	M	1 090,00	3,60	0,72	4,32
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami	M2	3 497,84	17,30	3,46	20,76
	45.26.22	02060954	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, samozavrtávacími klincami	M	1 708,00	44,25	8,85	53,10
45.26.23 - Betónárske práce	45.26.23	11190202	Kompletné konštrukcie, kompletné čistiace a zachytávacie objekty, z betónu železového	M3	25,67	118,10	23,62	141,72

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
	45.26.23	11190221	Kompletné konštrukcie, kompletné čistiace a zachytávacie objekty, výstuž z betónárskej ocele	T	0,90	1 200,00	240,00	1 440,00
45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - malierske a natieračské práce	45.44.20	84010102	Náter ocefových konštrukcií, farba syntetická	M2	495,00	3,50	0,70	4,20

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%	
SO 001-00 - Všeobecné položky v procese obstarávania	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	KPL	1,00	2 000,00	2 000,00	400,00
	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	9,00	200,00	1 800,00	360,00
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	KPL	1,00	1 000,00	1 000,00	200,00
	45.00.00	00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	KPL	1,00	5 700,00	5 700,00	1 140,00
	45.00.00	00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	T	8 289,62	1,50	12 434,43	2 486,88
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	T	21 269,62	2,50	53 174,05	10 634,80
	45.00.00	00030331	Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	Eur	1,00	1 500,00	1 500,00	300,00
	45.00.00	00060451	Zariadenie staveniska, vyvolané investície zariadenia staveniska, príjazdové komunikácie	Eur	1,00	3 500,00	3 500,00	700,00
	Celkom za SO 001-00 - Všeobecné položky v procese obstarávania						91 108,48	18 221,68
SO 101-00 - Rekonštrukcia cesty III/3244	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	M2	5 788,49	1,50	8 682,74	1 736,54
	45.11.11	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, priepustov betónových	M	9,50	25,00	237,50	47,50
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	3 212,96	2,50	8 032,40	1 606,48
	45.11.11	05090382	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	278,86	1,50	418,29	83,65
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	1 260,00	0,45	567,00	113,40
	45.11.20	01010104	Prípravné práce, odstránenie porastov mačiny	M2	7 965,80	0,25	1 991,45	398,29
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	M3	59,19	1,50	88,79	17,75
	45.11.20	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	M3	3 996,85	4,50	17 985,83	3 597,16
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	212,70	8,50	1 807,91	361,58
	45.11.20	01030301	Hĺbené vykopávky šachiet zapážených	M3	19,35	12,50	241,88	48,37
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	4 480,55	1,50	6 720,82	1 344,16
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhuŕnením	M3	1 967,22	12,00	23 606,64	4 721,32
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhuŕnenia	M3	179,86	15,00	2 697,90	539,58
	45.11.20	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	M3	239,05	3,60	860,58	172,11
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	6 904,09	1,60	11 046,54	2 209,30
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	179,86	1,80	323,75	64,74
	45.11.20	01070104	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemi vykopávok medzi záporami	M2	47,48	361,50	17 162,21	3 432,44
	45.11.20	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhuŕnením v zárezoch	M2	13 814,95	0,70	9 670,47	1 934,09
	45.11.20	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	393,35	1,50	590,03	118,00
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	295,76	1,70	502,79	100,55
	45.11.23	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	49,05	5,50	269,78	53,95
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	49,05	1,80	88,29	17,65
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	541,20	5,00	2 706,00	541,20
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	M2	541,20	0,69	373,43	74,68
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	M2	541,20	2,00	1 082,40	216,48

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Gena bez DPH	DPH 20%	
	45.23.13	11250302	Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu železového	KS	3,00	232,25	696,75	139,35
	45.23.31	11250602.	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu železového	KS	1,00	950,00	950,00	190,00
	45.23.31	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	M3	18,98	73,00	1 385,54	277,10
	45.23.31	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	M2	74,98	22,00	1 649,47	329,89
	45.23.32	22020751.	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka	M	677,28	4,50	3 047,76	609,55
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	9 649,74	0,50	4 824,87	964,97
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	583,62	157,10	91 686,70	18 337,34
	45.23.32	22250362.	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	864,91	67,00	57 948,97	11 589,79
	45.23.32	22250464.	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	KUS	33,00	13,50	445,50	89,10
	45.23.32	22250465.	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	KUS	47,00	12,50	587,50	117,50
	45.23.32	22250671.	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	KS	6,00	112,00	672,00	134,40
	45.23.32	22250674.	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	KS	6,00	28,00	168,00	33,60
	45.23.32	22250776.	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie strekané a náterové	M2	405,82	14,50	5 884,39	1 176,87
	45.23.32	22251083.	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné škáry rezané	M	677,28	4,50	3 047,76	609,55
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, olvorené žľaby z betónových tvárnic	M	914,02	20,00	18 280,40	3 656,08
	45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	M2	7 666,71	1,50	11 500,07	2 300,01
	45.23.32	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	KS	4,00	250,00	1 000,00	200,00
	45.23.32	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	KS	4,00	90,00	360,00	72,00
	45.23.33	22010104.	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	1 520,81	19,00	28 895,39	5 779,07
	45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	M3	377,60	15,00	5 664,00	1 132,80
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	M3	204,08	25,00	5 102,00	1 020,40
	45.23.33	22010305	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, mechanicky spevnené kamenivo	M3	734,47	21,00	15 423,87	3 084,77
	45.23.33	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	M	37,01	105,50	3 904,56	780,91
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	69,05	73,00	5 040,65	1 008,13
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	M3	9,21	113,90	1 048,68	209,73
	45.24.70	31050211	Potrubie plastové drenážne	M	1,20	15,00	18,00	3,60
	45.24.70	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	M3	1,83	25,00	45,75	9,15
	45.24.70	31200102	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkodrvina	M3	1,03	25,00	25,75	5,15
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, rovnanimy z lomového kameňa	M3	18,61	35,00	651,35	130,27
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	20,57	51,60	1 061,41	212,28
	45.24.70	31260101	Dokončovacie práce, drobné prvky kovové	KG	160,30	7,50	1 202,25	240,45
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	M2	198,70	1,80	357,66	71,53
	45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	198,70	1,50	298,05	59,61

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%	
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopleskom	M3	477,66	27,00	12 896,82	2 579,36
	45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	M3	36,63	78,00	2 857,14	571,42
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	M	584,20	10,00	5 842,00	1 168,40
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	2 552,60	2,00	5 105,20	1 021,04
	45.26.22	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výstuž	M	1 090,00	3,60	3 924,00	784,80
	45.26.22	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sietovinou, rohožami	M2	3 497,84	17,30	60 512,55	12 102,50
	45.26.22	02060954	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, samozavrtávacími klíncami	M	1 708,00	44,25	75 579,00	15 115,80
	45.26.23	11180202	Kompletne konštrukcie, kompletne čistiacie a zachytávacie objekty, z betónu železového	M3	25,67	118,10	3 031,63	606,32
	45.26.23	11180221	Kompletne konštrukcie, kompletne čistiacie a zachytávacie objekty, výstuž z betonárskej ocele	T	0,90	1 200,00	1 075,20	215,04
Celkom za SO 101-00 - Rekonštrukcia cesty III/3244							561 453,96	112 290,60
SO 201-00 - Oporný múr	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	M3	2 040,48	70,00	142 833,60	28 566,72
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	331,40	15,00	4 971,00	994,20
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	4 264,92	2,50	10 662,30	2 132,45
	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	1 682,40	0,45	757,08	151,41
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	5 554,00	6,50	36 101,00	7 220,20
	45.11.20	01030301	Hĺbené vykopávky šachiet zapažených	M3	36,63	12,50	457,81	91,56
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	5 607,45	1,50	8 411,17	1 682,23
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	350,00	12,00	4 200,00	840,00
	45.11.20	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	350,00	15,00	5 250,00	1 050,00
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	M3	4 470,40	10,00	44 704,00	8 940,80
	45.11.20	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	M3	44,43	22,40	995,12	199,02
	45.11.20	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	M3	350,00	3,60	1 260,00	252,00
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	5 607,45	1,60	8 971,92	1 794,38
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	350,00	1,80	630,00	126,00
	45.11.20	01070104	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	M2	712,00	381,50	257 388,00	51 477,60
	45.11.23	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	1 153,00	5,50	6 341,50	1 268,30
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	1 153,00	1,80	2 075,40	415,08
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	7 585,53	5,00	37 927,63	7 585,52
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	M2	7 585,53	0,69	5 234,01	1 046,80
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	M2	7 585,53	2,00	15 171,05	3 034,21
	45.22.11	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	M3	3,30	105,40	347,82	69,56
	45.22.11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	M3	359,70	118,10	42 480,57	8 496,11

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%	
	45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	M2	599,50	22,00	13 189,00	2 637,80
	45.22.11	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	18,02	1 250,00	22 522,50	4 504,50
	45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	235,05	73,00	17 158,65	3 431,73
	45.22.11	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	M2	214,50	22,00	4 719,00	943,80
	45.22.11	22250162.	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	330,00	95,00	31 350,00	6 270,00
	45.23.13	12200116.	Podkladné konštr. pre inž. stavby, rámy z prefabrikovaných dielcov	KS	27,00	85,50	2 308,50	461,70
	45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	165,00	29,10	4 801,50	960,30
	45.23.13	27070401	Chráničky, rúry plastové, nedelené	M	40,50	11,90	481,95	96,39
	45.23.13	27201392.	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drveným	M3	6,48	25,00	162,00	32,40
	45.24.70	31020103	Melioračné hradláce konštrukcie, ekokoše z lomového kameňa	M3	702,40	128,60	90 328,64	18 065,72
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmí	M2	3 432,00	1,80	6 177,60	1 235,52
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	1 155,00	5,00	5 775,00	1 155,00
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkoplesku	M3	3,46	27,00	93,31	18,66
	45.26.22	02010203.	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	M3	490,00	27,00	13 230,00	2 646,00
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	M	438,00	10,00	4 380,00	876,00
	45.26.22	02010521.	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prostého	M3	66,00	73,00	4 818,00	963,60
	45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	6 981,75	2,00	13 963,49	2 792,69
	45.26.22	02011818	Zlepšovanie základovej pôdy, injektovanie vysokotlakové na povrchu - kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ilovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	M3	158,20	217,00	34 329,40	6 865,88
	45.26.22	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	M	2 530,00	26,00	65 780,00	13 156,00
	45.26.22	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	M	2 530,00	53,00	134 090,00	26 818,00
	45.44.20	84010102	Náter oceľových konštrukcií, farba syntetická	M2	495,00	3,50	1 732,50	346,50
Celkom za SO 201-00 - Oporný múr							1 108 562,03	221 712,34
Celkový súčet						31 428,23	1 761 124,46	352 224,62

Časť B. 1

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii oporného múra v dvoch úsekoch cesty III/3244 medzi obcami Rudňany a Poráč s celkovou dĺžkou 330,0m a samotnej cesty v dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 629,31 m.

Cieľom stavby je rekonštrukcia cesty III/3244 a výstavba nového oporného múru podľa aktuálnych STN a EU noriem pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky na tomto cestnom ťahu.

Kumulatívne staničenie stavebných objektov:

Úsek č.1:

Cesta – 14,500 km - 14,95 km – 449,55m

Oporný múr – 252,0m (v rámci staničenia cesty)

Úsek č. 2:

Cesta – 15,520 km – 15,700 km – 180,00m

Oporný múr – 78,0m (v rámci staničenia cesty)

Jestvujúci stav:

Jedná sa o poškodenú cestu III/3244 a oporný múr medzi obcami Rudňany a Poráč v kat. území Rudňany. Cesta vykazuje poruchy vo forme trhlín v obrusnej vrstve a lokálnych poklesov z dôvodu rozpadu jestvujúceho oporného múru ktorého poškodenie a stavebno-technický stav v daných miestach bol na základe prehliadky vyhodnotený ako nevyhovujúci. Krajnica v týchto miestach je zosunutá, sú obnažené stĺpiky zvodidiel ktoré stratili záchytnú schopnosť.

Návrh opravy:

Cesta III/3244 spája mesto Spišskú Novú Ves s obcou Poráč kde táto cesta končí. Poškodenie oporného múra a cesty obmedzuje prístup do obce Poráč. Rekonštrukcia cesty a oporného múra je naplánovaná do niekoľkých celkov – etáp. Prvá etapa presmeruje dopravu na pravú stranu komunikácie a doprava bude riadená svetelnou signalizáciou. Stavebné práce budú prebiehať v ľavej časti vozovky. V druhej etape naopak. Na začiatku a konci úseku sa zafrézuje plynulý prechod pre budúce asfaltbetónové vrstvy. Po presmerovaní dopravy sa vybúra existujúca vozovka a vyhlíby stavebná jama pre vybudovanie nového gabiónového oporného múra. Po vybudovaní múra sa stavebná jama postupne zasype so zhutnením a vybudujú sa priepusty DN 800 mm, uličné vpusty, ich výustné objekty a osadí sa priečne prevedenie trativodu. Po úplnom zásype sa vybuduje rigol v krajnici. Následne sa dobudujú vrstvy vozovky a osadí oceľové zvodidlo. V druhej etape sa postupuje podobne. Presmeruje sa doprava do opačnej strany, vyhlíby sa základová škára pre nové vrstvy vozovky, osadí sa trativod, kalové jamy priepustov a samotné priepusty. Zastabilizuje sa príľahlý svah. Po zásype a zhutnení sa dobudujú konštrukčné vrstvy vozovky, rigol a oceľové zvodidlá pri kalových jamách priepustov.

Rovnaký postup prác je v oboch stavebných úsekoch.

Návrh zhotovenia oporného múra – jedná sa o gravitačný gabiónový oporný múr založený na mikropilótach priemeru 170mm do únosného podložia a následne základovom páse šírky 1,5m. Odvodnenie je povrchové aj podpovrchové čiže rigolom a trativodom.

Rozsah prác na odstránení havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč:

- inžinierska činnosť (stanoviská, vytýčenie sietí a pod.),
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- časový harmonogram výstavby všetkých stavebných objektov
- vytýčenie staveniska
- osadenie dočasného dopravného značenia na pracovných miestach rekonštruovaného úseku cesty
- príprava územia – odstránenie vegetácie v okolí stavby, odhumusovanie a pod.
- odstránenie existujúcich vrstiev vozovky
- búranie a realizácia nového oporného múra v dvoch úsekoch
- postupná realizácia zemných prác
- zriadenie a opravy odvodňovacích zariadení – rigolov, priepustov, trativodov, drenáží
- pokládka nových konštrukčných vrstiev vozovky
- dokončovacie práce – zvodidlá, smerové stĺpiky, dopravné značenie a pod.
- spevnenie krajníc šírky 0,5m,
- zrealizovanie krajníc zo ŠD šírky 0,5m,
- pružné zálievky na pracovných spojoch a pracovnom spoji v pozdĺžnom profile,
- porealizačné zameranie predmetného úseku a spracovanie DSRS.

Projektová dokumentácia bude zhotoviteľovi fyzicky odovzdaná pred odovzdaním staveniska pre potreby plánovania a inžinierskej činnosti.

Lehota na zhotovenie diela – 200 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.

Prílohy : Situovanie stavby
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer