

## **DODATOK č.1**

**K zmluve o dielo č. 255/10/2017/MI**

**„Oprava poškodenej cesty III/3765 v obci Ložín“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

názov:	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo podľa zriaď. listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
štatutárny orgán:	Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka
osoba zodpovedná za prevzatie prác:	Ing. Jozef Marcinko
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000409705/8180
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
spojenie:	tel.: 055/78 60 011 fax: 055/78 94 936

web stránka pre zverejnenie zmluvy: [www.scksk.sk](http://www.scksk.sk) (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

##### **Zhotoviteľ:**

názov:	<b>Janeko s.r.o.</b>
sídlo:	Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov
zastúpený:	Vladimír Janičina- konateľ
stavbyvedúci:	Ing. Vendelín Degro- stavbyvedúci
IČO:	36 590 134
DIČ:	2021 961 414
IČ DPH:	SK 2021 961 414
bankové spojenie:	Tatrabanka a.s. Trebišov
číslo účtu:	29 4945 6062/ 1100
IBAN:	SK09 1100 0000 0029 4945 6062
Právna forma:	Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka č. 16231/V
spojenie:	tel.: 0905 543 529 e-mail: <a href="mailto:janeko@centrum.sk">janeko@centrum.sk</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“) a spolu aj ako „zmluvná strana, zmluvné strany“

## II. Preambula

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja** (ďalej ako „objednávateľ“) uzatvoril dňa 06.11.2017. ako výsledok verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou zmluvu o dielo č. **255/10/2017/MI**, „**Oprava poškodenej cesty III/3765 v obci Ložín**“ zo dňa 30.10.2017 (ďalej len „zmluva“) so spoločnosťou Janeko s.r.o. (ďalej ako „zhotoviteľ“).

Pri plnení predmetu zmluvy vznikla potreba rozšírenia prác, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve a o ich potrebe objednávateľ v čase verejného obstarávania a ani v čase uzatvárania zmluvy nevedel a ani ich potrebu nemohol predvídať.

Vzhľadom na vznik nevyhnutnej potreby riadneho plnenia zmluvy pre zabezpečenie účelu uskutočnenia stavebných prác s rozšírením položiek prác nevyhnutných na riadne plnenie zmluvy, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve, všetko so zohľadnením ekonomických dôvodov a technických dôvodov s uplatnením hospodárnosti a efektívnosti,

### uzatvárajú zmluvné strany

v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zovo“).

### tento Dodatok č. 1 k zmluve

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva v nasledovnom znení:

## III.

**1. Čl. III Predmet zmluvy** bod 2. Podrobný rozsah a druh prác uvedený v prílohe č. 1. predmetu zmluvy sa rozširuje o položky uvedené a ocenené podľa cenníka dodávateľa v čase uzatvorenia Dodatku č. 1 v Prílohe č. 1a tohto Dodatku č. 1 a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

**2. Čl. V Cena** bod 2: Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky sa mení:

Názov diela		Celková cena bez DPH v €	20% DPH	Celková cena s DPH v €
Oprava poškodenej cesty III/3765 v obci Ložín	ZoD	22 864,10	4 572,82	27 436,92
	Dod. č. 1	8 922,80	1 784,56	10 707,36
<b>Cena spolu : ZOD + Dod. č 1</b>		<b>31 786,90</b>	<b>6 357,38</b>	<b>38 144,28</b>

3. Uplatnená zmena zmluvy v rozsahu podľa Dodatku č. 1 spočívajúca v rozšírení položiek stavebných prác a predpokladaného rozsahu je vykonaná a dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle čl. XII bodu 2 zmluvy.

#### IV.

1. Dodatok č. 1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Ostatné zmluvné podmienky pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
4. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Košiciach dňa 16.11.2017

V Trebišove dňa 14.11.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Zoltán Bartoš  
riaditeľ

.....  
Vladimír Janičina  
konateľ