

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO č. 272/12/2017/TV „Rekonštrukcia mostného objektu M 3406 na ceste III/3695 cez bažinu pred obcou Zatín“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo podľa zriad'. listiny: **Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice**
korešpondenčná adresa: **Ostrovského 1, 040 01 Košice**
štatutárny orgán: **Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie**
osoba oprávnená rokovať vo veciach
investično-prevádzkových: **Ing. Zuzana Fejesová, investično-prevádzková námestníčka**
osoba zodpovedná
za prevzatie prác: **Ing. Anton Kol'vek**
IČO: **35 555 777**
DIČ: **202 177 2544**
IČ DPH: **SK2021772544**
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
číslo účtu: **7000409705/8180**
IBAN: **SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA**
právna forma: **príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom**
spojenie: **tel.: 055/78 60 013**
e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: **www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **STAVPEX, spol. s r.o.**
sídlo: **Smilno 23, 086 33 Smilno, okr. Bardejov**
korešpondenčná adresa: **P. O. Box 7, 071 07 Michalovce**
štatutárny orgán: **Michal Žofčák, konateľ**
stavbyvedúci: **Miroslav Budkovský**
IČO: **36 478 172**
DIČ: **2020028659**
IČ DPH: **SK2020028659**
IBAN: **SK45 1100 0000 0026 2001 4314, Swift/BIC: TATRSKBX**
právna forma: **zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.
Sro, vl. č. 13345/P**
spojenie: **tel.: +421 56 688 10 81**
e-mail: stavpex@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Preambula

Z dôvodu vzniku nepredvídaných navyiac prác uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo č. 272/12/2017/TV zo dňa 14.12.2017 na stavbu „**Stabilizácia Rekonštrukcia mostného objektu M 3406 na ceste III/3695 cez bažinu pred obcou Zatín**“ (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s čl. XII. Záverečné ustanovenia bod 2, dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. III Predmet dodatku

1. **Čl. III Predmet a rozsah zmluvy** bod 1. Príloha č. 1 zmluvy o dielo sa dopĺňa o navyiac práce uvedené v prílohe dodatku.
2. **Čl. V Cena** bod 2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky sa mení:

Názov		Merná jednotka	Celková cena v € bez DPH	20% DPH V €	Celková cena v € s DPH
Rekonštrukcia mostného objektu M 3406 na ceste III/3695 cez bažinu pred obcou Zatín	ZoD	komplet	73 300,92	14 660,18	87 961,10
	Dod. č. 1	komplet	10 972,37	2 194,47	13 166,84
Cena spolu ZoD + Dod. č. 1			84 273,29	16 854,65	101 127,94

Čl. IV Záverečné ustanovenie

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Rozpočet, navyiac práce.

V Košiciach, dňa: 17.7.2018

V Smilne, dňa: 18.7.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Rauch
poverený riadením organizácie

Michal Žofčák
konateľ