

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 223/10/2017/TV

„Zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 Slivník“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo
podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ
osoba oprávnená rokovať
vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka
osoba zodpovedná
za prevzatie prác: Dagmar Eliášová, Ing. Roman Leško
IČO: 35 555 777
DIČ: 202 177 2544
IČ DPH: SK 2021772544
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000409705/8180
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
spojenie: tel.: 055/78 60 011
email: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **NOVICOM s.r.o.**
sídlo: Slivník 61, 076 12 Slivník
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 16420/V
štatutárny orgán: Ing. Radovan Novák, konateľ
Ing. Peter Novák, konateľ
stavbyvedúci: Ing. Peter Albrechta
IČO: 36 591 891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK2022001465
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 0552562677/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0005 5256 2677
spojenie: tel.: +421 566685305
e-mail: novicom@novicom.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Preambula

Zmluvné strany dňa 05.10.2017 uzavreli Zmluvu o dielo na stavbu: „**Zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 Slivník**“ Z dôvodu vzniku udalosti, ktoré sťažili zhotoviteľovi realizovať stavebné práce na predmetnej stavbe a v súlade s **Čl. X Vyššia moc** sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. III

Čl. IV Čas a miesto plnenia bod 1. : pôvodné znenie sa nahrádza textom:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v termíne do 15.06.2018.

Čl. IV

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnení v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

V Košiciach dňa 10.11.2017

V Košiciach dňa 09.11.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Zoltán Bartoš
riaditeľ

Ing. Peter Novák
konateľ