

DODATOK č.1

k zmluve na uskutočnenie stavebných prác

č. objednávateľa: 120/06/2017/SCKSK

č. zhotoviteľa: 24/2017

„Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena – nátermi“

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo podľa zriaď. listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie
osoba oprávnená rokovať vo veciach
investično-prevádzkových: Ing. Zuzana Fejesová, investično-prevádzková námestníčka
osoba zodpovedná
IČO: 35 555 777
DIČ: 202 177 2544
IČ DPH: SK2021772544
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000409705/8180
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
spojenie: tel.: 055/78 60 013
e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: BITUNOVA spol. s r.o.
sídlo: Neresnícka 3, 960 01 Zvolen
zastúpený: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Truban, prokurista
osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Truban, prokurista
vo veciach realizačných: Ing. Štefan Truban, prokurista
Ing. Peter Rišian, stavbyvedúci
IČO: 30 228 247
DIČ: 2020475193
IČ DPH: SK2020475193

IBAN: SK 8 1100 0000 0026 2004 0491
 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
 spojenie: tel.: 045/524 33 00
 e-mail: zvolen@bitunova.eu
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Preambula

Z dôvodu vzniku navyše prác – (skutočné výmery úsekov s plánovanou realizáciou dvojvrstvého náteru prekročili predpokladaný rozsah prác) uvedených v prílohe č. 1 k zmluve na uskutočnenie stavebných prác č. objednávateľa: 120/06/2017/SCKSK, č. zhotoviteľa: 24/2017 zo dňa 10.07.2017 na **opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena – nátermi** (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s čl. XII. Záverečné ustanovenia bod 2, dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. III Predmet dodatku

1. **Čl. XII Záverečné ustanovenia** bod 6: Príloha č. 1 k zmluve na uskutočnenie stavebných prác sa dopĺňa o navyše práce:

P. č.	Druh práce	m. j.	Predpokladané množstvo	J. cena bez DPH v €	Cena spolu bez DPH v €
2	Náter dvojvrstvový	m2			5 280,00
DPH 20%					1 056,00
Celková cena dodatku č. 1 v € s DPH					6 336,00

2. **Čl. V Cena** bod 2: Cena za predpokladaný rozsah prác v zmysle predloženej ponuky uvedená v prílohe č.1 sa mení:

Predmet zmluvy		M.J	Celková cena v € bez DPH	20% DPH v €	Celková cena v € s DPH
Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi	ZoUSP	Kpl			1 613 012,22
	Dod. č. 1	Kpl			6 336,00
Cena spolu ZnUSP + Dod. č. 1					1 619 348,22

Čl. IV
Záverečné ustanovenie

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach, dňa: 07.11.2018

Vo Zvolene, dňa: 24.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Rauch
poverený riadením organizácie

Ing. Miroslav Šufliarsky
konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti