

## DODATOK č. 1

K ZoD č. 183/2017-CS (č. objednávateľa 246/10/2017/SNV)

**„Súvislá oprava cesty III/3227 v Slovenskom raji, horský priechod Kopanec“**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### Čl. I

#### Zmluvné strany

##### **Objednávateľ:**

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
sídlo  
podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice  
štatutárny orgán: Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ  
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka  
osoba zodpovedná  
za prevzatie prác: Ing. Janka Blahútová  
IČO: 35 555 777  
DIČ: 202 177 2544  
IČ DPH: SK 2021772544  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000409705/8180  
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom  
spojenie: tel.: 055/78 60 011  
e-mail: sekretariat@scksk.sk  
web stránka pre zverejnenie zmluvy: [www.scksk.sk](http://www.scksk.sk) (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

##### **Zhotoviteľ:**

názov: **Inžinierske stavby, a.s.**  
sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice  
zápis v registri: OR Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 240/V  
štatutárny orgán: Philippe Étienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva  
Éric Biguet – člen predstavenstva  
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva  
osoba oprávnená  
k podpisu zmluvy: Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci  
IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice - mesto  
číslo účtu: 1107512/0200  
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512, Swift/BIC: SUBASKBX  
realizujúci závod: Závod cestné stavitel'stvo

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných a technických : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitel'stvo
- ekonomických: Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu Cestné stavitel'stvo
- realizačných: Peter Jurčo, stavbyvedúci

spojenie: tel.: 0904 703 584  
e-mail: marek.kozlay@iske.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II

### Predmet dodatku

Zmluvné strany dňa 20.11.2017 uzavreli Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác k zákazke s názvom: „**Súvislá oprava cesty III/3227 v Slovenskom raji, horský prieťah Kopanec**“ Z dôvodu vzniku nepredvídaných udalostí, ktoré sťažili zhotoviteľovi realizovať stavebné práce na predmetnej stavbe a v súlade s **Čl. X Vyššia moc** sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

1. V článku **IV. Trvanie zmluvy, čas a miesto plnenia** sa bod 1 v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. do **31.05.2018** od účinnosti zmluvy.“

## Čl. III

### Záverečné ustanovenie

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnení v zmysle ust. §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

V Košiciach, dňa: 29.12.2017

V Košiciach, dňa: 28.12.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

Ing. Zoltán Bartoš  
riaditeľ

---

Philippe Corbel  
predseda predstavenstva

---

Ing. Milan Balážik, MBA  
na základe plnej moci