

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 173/10/2018/MO

„Oprava ríms a hydroizolácie mostného objektu M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo:
podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ
osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických: Ing. Matej Pindroch, investično-technický námestník
osoba zodpovedná
za prevzatie prác: Ing. Anton Kol'vek, referent mostov
IČO: 35 555 777
DIČ: 202 177 2544
IČ DPH: SK 2021772544
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000409705/8180
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt: tel.: 055/78 60 011
e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **OAT spol. s r.o.**
sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
štatutárny orgán: Ing. Radoslav Prokop , konateľ
stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Makšim
IČO: 17 310 016
DIČ: 2020318410
IČ DPH: SK2020318410
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2621040266/1100
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2104 0266, Swift/BIC: TATRSKBX
právna forma: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 547/B
kontakt: tel.: +421 (0)903 434 778
e-mail: lubomir.maksim@oat.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Čl. II Predmet dodatku

1. V súlade s článkom XII bod 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na naviac prácach, ktoré sa na stavbe počas realizácie vyskytli zosumarizovaných do dodatku č. 2 k predmetnej zmluve o dielo. V zmysle vyššie uvedeného sa týmto dodatkom mení článok V bod 2 a znie nasledovne:

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky, navýšená o cenu naviac prác, uvedených v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.2 k ZoD č. 173/10/2018/MO:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena bez DPH v EUR	20% DPH v EUR	Celková cena s DPH v EUR
1.	<i>Oprava ríms a hydroizolácie mostného objektu M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica základný rozpočet</i>	<i>Komplet</i>	<i>121 866,47</i>	<i>24 373,29</i>	<i>146 239,76</i>
2.	<i>Oprava ríms a hydroizolácie mostného objektu M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica práce naviac</i>	<i>Komplet</i>	<i>12 573,60</i>	<i>2 514,72</i>	<i>15 088,32</i>
	Rozpočet stavby celkom	Konečný rozpočet	134 440,07	26 888,01	161 328,08

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
3. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa: 27.9.2019

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa: 18.9.2019

Ing. Jozef Rauch
riaditeľ

Ing. Radoslav Prokop
konateľ spoločnosti

Príloha : 1 x rozpočet naviac prác