

**Dodatok č 1. k Rámcovej dohode č. 108/07/2020/MI
na uskutočnenie stavebných prác**

Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja
uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných: vo veciach realizačných:	Ing Juraj Gubík, riaditeľ prevádzkového úseku
IČO:	35555777
DIČ:	2021772544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705
Swift/BIC:	SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/7894933, e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie dohody: (ďalej ako „objednávateľ“)	www.scksk.sk

a

Dodávateľ :	CESTY SK s. r. o.
sídlo:	Mojmírova 8, 040 01 Košice
korešpondenčná adresa:	E.Š. Martinčekovej 4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Tomáš Kolarčík, Ing. Peter Višnai, konatelia
vo veciach obchodných:	Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ
IČO:	36 580 058
DIČ:	2021856969
IČ DPH:	SK2021856969
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK21 1100 0000 0029 4208 4622
Swift/BIC:	TATRSKBX
právna forma:	Obchodný reg. Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 14972/V
kontakt:	tel: +42144/5219057, mail: info@cestysk.sk
(ďalej ako „dodávateľ“)	

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom X Záverečné ustanovenia bod 3 Rámcovej dohody č. 108/07/2020/MI zo dňa 24.7.2020 (ďalej ako „dohoda“) dohodli na Dodatku č. 1 k dohode (ďalej v texte aj len ako „dodatok“), ktorým sa dohoda mení a dopĺňa nasledovným spôsobom.
2. V Článku II. Predmet rámcovej dohody bod 11 sa veta „*Predpokladaný rozsah prác: 67 000 m²*“ nahrádza týmto znením: „*Predpokladaný rozsah prác: 77050 m²*“
3. V Článku III. Cena a platobné podmienky bod 2 sa tabuľka nahrádza novou v nasledovnom znení:

Časť č. 2 - : oblasť Michalovce

Názov položky	Mj.	Predpokladané množstvo	Celková cena prác za predpokladané množstvo			
			Jednot. cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR spolu		
				bez DPH	20% DPH	s DPH
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	77 050	0,15	11557,5	2311,5	13869
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	16 330	5,28	86222,4	17244,48	103466,88
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	60 720	6,6	400752	80150,4	480902,4
Frézovanie 40-50 mm v m ²	m ²	15 524	0,35	5433,35	1086,67	6520,02
Vyrovňávka	t	2 645	47	124315,00	24863,00	149178,00
Celková cena				628280,25	125656,05	753936,30

4. V článku III. Cena a platobné podmienky sa bod 5 nahrádza týmto znením: „*Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody je vo výške 628280,65 EUR bez DPH*“.
5. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že jednotková cena za 1 m² v EUR bez DPH ostáva týmto dodatkom nezmenená a spravuje sa prílohou č. 1 Dohody.

Čl. II
Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
2. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: **15. JÚN 2021**

Za dodávateľa:

V **Košiciach**, dňa: **10.6.2021**

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

Správa ciest
Košického samosprávneho kraja
Nám. Maratónu mleru 1
042 66 Košice
-1-

CESTY SK s. r. o.
Ing. Tomáš Kolarčík
konateľ

CESTY SK s. r. o.
Ing. Peter Višnai
konateľ