

**Dodatok č. 1**  
**ku Zmluve č. 236/11/2020/MI**  
**por. č. 289/11/2020**

**o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii**  
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov

**Zmluvné strany:**

**Správca pozemnej komunikácie: Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  
IČO: 35 555 777  
DIČ: 2021772544  
IČ DPH: SK2021772544  
Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  
Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina  
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010

Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
IBAN: SK6881800000007000409705  
SWIFT / BIC: SPSRSKBA  
Spojenie: tel.: 055/7894932  
fax: 055/7894936  
e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)

***d'alej len "správca"***

**Stavebník :** **SPP - distribúcia a.s. Bratislava**

Zastúpený: Ing. Irenej Denkocy, riaditeľ sekcie investícií  
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
Korešpondenčná adresa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
IČO: 35910739  
DIČ: 2021931109  
IČ DPH: SK2021931109  
Právna forma: Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3481/B  
VÚB, a.s. Bratislava  
Peňažný ústav: VÚB, a.s. Bratislava  
IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353  
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Spojenie: tel: 056/2425604  
e-mail: [stefan.jacik@spp-distribucia.sk](mailto:stefan.jacik@spp-distribucia.sk)  
mobil: 0905 414 234

***d'alej len "stavebník"***

## ČI. II

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa **Zmluva č. 236/11/2020/MI** zo dňa **28.01.2021**, ktorej predmetom je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii **“ Rekonštrukcia plynovodov Koňuš , Choňkovce “** na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie č. **II/566 a č. III/3811** (ďalej len „zmluva“ ) takto :

- 1) V článku III. bod 3 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je od:

**od 03/2021 do 11/2021.**

**a nahrádza sa textom:**

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je od:

**od 10/2021 do 10/2022.**

- 2) V článku IV. bod 5 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI - OCDPK – 2020/020176 - 002** zo dňa **25.11.2020**, v určení použitia dočasného dopravného značenia pod číslom **OU-MI-OCDPK- 2020/020178 -002** zo dňa **25.11.2020**, v povolení na čiastočnú – dočasnú uzávierku na ceste II. a III. triedy pod číslom **OU-MI - - OCDPK-2020/020177-002** zo dňa **25.11.2020**, ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **ITU - 2019/2721 - 10060** zo dňa **31.10.2019**, **ITU-2019/2721-12138** zo dňa **16.12.2019** a Úradu pod číslom **6872/2019/OSM-48599** zo dňa **30.01.2020**.

**a nahrádza sa textom:**

Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2021/014247-002** zo dňa **18.10.2021**, v určení použitia dopravného značenia pod číslom **OU-MI-OCDPK 2021/014223-002** zo dňa **18.10.2021**, v povolení dočasnej čiastočnej uzávierky na ceste II. a III. triedy pod číslom **OU-MI- OCDPK-2021/014224-002** zo dňa **18.10.2021**, ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **ITU- 2019/2721 - 10060** zo dňa **31.10.2019**, **ITU-2019/2721-12138** zo dňa **16.12.2019** a Úradu Košického samosprávneho kraja pod číslom **6872/2019/OSM-48599** zo dňa **30.01.2020**.

### Čl. III

- 1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť **Zmluvy č. 236/11/2020/MI.**
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre správcu a dve /2/ pre stavebníka.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa:

V Bratislave dňa:

Správca:

Stavebník:

.....  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA  
generálny riaditeľ

.....  
Ing. Irenej Denkocy  
riaditeľ sekcie investícií