

**Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 33/02/2020/SNV
na uskutočnenie stavebných prác**

**Opravy ciest penetračným makadamom, súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za
studena a realizácia spojovacieho postreku**

uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo podľa zriaďovacej listiny:

Korešpondenčná adresa:

Osoba konajúca v mene organizácie:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach realizačných:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

Právna forma:

Kontakt:

web stránka pre zverejnenie zmluvy:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA – generálny riaditeľ

Ing. Juraj Gubík

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

Príspevková organizácia zriadená Košickým

samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 013, email: sekretariat@scksk.sk

www.scksk.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

sídlo:

korešpondenčná adresa:

osoba konajúca v mene spoločnosti:

Vo veciach obchodných:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

BITUNOVA spol. s r. o.

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti

30 228 247

2020475193

SK 2020475193

Tatra banka, a. s.

SK08 1100 0000 0026 2004 0491

TATRSKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka

č. 574/S

tel.: 045/52 433 00, e-mail: zvolen@bitunova.eu

(ďalej ako „dodávateľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s článkom X Záverečné ustanovenia bod 3 Rámcovej dohody č. 33/02/2020/SNV na uskutočnenie stavebných prác „Opravy ciest penetračným makadamom, súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena a realizácia spojovacieho postreku“ zo dňa 21.02.2020 v znení dodatku č. 1 (ďalej ako „rámcová dohoda“) dohodli na Dodatku č. 2 k rámcovej dohode (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa rámcová dohoda mení nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Článok IV Druh a rozsah dodávok, lehota dodania, podmienky dodania bod 6 sa za text „Oblasť: Spišská Nová Ves,“ dopĺňajú nové body:
 - úsek Slanec – železničná stanica, číslo cesty III/3373, staničenie 0,110 – 0,126
 - úsek Janík – Žarnov, číslo cesty III/3302, staničenie 4,680 – 8,230

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody.
2. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa: 05.11.2021

Za zhotoviteľa:
Vo Zvolene, dňa: 22.11.2021

Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Šufliarský
konateľ

Ing. Mária Melichová
konateľ