

Dodatok č. 1
ku Zmluve č. 73/06/2019/MI
por. č. 189/05/2019

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Správca pozemnej komunikácie: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ
IČO: 35 555 777
DIČ: 2021772544
IČ DPH: SK2021772544
Právna forma: Príspevková organizácia zriadená
Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK6881800000007000409705
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
Spojenie: tel.: 055/7894932
fax: 055/7894936
e-mail: sekretariat@scksk.sk

d'alej len "správca"

Stavebník : **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Hreha PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Róbert Hézsely – člen predstavenstva
Ing. Anita Gašparíková – člen predstavenstva
Korešpondenčná adresa: Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okr. súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo 1243/V
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Peňažný ústav: SK 58 1111 0000 0066 2641 7008
IBAN: UNCRSKBX
SWIFT/BIC: tel.: 055/79 24 111
Spojenie: Fax: 055/79 24 660
e-mail: zakaznik@vodarne.eu

d'alej len "stavebník"

Čl. II

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva č. **73/06/2019/MI** predmet stavby „**Choňkovce – rozšírenie vodovodu**“ zo dňa **07.08.2019** (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

- 1) V článku III. bod 3 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je
od 21.06.2019 do 31.08.2019.
a **nahrádza sa** textom:

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je do
od 20.09.2019 do 30.11.2019.

- 2) V článku IV. bod 5 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

v stanovisku Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2019/008498 – 03** zo dňa **03.06.2019**

a **nahrádza sa** textom:

v stanovisku Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2019/ 014308-02** zo dňa **16.09.2019**

Čl. III

- 1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre správcu a dve /2/ pre stavebníka.

- 5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa:

V Košiciach dňa:

Správca:

Stavebník:

.....
Ing. Jozef Rauch
riaditeľ

.....
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Róbert Hézsely
člen predstavenstva