

Dodatok č.1 **ku Zmluve č. 241/10/2017/MI**

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Správca pozemnej komunikácie:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ
IČO:	35 555 777
DIČ:	2021772544
IČ DPH:	SK2021772544
Právna forma:	Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK6881800000007000409705
SWIFT / BIC:	SPSRSKBA
Spojenie:	tel.: 055/7894932 fax: 055/7894936 e-mail: sekretariat@scksk.sk

d'alej len "správca"

Stavebník:	ROJA, spol. s r.o. Košice
Štatutárny orgán:	p. Ján Rožko – konateľ spoločnosti
Korešpondenčná adresa:	Edisonova 45, 040 18 Košice
IČO:	31726143
DIČ:	2020509931
IČ DPH:	SK2022509931
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Peňažný ústav:	Tatra banka, a.s. Košice
IBAN:	SK08 1100 0000 0029 2091 6061
SWIFT/BIC:	TATRSKBX
Spojenie:	tel.: 0917779623, 0905406763 fax: 055/2404012 e-mail: rojakosice@rojakosice.sk

d'alej len "stavebník"

Čl. II

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva č. **241/10/2017/MI** predmet **stavby „INS_ FTTH_ MICH_ Laškovce“** zo dňa **12.10.2017** (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

1) V článku III. bod 3 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

„Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie: **od 13.09.2017 do 30.11.2017** „

a **nahrádza sa** textom:

„Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie: **od 30.11.2017 do 31.01.2018** „

Čl. III

- 1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre správcu a dve /2/ pre stavebníka.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa:

V Košiciach dňa:

Správca:

Stavebník:

.....
Ing. Zoltán Bartoš
riaditeľ

.....
p. Ján Rožko
konateľ spoločnosti