

**Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 32/02/2020/RV
na uskutočnenie stavebných prác**

**OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI
TECHNOLÓGIAMI A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU**

uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
Osoba konajúca v mene organizácie:	doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach realizačných:	Ing. Juraj Gubík
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705
Swift/BIC:	SPSRSKBA
Právna forma:	Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
Kontakt:	tel.: 055/78 60 013, email: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy:	www.scksk.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:	BITUNOVA spol. s r.o.
sídlo:	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
v mene kt. koná:	Ing. Miroslav Šufliarský – konateľ Ing. Mária Melichová – konateľ Ing. Štefan Truban - prokurista
IČO:	30 228 247
DIČ:	2020475193
IČ DPH:	SK2020475193
právna forma:	obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S

(ďalej ako „dodávateľ“)
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

**Článok I.
Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia bod 3 Rámcovej dohody č. 32/02/2020/RV zo dňa 21.2.2020 (ďalej ako „dohoda“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k dohode (ďalej v texte aj len ako „dodatok“), ktorým sa dohoda mení a dopĺňa nasledovným spôsobom.
2. V Článku II. Bod 11 sa veta „ predpokladaný rozsah prác v m² 51800“ nahrádza týmto znením: „ predpokladaný rozsah prác v m² 59518“
3. V Článku III. Cena a platobné podmienky bod 3 sa tabuľka nahrádza novou v nasledovnom znení:

Názov položky	m.j.	Predpokla dané množstvo	Celková cena prác za predpokladané množstvo			
			Jednotko vá cena v Eur bez DPH	Celková cena v Eur spolu		
				bez DPH	20 % DPH	s DPH
Náter jednovrstvový	m ²	4 136	2,25	9 306,90	1 861,38	11 168,28
Náter dvojvrstvový	m ²	34 470	4,40	151 668,00	30 333,60	182 001,60
Penetračný makadam PM 32	m ²	9 192	9,80	90 081,60	18 016,32	108 097,92
Penetračný makadam PM 63	m ²	3 964	11,30	44 793,77	8 958,75	53 752,52
Vyrovnávanie podkladu PM 32	t	138	98,00	13 512,24	2 702,45	16 214,69
Vyrovnávanie podkladu PM 63	t	195	98,00	19 142,34	3 828,47	22 970,81
Spojovací postrek 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	7 756	0,35	2 714,51	542,90	3 257,42
Spolu				331 219,36	66 243,87	397 463,23

4. Článok III. Cena a platobné podmienky bod 5 sa nahrádza týmto znením: „ Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody je vo výške 331 219,36 EUR bez DPH“.
5. S prihliadnutím na zmeny vykonané týmto dodatkom sa v rozsahu zmien uvedených v bode 3 a 4 tohto článku mení aj príloha č. 1 Zmluvy.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
2. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa:12.08.2021

Za dodávateľa:
Vo Zvolene, dňa: 06.08.2021

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA
generálny riaditeľ

BITUNOVA spol. s r.o.
Ing. Miroslav Šufliarský Ing. Mária Melichová
konateľ konateľ