

**Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 31/02/2020/MI
na uskutočnenie stavebných prác**

**OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI
TECHNOLÓGIAMI A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU**

uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo podľa zriaďovacej listiny:

Korešpondenčná adresa:

Osoba konajúca v mene organizácie:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach realizačných:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA – generálny riaditeľ

Ing. Juraj Gubík

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

Právna forma:

Kontakt:

web stránka pre zverejnenie zmluvy:

Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 013, email: sekretariat@scksk.sk

www.scksk.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

sídlo:

v mene kt. koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

právna forma:

BITUNOVA spol. s r.o.

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Ing. Miroslav Šufliarský – konateľ

Ing. Mária Melichová – konateľ

Ing. Štefan Truban - prokurista

30 228 247

2020475193

SK2020475193

obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S

(ďalej ako „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

**Článok I.
Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia bod 3 Rámcovej dohody č. 31/02/2020/MI zo dňa 21.2.2020 (ďalej ako „dohoda“) v znení jej neskorších dodatkov dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k dohode (ďalej v texte aj len ako „dodatok“), ktorým sa dohoda mení a dopĺňa nasledovným spôsobom.
2. V Článku II. Bod 11 sa veta „ predpokladaný rozsah prác v m² 92050“ nahrádza týmto znením: „ predpokladaný rozsah prác v m² 105766“
3. V Článku III. Cena a platobné podmienky bod 3 sa tabuľka nahrádza novou v nasledovnom znení:

Názov položky	m.j.	Predpokla dané množstvo	Celková cena prác za predpokladané množstvo			
			Jednotková cena v Eur bez DPH	Celková cena v Eur spolu		
				bez DPH	20 % DPH	s DPH
Náter jednovrstvový	m ²	4 941	2,25	11 116,58	2 223,32	13 339,89
Náter dvojvrstvový	m ²	86 175	4,40	379 170,00	75 834,00	455 004,00
Penetračný makadam PM 32	m ²	3 447	9,80	33 780,60	6 756,12	40 536,72
Penetračný makadam PM 63	m ²	3 447	11,30	38 951,10	7 790,22	46 741,32
Vyrovnanie podkladu PM 32	t	345	98,00	33 780,60	6 756,12	40 536,72
Vyrovnanie podkladu PM 63	t	350	98,00	34 343,61	6 868,72	41 212,33
Spojovací postrek 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	7 756	0,35	2 714,51	542,90	3 257,42
Spolu				533 857,00	106 771,40	640 628,40

4. Článok III. Cena a platobné podmienky bod 5 sa nahrádza týmto znením: „ Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody je vo výške 533 857,00 EUR bez DPH“.
5. S prihliadnutím na zmeny vykonané týmto dodatkom sa v rozsahu zmien uvedených v bode 3 a 4 tohto článku mení aj príloha č. 1 Zmluvy.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
2. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa:12.08.2021

Za dodávateľa:
Vo Zvolene, dňa:06.08.2021

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA
generálny riaditeľ

BITUNOVA spol. s r.o.
Ing. Miroslav Šufliarský Ing. Mária Melichová
konateľ konateľ