

## **Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 151/09/2018/TV zo dňa 07.11.2018**

„Rekonštrukcia mosta M 2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej ako „dohoda“)

medzi zmluvnými stranami:

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo	
podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	Ing. Jozef Rauch, riaditeľ
osoba zodpovedná za prevzatie prác:	Ing. Anton Kol'vek
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.scksk.sk">www.scksk.sk</a>

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>EUROVIA SK, a.s.</b>
sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
osoby konajúce v mene spoločnosti:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK 2020490274
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
právna forma:	spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V
kontakt:	tel.: +421 557 261100, 328, e-mail: <a href="mailto:ponuky-ke@eurovia.sk">ponuky-ke@eurovia.sk</a> , <a href="mailto:zavod-ke@eurovia.sk">zavod-ke@eurovia.sk</a>

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Článok I

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy o dielo č. 151/09/2018/TV „Rekonštrukcia mostov Časť č. 2. Rekonštrukcia mosta M 2774 cez rieku Ondava pri obci Sírnik“ zo dňa 07.11.2018, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.11.2018 (ďalej ako „zmluva“), ku dňu účinnosti tejto dohody. Ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody sa zmluva v celom rozsahu ruší a zaniká. Dôvodom ukončenia zmluvy je skutočnosť, že po podpise zmluvy došlo k zmene okolností a z doterajších úkonov zhotoviteľa vyplynula pre objednávateľa potreba iného technického riešenia diela ako bolo predpokladané pri podpise zmluvy, a ktorého realizácia by si vyžiadala podstatné navýšenie ceny za dielo uvedenej v zmluve, ku ktorému ale zo zákonných dôvodov nie je možné pristúpiť. Z dôvodu vyššie uvedeného, má objednávateľ zámer obstaráť projektovú dokumentáciu k dielu, zhotovenie, ktorého bolo predmetom zmluvy.
2. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa zmluvy zanikajú ku dňu ukončenia tohto zmluvného vzťahu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú voči sebe vysporiadané všetky pohľadávky, záväzky a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace so zmluvou.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ani jedna zo zmluvných strán si nebude voči druhej zmluvnej strane zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky alebo plnenie povinností.

## Článok II

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 17.9.2019

---

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 10.9.2019

---

EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva

---

EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Juraj Dančišín  
člen predstavenstva