

Dodatok č. 3
ku Zmluve č. 226/11/2018/SCKSK
por. č. 179/11/2018

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Správca pozemnej komunikácie: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
IČO: 35 555 777
DIČ: 2021772544
IČ DPH: SK2021772544
Právna forma: Príspevková organizácia zriadená
Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK6881800000007000409705
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
Spojenie: tel.: 055/7894932
fax: 055/7894936
e-mail: sekretariat@scksk.sk

d'alej len "správca"

Stavebník :
Obchodné meno: **DÚHA, a.s.**
Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava - mestská časť
Ružinov
Konajúci prostredníctvom: Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva
Oprávnená osoba vo veciach
- zmluvných: Mgr. Marek Bakoš, člen predstavenstva
IČO: 31 690 360
DIČ: 2020519666
IČ DPH: SK2020519666
Právna forma: s r.o. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6515/B
Peňažný ústav : Poštová banka, a.s.
IBAN: SK36 6500 0000 0000 20178519
SWIFT/BIC : POBNSKBA
e-mail: **duha@duhaas.sk**

d'alej len "stavebník"

ČI. II

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva č. 226/11/2018/SCKSK zo dňa 25.01.2019 v znení Dodatku č.1 zo dňa 27.08.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 05.10.2020 predmet stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Líniová časť“ (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

- 1) V článku III. bod 2 zmluvy sa vypúšťa doterajší text:

Rozhodnutím č. OU-MI-OCDPK-2020/013659-002 zo dňa 12.08.2020

a nahrádza sa textom:

Rozhodnutím č. OU-MI-OCDPK-2021/013664-002 zo dňa 06.10.2021

- 2) V článku III. bod 3 zmluvy sa vypúšťa doterajší text:

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:

od 01.11.2020 do 31.10.2021.

a nahrádza sa textom:

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:

od 01.11.2021 do 31.10.2023.

- 3) V článku IV. bod 5 zmluvy sa vypúšťa doterajší text:

Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2020/013659-002** zo dňa **12.08.2020**, v určení použitia dopravného značenia pod číslom **OU-MI-OCDPK-2020/013660-002** zo dňa **12.08.2020**, odboru dopravy Košického samosprávneho kraja pod číslom **5180/2016/OSM/33725** zo dňa **24.11.2016** a **5538/2017/OSM- 34790** zo dňa **20.11.2017** ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **IU-2017/1876 -10145** zo dňa **31.10.2017** a v stanovisku **IU-2020/813-7730** zo dňa **05.08.2020**.

a nahrádza sa textom:

Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2021/013664-002** zo dňa **06.10.2021**, v určení použitia dopravného značenia pod číslom **OU-MI-OCDPK - 2021/013663-002** zo dňa **06.10.2021**, Úradu Košického samosprávneho kraja odbor správy majetku pod číslom **5180/2016/OSM/33725** zo dňa **24.11.2016** a pod číslom **5538/2017/OSM- 34790** zo dňa **20.11.2017** ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **IU-2017/1876 -10145** zo dňa **31.10.2017** a v stanovisku **IU-2020/813-7730** zo dňa **05.08.2020**.

Čl. III

- 1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 226/11/2018/SCKSK v znení Dodatku č. 1 ku IZ č. 226/11/2018/SCKSK a Dodatku č. 2 k IZ č.226/11/2018/SCKSK.
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre správcu a dve /2/ pre stavebníka.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa:

V Bratislave dňa:

Správca:

Stavebník:

.....
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

.....
Ing. Mgr. Martin Holub
predseda predstavenstva