

Dodatok č.1 k ZoD č. 173/10/2018/MO

„Oprava ríms a hydroizolácie mostného objektu M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo
podľa zriaďovacej listiny: **Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice**
korešpondenčná adresa: **Ostrovského 1, 040 01 Košice**
štatutárny orgán: **Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie**
osoba oprávnená rokovať vo veciach
investično-prevádzkových: **Ing. Zuzana Fejesová, investično-prevádzková námestníčka**
osoba zodpovedná
za prevzatie prác: **Ing. Anton Koľvek, referent mostov**
IČO: **35 555 777**
DIČ: **202 177 2544**
IČ DPH: **SK 2021772544**
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
číslo účtu: **7000409705/8180**
IBAN: **SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA**
právna forma: **príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom**
spojenie: **tel.: 055/78 60 011**
e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: **www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **OAT spol. s r.o.**
sídlo: **Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**
štatutárny orgán: **Ing. Ivan Bauer, konateľ**
Ing. Jarmila Podmanická, konateľka
stavbyvedúci: **Ing. Ľubomír Makšim**
IČO: **17 310 016**
DIČ: **2020318410**
IČ DPH: **SK2020318410**
bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
číslo účtu: **2621040266/1100**
IBAN: **SK19 1100 0000 0026 2104 0266, Swift/BIC: TATRSKBX**
právna forma: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 547/B**
spojenie: **tel.: +421 (0)903 434 778**
e-mail: lubomir.maksim@oat.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle článku X bod 1,2 a priloženého zápisu z pracovnej porady stavby zo dňa 10.11.2018 sa zmluvné strany dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne :

Článok IV Čas a miesto plnenia

- mení sa bod 1

Termín realizácie prác ostáva nezmenený a to 30 pracovných dní od ďalšieho nástupu na realizáciu prác v roku 2019.

Pokračovanie prác začne zhotoviteľ pri navrátení priaznivých klimatických podmienok v roku 2019, kedy bude možné dodržať kvalitu realizovaných prác v zmysle platných STN a TKP.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo .

Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch z ktorých po podpísaní zhotoviteľ aj objednávateľ obdržia po dvoch rovnopisoch.

V Košiciach, dňa:

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Rauch
poverený riadením organizácie

V Bratislave, dňa:

Za

Ing. Ivan Bauer
konateľ

OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
IČO: 473 100 16
4260318410

Ing. Jarmila Podmanická
konateľka

Príloha : Zápis z pracovnej porady stavby
zo dňa 10.11.2018