ZMLUVA O DIELO ¢. 64/04/2020/MO

Sanacia zosuvu cesty I111/3410 v obci Sady nad Torysou, ¢ast’ Byster

v zmysle § 3 ods. 3 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

sidlo

podl'a zriad’ovacej listiny:
korespondencna adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

(d’alej ako ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

Mgr. Zuzana Slivenska, poverena riadenim organizacie

Ing. Matej Pindroch, investi¢no-technicky ndmestnik

Ing. Roman Lesko, veduci oddelenia investicii

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

(d’alej ako ,,zhotovitel)

PILINA, s.r.o.
Rosna 1511/1, 040 01 Kosice - mestska Cast’ Staré Mesto

Ing. Daniel Lucansky, konatel

Ing. Branislav Kocis, Presovsky kraj, okres Levoca

¢islo osvedcenia 13261

36 580 414

2021826598

SK2021826598

Tatra banka, a.s.

SK13 1100 0000 0026 2171 7337, Swift/BIC: TATRSKBX
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

tel.: 0908 777 787, e-mail: pilina@pilina.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:pilina@pilina.sk

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dita 23.03.2020 s vyzvou na predloZenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Sanacia zosuvu cesty I11/3410 v obci Sady nad Torysou, ¢ast’ Byster

Druh zakazky: Stavebné prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 03.04.2020.

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel ako verejny obstaravatel a
zhotovitel’ ako uspesny uchadzac¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentécie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitela ako uspeSného uchadzaca predlozend v ramci postupu zadéavania
zakazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zaddvacia dokumentacia®).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
Ze je sucastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na tucely tejto zmluvy rozumie sanacia zosuvu cesty 111/3410 v jej tiseku od km
5,127 po km 5,135 kumulativneho stanic¢enia cesty 111/3410, ktory sa nachadza v intravilane obce
Sady nad Torysou, ¢ast’ Byster, v rozsahu a za podmienok podla bodu 1.2 tohto ¢lanku (d’alej ako
,dielo).

Dielo mé ochranit’ teleso cesty 111/3410 pre podmyvanim pri vyssich prietokoch vody v prilahlom
potoku. Zaciatok tiseku sanacie je pri vjazde na parcelu registra "C" KN ¢. 16/1, k. 0. Byster a
koniec je napojeny na jestvujuce koryto potoka medzi zahradami. Sanacia spociva vo vybudovani
zédrubného miiru z monolitického betonu pozdiz cesty 111/3410.
Zarubny mir musi spiiat’ minimalne nasledovné poziadavky:
Di7ka mura v osi je 9,340 m. Mur sleduje liniu jestvujticej hrany dna toku a je v obluku. Beton
muru je triedy C 25/30 s vystuzou zo zvaranych sieti 100/100/8/8 mm. Hribka muru je od 0,500 -
1,570 m a vyska 3,560 m. Mur je ukonceny rimsou $irky 750 mm a s vyskou 250 mm. Do rimsy
je ukotvené trojmadlové ocel'ové zabradlie s vyskou 1,200 m a dizkou 8,800 m.
Zhotovitel je povinny postupovat podla projektovej dokumentacie, ktora je k dispozicii
U objednavaterla.
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1.4 Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného
charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy a Ze pri
predlozeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuju ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré¢ mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zéaviazku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkuléacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavédzku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela, vykonat’ dielo
vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost
v stlade s podmienkami stanovenymi verejnou sutazou, svojou predlozenou ponukou
a s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpec¢i. Tymto nie si dotknuté ustanovenia ¢lanku II

zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavdzuje znaSat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné ndklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osdb, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

Clanok 11
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel moze zabezpecit' realizdciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel' pritom zodpovedd objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia ZVO upravujuce
vyuzitie a zmenu subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o svojich
subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel’a na celkovej realizécii diela.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit’ akukol'vek zmenu udajov o subdodéavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy sposobom podl'a tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4 V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ nastipenie nového subdodavatela alebo zmeny
povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel' povinny minimalne pat (5)
pracovnych dni vopred predloZit' objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela.
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Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’
subdodavatel. Dalej je povinny spolu so ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnuf
objednavatelovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady preukazujiuce splnenie podmienok
ucasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny
mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodévatela a/alebo nastiipenia nového
subdodavatel'a, objednavatel' je opravneny nahradenie povodného subdodévatela a/alebo
nastipenie nového subdodéavatela neschvalit. V pripade, ak objednavatel' zisti, ze zhotovitel
vyuziva subdodavatel'a, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povazovat' za
podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodéavatela.

2.5 Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo na postdenie a schvalenie nastipenia nového
subdodavatel’a alebo nahradenia pévodného subdodavatela novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voc¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl'a tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel’ spiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy.

Clanok ITI
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je extravilan obce Sady nad Torysou, ¢ast’ Byster - cesta 111/3410.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podla tejto zmluvy najneskor do
60 (Sest’desiatich) pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit’ objednavatel'ovi aktualizovany podrobny harmonogram
vecného a ¢asového postupu prac v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s realizdciou prac do 5 kalendarnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.5 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncCenia prac je zhotovitel' povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlésit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Roman Lesko, e-
mail: roman.lesko@scksk.sk.

3.6 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dilom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej sucasti
podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.7 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto dielo, prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine.


mailto:gejza.toth@scksk.sk

3.8 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie objednavatela.

3.9 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

3.9.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.9.2 omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.9.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatel’a, ktoré brani

zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu

informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo

branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.10 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani
diela v terminoch podla harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ticelné a
preukazateI'né néklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho casti,
alebo s predizenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatenych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapric¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatelom
je zhotovitel’ povinny
- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst
k prediZzeniu &asu dohodnutého na ukondenia diela, najneskor vsak do troch (3)
pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela o prediZenie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela, pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené
dovody, pre ktoré by malo k takejto tprave dojst, a (ii) vyhotovit’ a predloZit’ navrh na
upravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladiovat
prediZenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonc¢enia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel’a
na predlzenie Casu ukoncenia diela, tak tito zmena sa povazuje za zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu
diela bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej
nie je uvedené inak.



Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine urCenom Vv pisomnej vyzve
objednavatela. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom
prevzatia staveniska ur¢enom vo vyzve objednavatela. Za pisomna formu sa povazuje aj forma e-
mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise
0 odovzdani aprevzati staveniska sa uvedie najmd Cas odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati
staveniska vyplynu pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak
nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatela d’alSie néklady, zavdzuja sa splnit’
ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska s sucast'ou
ceny diela podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mézu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest ho do nalezit¢tho stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednédvatel’a odo dna zacatia prac na diele az do dna zhotovenia
a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zéapisu
potrebné. K zaznamom zhotovitela sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v
lehote troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Ttto povinnost ma aj zhotovitel’ v pripade
zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dovodu, Ze zhotovitel’
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nemdze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V11
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednéavatel'om
ako verejnym obstardvatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel’'a ako Gspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merna Celkové cena Celkova
[ jednotka 20% DPH cena
Nazov bez DPH
v EUR v EUR s DPH
v EUR
%’;;g;isvah“ cesty - Sady nad stibor 1827318 | 365464 | 2192782

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4V pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predkladania pontik nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel nemd pravo na ndhradu akychkol'vek d’al§ich ndkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak alebo
V tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieCo iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako st uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela, ktora tvori neoddelite'nu sucast’ tejto zmluvy ako jej priloha €. 2..

7.7 Zhotovitel' sa nemoze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktukol'vek
pric¢inu za uc¢elom ziadania zvySenia ceny.

7.8 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a
tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podla tohto bodu zmluvy budi prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
uvedenych v ponuke zhotovitel'a predloZenej v ramci verejného obstaravania vysledkom ktorého
je tato zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle referencného
cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2020“ (dalej ako ,,cennik) nizsie
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ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety, resp. ocenenie
tychto prac sposobom podl'a predchadzajucej vety nie je mozné€, zmluvné strany sa dohodli, Ze
vychodiskovymi cenami budu ceny podl'a vtom case platného cennika, pricom pre ocenenie
Case platného cennika; rozSirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za
zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena
zhotovitelom. Faktaru za predmet zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje vystavit’ az po odovzdani diela
a jeho prevzati objednavatel'om bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati
diela vratane supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednévatel’ povinny
potvrdit’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel’ supis prac a dodavok
Vv stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, ze so supisom
prac suhlasi a nema vo¢i nemu vyhrady.

8.3 Fakttra bude obsahovat’ nalezitosti daniového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, Cislo faktary,

- den odoslania a dein splatnosti faktary,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’

- fakturovani sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju
doplnit’. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel’ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel’ovi.

8.6 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny diela, a to po dobu troch mesiacov
odo dna splatnosti faktury pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu, plynulému a bezpetnému uzivaniu dokonfené¢ho diela. Zadrzant cast’ finan¢nych
prostriedkov podl'a predchadzajtcej vety, v pripade jej nespotrebovania zapocitanim podla bodu
8.7, vyplati objednavatel' zhotovitel'ovi najneskor do 7 pracovnych dni odo dna uplynutia
dojednanej doby, resp. pokial' v tejto dobe nebudu drobné vady a nedorobky odstranené, do 7
pracovnych dni odo dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ ma pravo zo zadrzanej sumy podl'a predchadzajuceho
bodu na zapocitanie svojich narokov voci zhotovitelovi zo vzniknutych vad a nedorobkov; na
zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokit podla tejto zmluvy alebo narokov objednavatel’a na
nahradu Skody vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie
predchadzajicej vety ma objednavatel pravo na zapoclitanie akychkolvek svojich narokov voci
narokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknii voé¢i objednavatel'ovi podl'a tejto zmluvy alebo na
jej zaklade.



8.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatel’a postapit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroveil dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

8.9 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.10 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistnii zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn sposobené prevadzkovou
¢innost’'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podrla tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujicej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistnl zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny deil predchadzajici diu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sihlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukoncenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistni
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpe¢ené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktort je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprsanim platnosti pévodnej zmluvy) iniciovat’.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatela.

10.2 Zhotovitel sa zavédzuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj nidklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel' poskytne zhotovitel'ovi potrebni sucinnost’ pre vykonanie diela. Pod
suc¢innostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov Statnej spravy.



10.4 Zhotovitel' zabezpecCi zaobstaranie a osadenie doc¢asného dopravného znacenia a zavizuje sa
reSpektovat’ schvaleny projekt organizacie dopravy a podmienky uzavierky, stanovené prislusSnym
organom S$tatnej spravy.

10.5 Pri vSetkych Cinnostiach zhotovitel'a na ceste 111/3410 musia byt reSpektované pravidla
cestnej premavky a bezpe¢nosti prace podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a vyhlasky MPSVR ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stuvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

10.6 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.7 Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachédzajice sa na stavenisku.

10.8 Zhotovitel' zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCenie pracovnych miest na
pozemnych komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva
vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo zZivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

10.10 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci apredpisy v oblasti socidlneho zabezpecCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na tseku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitela opraviiuje objednédvatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

10.11 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpelit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit' a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného cCasu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0sob zastupujicich objednévatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objedndvatel’ berie na vedomie, Ze stavbyvedici nie je
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Vv mene zhotovitel'a opravneny dohodnut zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy
alebo zmenu diela.

Stavbyveduci méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak o0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotokdpiu osvedcéenia
preukazujicou jeho odborni spdsobilost vykonavat funkciu stavbyveduceho. Odborna
sposobilost’ nového stavbyveduceho musi spifiat’ minimélnu uroveni uréenti objednavatelom
Vv procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podl'a
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak o0to objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom
splnomocnend/poverend osoba  poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
vV dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa
zaroven zavizuje zabezpelit, aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol
stavbyveduci pre objednavatela a technicky dozor objednavatel’a a/alebo pre in1 objednavatelom
splnomocnent/poverenti osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajlice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnend  osoba  zisti nepritomnost  stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonévanie vsetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje za ucelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objedndvatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a vc€as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skasok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prisluSnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel’ povinny prevziat'.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podl'a tejto zmluvy dorucenej objednavatelovi, a
to v defi urceny vo vyzve. Den urceny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pét’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zucCastnit’ preberaciecho konania v denn navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' nasledne po dohode s objedndvatel'om ur¢i nahradny termin preberacieho konania,
ktory je pre zmluvné strany zavizny.
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11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sti€ast'ou bude zoznam vad a
nedorobkov odovzdavaného diela spolu s urcenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spoc¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym, ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.
Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych stthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, ze tieto vady nebrania riadnemu uZzivaniu
diela. V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je povinny odstranit’
vady v termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole o odovzdani a prevzati diela,
pricom sa ma za to, ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad a nedorobkov zhotovitel nie je
v omeskani s odovzdanim diela a objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou ceny za dielo, pokial
zhotovitel tieto drobné vady a nedorobky odstrani v lehote do 30 dni. Ak zhotovitel tieto vady
neodstrani najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo odstranit drobné vady a
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady
spojené¢ s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel, a to bez ohladu na
skuto¢nost, €i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om
alebo tret'ou osobou urcenou objednavatel'om.

12.3 Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo alebo jeho cast bude zhotovené v sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy, ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej
prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto
vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost’).

12.4 Objednavatel’ je povinny dielo prevziat aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouzivania diela.

12.6 Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zalina plynut dnom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, priCom pre cCasti diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynit’ zaru¢na
doba diiom ich uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatela,
pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tuto nevhodnost’ zistit
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v doésledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
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zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpovedd za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

12.9 Vady zhotoven¢ho diela uplatnené v zaruc¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezplatne. Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

12.10 Objednavatel’ sa zavdzuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
pricom oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat’ ozna¢enia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje.

12.11 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovana vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel
sa zavizuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit podla pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamacie. Pokial zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie st dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo diia dorucenia reklamaécie.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanych vad a portch v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skuto¢nosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat’, musi objednavatel tieto
vady uviest v protokole o odovzdani aprevzati diela s odévodnenim, preco dielo odmieta
prevziat'. Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani
a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zarucnej
dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele zabudovanom do stavby a veciach
v stavbe zabudovanych znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku XI
zmluvy zhotovitel’.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.
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13.3 Objednavatel' je spravcom majetku vyssiecho uzemného celku (dalej ako ,,spravca®).

Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z.
0 majetku vyssich tizemnych celkov, vlastnictvom vyssieho uzemného celku.

Clanok XIV
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost’ vztahuje pravna Uprava podla
ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajiceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 20 EUR (slovom: dvadsat’ eur) za
kazdy dent omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestuladu objednévatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnostou, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 1% z celkovej ceny diela a odstranit vzniknuty nestlad v lehote urcenej
objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani najneskdr v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sam alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto
vzniknuté ndklady objednadvatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pitdesiat eur), za kazdy aj zacaty dent omeskania az
do riadneho vypratania staveniska, najneskor v8ak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu
5.7 zmluvy urobit. Ak zhotovitel stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel' pravo vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto
vzniknuté ndklady objednéavatel’a hradi zhotovitel’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucej mu z tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
diela za kazdé jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omesSkania objedndvatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika

povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vznikn v stvislosti
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poruSenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a to v ich plnej vyske.

15.8 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od doru€enia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Prdvo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednéavatel’ pisomne vyzve
zhotovitel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penazni pohladavku (t.j. aj nesplatni) voc¢i zhotovitel'ovi, vzniknutu na zaklade tejto
zmluvy alebo v stvislosti s fiou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykondvani diela nedochadzalo ku skodam na
zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam,
pokial tieto Skody vznikni z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo
v stvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
V opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednéavatelovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela podl'a ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajuce prava a
povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt’ uvedeny sposob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel' pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajlce
z0 zmluvy,

17.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,

17.3.4 z ddvodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.
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17.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

17.4.1 zhotovitel’ do 3 dni odo dia prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zaviazku podl’a bodu 3.10 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatel’a neCinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavéizky vyplyvajiace
z0 zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a ddlezitost'ou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podl’a ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstpi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako 30
dni bez pisomného stihlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku II zmluvy

17.4.11 z d’al$ich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnend od zmluvy
odstupit’, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, o sa
0 tomto poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, ze dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd dinom dorucenia prejavu vole opravnenej Strany
druhej zmluvnej strane.

17.8 V pripade predCasné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 14 dni odo dia zaniku zmluvy,
odovzdat’ objednavatelovi neukoncené dielo spolu S prisluSnou dokumentédciou, opustit
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel povinny
zanechat' priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zaruCovat
bezpe€nost’ a ochranu zdravia 0so6b vstupujicich na stavenisko a pohybujlcich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit' objednavatela na vsetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
Vv zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
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Zhotovitel' sa bude riadit zadavacou dokumenticiou a podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podla
tejto zmluvy si budd dorucovat posStou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zdhlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urcenu na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zdsielka povazuje za doruent dnom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvnd strana, ktord je adresatom, odoprie doruc¢ovant zasielku prevziat’, alebo
dent vratenia sa nedorucenej zésielky spit’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a u¢innost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zéaviznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy médzu byt uskutoCnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v stilade s ust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int1 osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda
zmluvnu stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel’'och (ako priloha €. 1),
- cenova ponuka zhotovitel’a (ako priloha €. 2).

19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaZe svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi tdajmi, povinnost'ou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajucej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednévatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
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19.8 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 26.05.2020 V Kosiciach, dna: 15.05.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja PILINA, s.r.o.

Mgr. Zuzana Slivenska, poverena riadenim organizacie Ing. Daniel Lucansky
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