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ZMLUVA O DIELO č. 111/04/2021/SNV 
Rekonštrukcia cesty II/533 Spišská Nová Ves – Gorkého ulica 

 
v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená 
v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 
osoba konajúca v mene  
organizácie:    doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných:  Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku 
osoba zodpovedná  
za prevzatie prác:    Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej 
prípravy 
IČO:     35 555 777 
DIČ:     202 177 2544 
IČ DPH:     SK 2021772544 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
právna forma:  príspevková organizácia zriadená Košickým  

samosprávnym krajom 
kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk 
(ďalej ako ,,objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    Doprastav, a.s. 
sídlo:      Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
osoba konajúca v mene 
spoločnosti:    Mgr. Roman Guniš – člen predstavenstva 

Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe 
potvrdenia o rpzsahu plnomocenstva reg. zn. 754/2019 zo 
dňa 02.01.2019 

stavbyvedúci:    Ing. Miloš Tomčo 
IČO:      31 333 320 
DIČ:     2020372497 
IČ DPH:    SK7120000206 
bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
IBAN:     SK92 1100 0000 0026 4002 0009, Swift/BIC: TATRSKBX 
právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 581/B 
kontakt:    tel.: 051/7582110 , e-mail: presov@doprastav.sk 
(ďalej ako ,,zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
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Preambula 
 
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup 
zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ oslovil dňa 23.03.2021 s výzvou na predloženie ponuky 
k zákazke s nízkou hodnotou hospodárske subjekty. 
Názov zákazky: Rekonštrukcia cesty II/533 Spišská Nová Ves – Gorkého ulica 
Druh zákazky: Práce 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 30.3.2021 
Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ 
a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy: 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podľa 
dokumentácie v zmysle bodu 1.2 zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve. 
 
1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto zmluvu: 
1.2.1 zmluva o dielo vrátane jej príloh, 
1.2.2 prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy, 
1.2.3 opis predmetu zákazky z verejného obstarávania vrátane príloh a ostatnej sprievodnej 
dokumentácie z verejného obstarávania, 
1.2.4 ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania 
zákazky, výsledkom ktorej je táto zmluva (ďalej ako „zadávacia dokumentácia“). 
Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 
akomkoľvek výklade tejto zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto zmluvy podľa 
tohto bodu nie je fyzicky pripojený k zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na 
to, že je súčasťou zmluvy. 
 
1.3 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia cesty II/533 v jej úseku na ulici 
Maxima Gorkého v Spišskej Novej Vsi so začiatkom úprav od mostného objektu M1667 
v kumulatívnom staničení 47,605 km cesty II/533 po úsek nachádzajúci sa za križovatkou 
s Hviezdoslavovou ulicou v kumulatívnom staničení 48,204 km cesty II/533, v celkovej dĺžke 
599,0 m, pričom predpokladaná plocha rekonštrukčných prác predstavuje rozsah 9 584 m2 
vrátane: 
- spracovania realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie cesty a to odborne 

spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným 
zameraním na požadovaný predmet zmluvy (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“),, 

- spracovania projektu dočasného dopravného značenia (DDZ) a zabezpečenia 
odsúhlasenia projektu DDZ okresným dopravným inšpektorátom (ODI), 

- zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, 
rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 
správy, obce a iných organizácií), vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby, 



3 

- geodetických prác (predrealizačné zameranie, zameranie počas výstavby, porealizačné 
zameranie) vrátane spracovania dokumentácie skutočnej realizácie stavby (DSRS) 
overenej odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d.) až j.) zákona č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii, 

v rozsahu a za podmienok podľa bodu 1.2 tohto článku. 
 
Súčasťou diela je aj výmena podkladových vrstiev v okolí uličných vpustí a kanalizačných 
šácht. 
Pri realizácii rekonštrukcie cesty sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo so zachovaním dopravy 
v uvedenom úseku cesty II/533 v jednom jazdnom pruhu (čiastočná uzávierka). 
 
Rozsah prác na rekonštrukcii cesty II/533 Spišská Nová Ves – Gorkého ulica: 
- predrealizačné zameranie, 
- vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni (DRS) jednostupňovo s položkovitým 

rozpočtom s výkazom výmer, 
- inžinierska činnosť (stanoviská, vytýčenie sietí a pod.), 
- získanie rozhodnutia na povolenie stavby, 
- technologický postup a kontrolno-skúšobný plán (predložiť na odsúhlasenie 

objednávateľovi) 
- zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce, 
- osadenie dočasného dopravného značenia, 
- frézovanie hr. 50 mm , 
- výkopové práce a príprava podložia (na miestach s lokálnou výmenou podložia), 
- vytvorenie podkladových konštrukcií (na miestach s lokálnou výmenou podložia), 
- oprava podkladových vrstiev v okolí uličných vpustí a kanalizačných šácht, 
- dosypanie a hutnenie zásypov (na miestach s lokálnou výmenou podložia), 
- čistenie pôvodného podkladu pred realizáciou asfaltových vrstiev, 
- aplikácia spojovacieho postreku, 
- uloženie AC 16 L hr. 70 mm v miestach s výmenou podložia, 
- uloženie AC 11 O hr. 50 mm na celú šírku vozovky, 
- obnova vodorovného dopravného značenia 
- porealizačné zameranie predmetného úseku a spracovanie DSRS (TP 019) spolu 

s geodetickým zameraním vypracované, podpísané a opečiatkované odborne spôsobilou 
osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na 
požadovaný predmet zmluvy, 

- vypracovanie plánu verejnej práce. 
 
Projektovú dokumentáciu sa zaväzuje zhotoviteľ ešte pred jej pred odovzdaním predložiť na 
odsúhlasenie objednávateľovi. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie bude vychádzať 
z technického predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest a jeho príloh a to primerane 
k predmetu zmluvy. 
 
Projektovú dokumentáciu sa zaväzuje zhotoviteľ predložiť: 
- 6 v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 
- 1x v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou 

kopírovania a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná (elektronická verzia musí 
obsahovať formáty .doc, .xls, výkresy vo formáte .pdf a zároveň vo formáte CAD - .dwg, 
.dxf a pod.). 

 



4 

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený 
s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či 
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto 
zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:  
1.4.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dôkladne ich pri 
vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne 
prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 
1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky 
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy 
a zadávacej dokumentácie do kalkulácie ceny za dielo; 
1.4.3 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na 
objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 
skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.  
 
1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a technickými normami (najmä STN, STN EN, TP, TKP a iné súvisiace 
s povahou diela) vzťahujúcimi sa na vykonanie diela, vykonať dielo vo vlastnom mene, na 
svoje nebezpečenstvo, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami 
stanovenými verejným obstarávaním, svojou predloženou ponukou a s vybavením, ktoré si na 
tento účel zabezpečí. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku II zmluvy. 
 
1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli 
zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné 
náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 
 
1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť 
dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. 
 

Článok II 
Subdodávatelia 

 
2.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom 
tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia ZVO 
upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. 
 
2.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na celkovej realizácii diela. 
 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
 
2.4 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, 
nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe 
č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť 
objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie 
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rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu 
s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa 
tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného 
subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť 
oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu 
predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus 
týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, 
objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového 
subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 
subdodávateľa. 
 
2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového 
subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 
 
2.6 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby 
mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.  
 
2.7 V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia 
povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa 
subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné 
porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa článku XV bod 15.6 zmluvy zo strany 
objednávateľa. 
 

Článok III 
Miesto a čas plnenia 

 
3.1 Miestom plnenia je cesta II/533 na ulici Maxima Gorkého v Spišskej Novej Vsi v jej 
úseku od kumulatívneho staničenia 47,605 km po 48,204 km.  
 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 
45 (štyridsiatich piatich) pracovných dní od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia 
staveniska. 
 
3.3 Zhotoviteľ je povinný spracovať a odovzdať odsúhlasenú realizačnú projektovú 
dokumentáciu (DRS) podľa čl. I bod 1.3 do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
3.4 Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho 
bodu, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie technické riešenie rekonštrukcie cesty. 
 
3.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že dané technické riešenie posúdi do 2 (dvoch) 
pracovných dní odo dňa jeho predloženia. 
 
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si 
po vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia zapracuje do projektovej dokumentácie a zašle 
projektovú dokumentáciu pred jej odovzdaním objednávateľovi na odsúhlasenie. 
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3.7 V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky podľa predchádzajúceho 
bodu do projektovej dokumentácie a/alebo objednávateľ neodsúhlasí predložené technické 
riešenie, alebo projektovú dokumentáciu, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy bez nároku 
zhotoviteľa na náhradu nákladov vzniknutých pri spracovávaní projektovej dokumentácie. 
 
3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi podrobný harmonogram vecného 
a časového postupu prác spolu s realizačnou projektovou dokumentáciou (DRS) v lehote podľa 
bodu 3.3 zmluvy. 
 
3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou prác do 3 pracovných dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia staveniska.  
 
3.10 Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný 
deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav 
Repka, e-mail : jaroslav.repka@scksk.sk. 
 
3.11 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela“ po splnení podmienok podľa článku XI zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením diela 
sa rozumie taký stav diela, v ktorom má dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej 
súčastí podľa bodu 1.2 zmluvy.  
 
3.12 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne. Ustanovenia článku XI 
zmluvy sa v tomto prípade použijú primerane.  
 
3.13 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska predlžuje sa termín 
ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa. 
 
3.14 Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok: 
3.14.1 prerušenie zhotovovania diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, 
3.14.2 omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni 
zhotoviteľovi v zhotovovaní diela, 
3.14.3 existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni 
zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného 
odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré 
by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela. 
 
3.15 V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom 
v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác 
presiahne 15 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku. Harmonogram 
vecného a časového postupu prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 2. 
 
3.16 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác v lehote podľa bodu 3.9 zmluvy 
vypracovať a predložiť KSP (kontrolno-skúšobný plán) a technologické postupy na 
odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje KSP posúdiť do 5 kalendárnych dní 
od jeho predloženia zhotoviteľom. Pri vypracovaní KSP sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať 
so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant).  
 

mailto:jaroslav.repka@scksk.sk
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3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania 
nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému 
opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby 
a opráv. 
 
3.18 Náklady vzniknuté podľa bodu 3.16 sú súčasťou ceny diela podľa článku VII tejto zmluvy 
v rámci časti 2 - Rekonštrukcia cesty II/533 Spišská Nová Ves – Gorkého ulica. Náklady 
vzniknuté podľa bodu 3.17 tohto článku zmluvy sú súčasťou ceny diela podľa článku VII tejto 
zmluvy v rámci časti 1 – Vypracovanie projektovej dokumentácie. 
 

Článok IV 
Prerušenie prác na diele a zmeny diela 

 
4.1 V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na 
prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť 
všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, 
na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade 
prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť 
zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác 
na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác. 
 
4.2 Ak prerušenie prác na vykonávaní diela nastalo z dôvodu: 
4.2.1 nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom alebo 
objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu), 
4.2.2 nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, 
zosuvy pôdy a podobne nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto 
dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných 
podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto 
realizácie diela možné predpokladať) 
je zhotoviteľ povinný 

- bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 
- ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť  

k predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, najneskôr však do troch (3) 
pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na 
ukončenie diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj 
uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť 
návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude 
zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela; 

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený 
a zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. V prípade, ak objednávateľ písomne vyhovie 
požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, tak táto zmena sa považuje za 
zmenu zmluvy, na základe ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku XIX 
bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve. 
 
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu 
diela bez súhlasu objednávateľa alebo prípadne pokynu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, pokiaľ 
ďalej nie je uvedené inak.  
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Článok V 
Stavenisko 

 
5.1 Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie 
priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich 
k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. 
materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela. 
 
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve 
objednávateľa. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 5 pracovných dní pred 
termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa 
považuje aj forma e-mailu. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis 
(protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav 
staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, 
ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, 
zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa 
podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu 
podľa článku XV bod 15.5 zmluvy.  
 
5.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať 
práce v súlade s podmienkami zmluvy.  
 
5.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
ceny diela podľa čl. VII zmluvy. 
 
5.5 Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby stráženie staveniska. Takto vzniknuté náklady sú 
súčasťou ceny diela. 
 
5.6 Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené 
objednávateľom a kontrolné orgány. 
 
5.7 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení 
a materiálov a uviesť ho do náležitého stavu najneskôr jeden deň pred odovzdaním diela. Po 
uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 
stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú 
v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany 
(osobitný) protokol. 
 

Článok VI 
Stavebný denník 

 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle platných právnych 
predpisov, resp. podľa pokynov objednávateľa odo dňa začatia prác na diele až do dňa 
zhotovenia a odovzdania diela. 
 
6.2 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko 
(súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu 
potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí 
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v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ 
v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to 
v rovnakej lehote.  
 
6.3 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie 
denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že 
zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ 
v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ preukáže 
objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku. V prípade porušenia 
povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči 
zhotoviteľovi sankciu podľa článku XV bod 15.5 zmluvy. 
 
6.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu akejkoľvek časti diela, ktorá bude 
zakrytá alebo nedostupná po realizácii nasledujúcich prác. Výzvu je zhotoviteľ povinný zaslať 
objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni pred plánovanou kontrolou. Kontrola podľa tohto 
bodu sa bude realizovať zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený poveriť na 
tento úkon osobu vykonávajúcu stavebný dozor.  Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť z takejto 
časti diela fotodokumentáciu. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, 
považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie 
podľa článku XV bod 15.6 zmluvy zo strany objednávateľa. 
 

Článok VII 
Cena diela 

 
7.1 Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe 
výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom 
ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky 
vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.  
 
7.2 Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná: 
 

Predmet Merná 
jednotka 

Celková cena  
v EUR bez DPH 

Vypracovanie projektovej dokumentácie súbor 4 000,00 
Rekonštrukcia cesty II/533 Spišská Nová Ves – Gorkého 
ulica súbor 172 495,96 

Celková cena spolu v EUR bez DPH: 176 495,96 

20% DPH v EUR: 35 299,19 

Celková cena spolu v EUR s DPH: 211 795,15 
 
7.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie. 
 
7.4 V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po 
uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu 
DPH. 
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7.5 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri 
zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté 
v cene diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak 
alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné. 
 
7.6 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke 
zhotoviteľa. 
 
7.7 V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené 
niektoré položky, ktoré sú ale zrejmé z výzvy na predloženie ponuky (predmet zákazky) a ktoré 
sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, nebudú tieto práce uznané ako práce 
navyše a zhotoviteľ je povinný ich vykonať na vlastné náklady. 
 
7.8 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek 
príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny. 
 
7.9 Cena diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha 
úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela 
podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za 
rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade 
rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa 
jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle 
referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021“ (ďalej ako 
„cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie 
týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že 
východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie 
naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa 
v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa 
považuje za zmenu zmluvy. 
 

Článok VIII 
Platobné podmienky 

 
8.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. VII tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 
zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po odovzdaní 
diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok.  
 
8.2 Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, je objednávateľ povinný 
potvrdiť do piatich pracovných dní po jeho predložení. Ak objednávateľ súpis prác a dodávok 
v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom 
prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.  
 
8.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 
- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán, 
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- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 
- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry, 
- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
-  označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 
-  fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH. 
 
8.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je 
povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 
 
8.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 
8.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť výplatu faktúry a zadržať 10 % z fakturovanej 
sumy vrátane DPH na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo 
zmluvy (zádržné právo). 
 
8.7 V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 8.6 uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi 
polovicu zadržanej čiastky na základe žiadosti zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní 
a prevzatí diela a odstránení nedorobkov a drobných vád diela. Zvyšnú polovicu zo zadržanej 
čiastky uvoľní objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej 
doby podľa bodu 12.6 zmluvy. Objednávateľ môže uvoľniť časť záruky podľa predchádzajúcej 
vety aj skôr a to len vtedy, ak zhotoviteľ predloží bankovú záruku. Povinnosť vrátiť zádržné 
zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti alebo od 
predloženia bankovej záruky vo výške 100 % hodnoty zvyšného zádržného a splatnej na 
vyzvanie banky objednávateľom bez námietok. Objednávateľ bude pre uvoľnenie zádržného 
akceptovať len bankovú záruku na prvú výzvu a bez námietok.  
 
8.8 Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie vád vyskytujúcich sa na diele 
počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov 
z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej 
v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.  
 
8.9 V prípade, že tieto vady nebudú odstránené zhotoviteľom na základe písomnej výzvy 
objednávateľa v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe 
na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu 
zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov. 
 
8.10 Bez ohľadu na znenie predchádzajúceho bodu má objednávateľ právo na započítanie 
akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči 
objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.  
 
8.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) 
tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie 
pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 
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8.12 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 
potvrdenie zhotovenia diela bez vád.   
 
8.13 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 
 
8.14 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 
 

Článok IX 
Poistenie 

 
9.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzatvorenú poistnú zmluvu 
vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 
prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto 
zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 
predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.  
 
9.2 Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr 
v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby. 
 
9.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa 
alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je 
poistná zmluva dojednaná. 
 
9.4 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné 
poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela. 
 
9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej 
zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t. j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) 
iniciovať. 
 
9.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa 
o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený 
kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní 
a rozsahu poistenia. 
 

Článok X 
Podmienky vykonania diela 

 
10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade so zmluvou, jej súčasťami podľa bodu 
1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa.  
 
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie 
diela a dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravenie 
stavebných výrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo prípadne na 
inom mieste sú zahrnuté v cene za dielo. 
 
10.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela. Pod 
súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu zhotoviteľa, alebo ním 
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poverených osôb do priestorov, kde sa bude realizovať dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie 
všetkých dokumentov alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy.  
 
10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť, t. j. najmä: 
- záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne, 
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov 
a iných náležitostí v zmysle TP 019). 

Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela uvedenej v bode 7.2 tejto zmluvy. 
 
10.5 Zhotoviteľ zabezpečí zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia a osadenie 
trvalého dopravného značenia v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie. Náklady na 
zabezpečenie tejto povinnosti sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy. 
 
10.6 Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na cestách II. a III. triedy musia byť rešpektované 
pravidlá cestnej premávky. 
 
10.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác. 
 
10.8 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. 
 
10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu. 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na 
pozemných komunikáciách je stanovené v technickom predpise č. 069 – Použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vo vyhláške Ministerstva 
vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný 
odstrániť odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri 
nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstvo životného prostredia SR č. 371/2015 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Takto vzniknuté náklady 
sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa 
podľa prvej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu 
podľa článku XV bod 15.5 zmluvy. 
 
10.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas 
celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel 
a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej 
ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ 
zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na 
úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 
hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku 
BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 
hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného 
prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa 
bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 
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10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného 
stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času 
organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele 
a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, 
s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu 
dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na 
vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých 
podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.  
Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ 
bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich 
(10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi 
písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu 
osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. 
Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú 
objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby 
tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 
tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác 
na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom 
splnomocnená/poverená osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný 
v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ 
sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele 
bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú 
objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný. 
Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou – zástupcom 
stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu 
stavbyvedúceho použijú obdobne. 
V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy 
o stavbyvedúcom. 
 

Článok XI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
11.1 Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok 
dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými 
právnymi predpismi, je objednávateľ povinný prevziať. K odovzdaniu zrealizovaného diela 
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zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, 
konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela, revízne správy, návody na používanie, manuál 
na užívanie verejnej práce alebo stavebného diela a výsledky všetkých skúšok dohodnutých 
zmluvnými stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, 
ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly 
o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako 
prílohu výzvou na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto 
vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa bodu 7.2 zmluvy. 
 
11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na 
základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej 
objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Deň určený vo výzve nesmie nastať skôr ako päť 
dní po doručení výzvy objednávateľovi, v prípade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ 
sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi 
to zhotoviteľovi. Zhotoviteľ následne po dohode s objednávateľom určí náhradný termín 
preberacieho konania, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.  
 
11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho 
konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého súčasťou bude zoznam vád 
a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.  
 
11.4 Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných 
vád a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je 
ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom 
s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela oboma zmluvnými stranami. 
 
11.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj vtedy, ak má drobné vady a nedorobky 
nebrániace jeho riadnemu užívaniu. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré 
má vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu. 
 
11.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočnej realizácie 
stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu a to k preberaciemu konaniu stavby 
podľa tohto článku. 
 

Článok XII 
Zodpovednosť za vady diela a záruka za akosť diela 

 
12.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
 
12.2 Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti zmluve, ktorých 
súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu 
užívaniu diela. V prípade ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, zhotoviteľ je 
povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni 
najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám 
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alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené 
s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či 
ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou 
osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené treťou 
osobou určenou objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov 
použiť zádržné podľa článku VIII zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej 
zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť. 
 
12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo alebo jeho časť bude zhotovené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie, že má v čase odovzdania diela 
vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za 
akosť). 
 
12.4 Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať 
s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, 
STN a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi 
objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými 
zástupcami. 
 
12.5  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo 
škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane 
zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za 
akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak 
táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 
 
12.6 Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na 
ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná 
doba dňom ich úplného odstránenia.  
 
12.7 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe. 
 
12.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov 
dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov 
objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto 
nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa 
upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného 
použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na 
ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady 
použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela 
počas záručnej doby. 
 
12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezplatne. 
 
12.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
pričom oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. 
Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada 
prejavuje. 
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12.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu 
odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak 
zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád bez zbytočného odkladu po 
doručení reklamácie. Vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti 
od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 
30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, 
má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 
zhotoviteľa. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté.  
 
12.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich 
riadne užívanie diela do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie. 
 
12.13 O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
 
12.14 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote 
podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote 
podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa 
bezodkladne písomne informovať. 
 
12.15 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ 
tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo dielo odmieta 
prevziať. Všetky vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní 
diela v záručnej dobe.  
 

Článok XIII 
Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody 

 
13.1 Objednávateľ nadobúda časti diela zabudované do stavby protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela. Objednávateľ nadobúda projektovú dokumentáciu jej odovzdaním 
a prevzatím v lehote podľa bodu 3.3. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele a veci 
v stavbe zabudovaných znáša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa článku 
XI zmluvy zhotoviteľ. Objednávateľ je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako 
„správca“). Majetok, ktorý objednávateľ ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku. 
 
13.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na diele, jeho časti, na stavenisku alebo jeho časti znáša 
zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na 
stavenisku vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované až do 
termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.  
 
13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky právne úkony vedúce k nadobudnutiu vlastníctva 
k akýmkoľvek dielam, ktoré vzniknú plnením záväzkov z tejto zmluvy a tiež k nadobudnutiu 
licencie k autorským dielam minimálne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.   
 
13.4 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi na použitie akýchkoľvek autorských diel, ktoré 
vzniknú plnením záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy a ktoré budú riadne prevzaté 
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objednávateľom, výhradnú, prevoditeľnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej ako „autorský 
zákon“), ktorá zahŕňa všetky známe spôsoby použitia odovzdaného diela. 
 

Článok XIV 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 
14.1 Pre účely zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa 
ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
 

Článok XV 
Sankcie 

 
15.1 V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho vykonania diela podľa tejto 
zmluvy alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto 
zmluvy (s výnimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania. 
 
15.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom 
termíne podľa článku XII zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR (slovom: 
stopäťdesiat eur) za každý deň omeškania. 
 
15.3 V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom 
deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, alebo v prípade porušenia povinnosti uvedenej 
v bodoch 13.3 a 13.4 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 1% z celkovej ceny diela a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej 
objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má 
objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto 
vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ. 
 
15.4 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania 
až do riadneho vypratania staveniska, najneskôr však v lehote 30 dní odkedy tak mal v zmysle 
bodu 5.7 zmluvy urobiť. Ak zhotoviteľ stavenisko nevyprace najneskôr v uvedenej lehote, má 
objednávateľ právo vypratať stavenisko sám alebo ho nechať vypratať treťou osobou. Takto 
vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ.  
 
15.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bodoch 5.2 v prvej vete, 6.3 v prvej 
vete a v bode 10.10 v prvej vete je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 150 EUR (slovom: stopäťdesiat eur) za každý deň až do vykonania nápravy 
zo strany zhotoviteľa.  
 
15.6 V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto 
zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z ceny diela za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy. 
 
15.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo (po splnení platobných 
podmienok) je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
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15.8 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká 
povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov,  a to aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.  
 
15.9 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 
štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne 
vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 
15.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať 
akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi, vzniknutú na 
základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke 
zhotoviteľa.  
 

Článok XVI 
Zodpovednosť za škodu 

 
16.1 Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukončeného diela 
povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku 
škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. 
 
16.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, 
pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 
v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo 
existujúcich objektov susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, 
inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 
30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu. 
 
16.3 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. 
 
16.4 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, 
v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. 
Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie 
stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 
dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy. 
 

Článok XVII 
Trvanie a zánik zmluvy 

 
17.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania diela podľa článku 
XI zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva 
a povinnosti zmluvných strán ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a náhrade škody. 
 
17.2 Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto 
dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. 
 
17.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 
z nasledovných dôvodov: 
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17.3.1 objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi 
predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné, 
17.3.2 objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy, 
17.3.3 z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 
 
17.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 
z nasledovných dôvodov: 
17.4.1 zhotoviteľ do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, prípadne je 
v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa bodu 3.15 zmluvy v lehote viac ako 15 dní, 
prípadne nedodrží lehoty uvedené v článku III zmluvy, 
17.4.2 zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko v zmysle článku V bod 5.2 zmluvy, 
17.4.3 zhotoviteľ je aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nečinný alebo je 
v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta 
poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,  
17.4.4 zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, že 
technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác 
a dodávok podľa tejto zmluvy, 
17.4.5 z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela 
ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohe a dokumentoch podľa čl. I bod 1.2 tejto zmluvy, 
17.4.6 na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie zhotoviteľa, 
17.4.7 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, 
na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy, 
17.4.8 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
17.4.9 v prípade prerušenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajúcom dlhšie ako 
30 dní bez písomného súhlasu objednávateľa, 
17.4.10 ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku II zmluvy, 
17.4.11 z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom. 
 
17.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 
odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
o tomto porušení dozvedela. 
 
17.6 V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 
ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
17.7 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 
 
17.8 V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy 
je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku zmluvy, 
odovzdať objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť 
stavenisko a odstrániť zariadenia staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný 
zanechať priestor staveniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať 
bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch 
staveniska a jeho bezprostrednom okolí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť 
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v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej 
následkov.  
 

Článok XVIII 
Spoločné ustanovenia 

 
18.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacou dokumentáciou a podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov. 
 
18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa 
tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky. 
Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie 
najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany 
sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia 
o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená 
v záhlaví zmluvy. 
 
18.3 Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia 
na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa 
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku 
prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát 
o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, 
sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 
 

Článok XIX 
Záverečné ustanovenia 

 
19.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 
 
19.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR. 
 
19.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 
Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 
19.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 
 
19.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú 
zmluvnú stranu.  
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19.6 Prílohou tejto zmluvy je: 
- vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 1), 
- harmonogram vecného a časového postupu prác (ako príloha č. 2). 
 
19.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov 
a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo 
u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti 
v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek 
hodnoverne preukázať. 
 
19.8 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú 
povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie 
písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac 
podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť 
zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej 
nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia 
použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú 
kritériám podľa predchádzajúcej vety. 
 
19.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 
obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
V Košiciach, dňa: 05.05.2021    V Bratislave, dňa: 19.04.2021 
 
 
 
 
 
______________________     _________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  Doprastav, a.s. 
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA    Mgr. Roman Guniš 
generálny riaditeľ      člen predstavenstva 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Doprastav, a.s. 

        Ing. Martin Valko 
        riaditeľ závodu Prešov 
 
  



Príloha č. 1 

 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno / Názov:   Doprastav, a.s. 
Sídlo / Miesto podnikania:   Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
IČO:      
 
Dolu podpísaní zástupcovia zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva a Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva 
týmto čestne vyhlasujeme, že pri plnení predmetu zákazky na stavebné práce s názvom: „Rekonštrukcia cesty II/533 Spišská Nová Ves – 
Gorkého ulica“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 
66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zaslaním výzvy na predloženie ponuky dňa: 23.3.2021 
 
- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet dohody budeme plniť vlastnými kapacitami* 
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 
 

P. č. Obchodný názov 
subdodávateľa IČO 

Podiel na 
realizácii 

zákazky v % 
Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu Dátum narodenia 

1. ROADS, s.r.o. 44584482 2,27% Projektová dokumentácia Ladislav Bačenko 
štatutárny orgán   

2. ZNAČKY, s.r.o. 43931111 1,3% Vodorovné dopravné značenie Mgr. Martin Pukáč 
štatutárny orgán   

 
Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má subdodávateľ plniť. 
 
 
V Bratislave, dňa: 19.4.2021     ...............................................    ............................................. 
        Ing. Dušan Mráz     Mgr. Roman Guniš 
        predseda predstavenstva    člen predstavenstva 

 
* Nehodiace sa preškrtnúť 
** Vyplní úspešný uchádzač. 
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	- predrealizačné zameranie,
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	- vypracovanie plánu verejnej práce.
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