ZMLUVA O DIELO ¢&. 90/07/2019/SCKSK

,Rekon$trukcia mosta M4105 v extravilane obce Hnil¢ik — cesta 11/533¢

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*)
uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zmluva‘)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
Vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:
webstranka pre zverejnenie zmluvy:
(d’alej ako ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajuca v mene spolo¢nosti:
stavbyveduci:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:
(d’alej ako ,,zhotovitel*)

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Ing. Jozef Rauch, riaditel
Ing. Matej Pindroch, investi¢no - technicky namestnik

Ing. Anton Kol'vek, referent mostov

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena KoSickym
samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

NUTUS, s.r.o.

Juzna trieda 2/A, 040 01 KosSice

Viktor Demko, konatel’

Jozef Straka

46 205 420

2023296891

SK2023296891

Sberbank Slovensko, a.s.

SK46 3100 0000 0043 5038 9405, Swift/BIC: LUBASKBX
spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisana
vV Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, Oddiel:
Sro, vlozka ¢. 28005/V

tel.: +421 918 693 985, e-mail: nutussro@gmail.com

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zdkazky podla zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil dia 21.06.2019 vyzvu na predkladanie ponuk
k zakazke s nizkou hodnotou.

Nazov zakazky: ,,Rekonstrukcia mosta M4105 v extravilane obce Hnil¢ik — cesta 11/553¢
Druh zékazky: Prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 02.07.2019

Na zaklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel

a zhotovitel’ ako GspeSny uchédza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas vykonat’
pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle
bodu 1.2 zmluvy a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje
riadne a v¢as zhotovené dielo v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu za jeho
vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 Zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky vratane priloh,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako uspe$ného uchadzaca predlozena v ramci postupu zadavania
zakazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument s niz$im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$$im ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skuto¢nost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podl'a
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Ze je sucast'ou zmluvy.

1.3 Dielom sa na Gc¢ely zmluvy rozumie rekonstrukcia mosta M4105 v extravilane obce Hnil¢ik
— cesta 11/533 vratane spracovania realiza¢nej projektovej dokumentacie rekonstrukcie mosta
odborne spdsobilou osobou podla zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov s odbornym zameranim
na pozadovany predmet zmluvy, v rozsahu a za podmienok podl'a bodu 1.2.

Realiza¢na projektova dokumentacia musi byt’ este pred jej pred odovzdanim predloZena na
odsuhlasenie objednavatel'ovi.
Pozadovany rozsah a obsah realiza¢nej projektovej dokumentacie je:

- technicka sprava,

- prepocet zataziteI'nosti mosta,

- situacia,

- pohlady,

- rezy,

- polozkovity rozpocet vratane vykazu vymer,

- projekt doCasného a trvalého dopravného znacenia.



Realiza¢nt projektovi dokumentaciu je potrebné predlozit™:

- 5x v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach,

- 1x v digitalnej forme na USB nosici vo formate .pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn a pod.).

1.4 Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznidmeny
s rozsahom apovahou diela aze spravne vyhodnotil aocenil vSetky prace trvalého ¢i
docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zdvézkov podla tejto
zmluvy a Ze pri predloZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podl'a bodu 1.2 addkladne ich pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuju ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odborne;j starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavidzku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objedndvatela tykajlice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré mo6zu mat’ vplyv na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavézuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat’
dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpefenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’
v stlade spodmienkami stanovenymi verejnou sutazou, svojou predlozenou ponukou
a s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpeci. Tymto nie si dotknuté ustanovenia ¢lanku II.
zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavidzuje znaSat’ akékol'vek dalSie prekdzky a zmeny, ktoré neboli
zhotovitel'om uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné
naklady bez akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'aZené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit
dielo tak, aby nenarusovalo prava tretich osob.

Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel mdze zabezpecit’ realizaciu casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osob. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednédvatel’'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam.
2.2 Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne oznamit’ akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy spdésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

2.3 V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ nastupenie nového subdodéavatel'a alebo zmeny
povodného subdodéavatela uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel' povinny minimalne pat’ (5)
pracovnych dni vopred predlozit' objedndvatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela.
Stcast'ou poziadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’
subdodavatel. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa
nahradenia povodného subdodavatel’a a/alebo nastiipenia nového subdodavatel’a, objednavatel’
je opravneny nahradenie povodného subdodéavatela a/alebo nastiipenie nového subdodavatela



neschvalit’. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ vyuziva subdodavatela, ktory nie je
uvedeny v prilohe ¢. 1, tak uvedené sa bude povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu objedndvatela previest svoje prava
a zéviazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

2.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nahradenia povodného
subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.

2.5 Zhotovitel je povinny vysporiadat vSetky svoje zavdzky voci subdodavatel'om
podielajicim sa na plneni predmetu tejto zmluvy tak, aby mohol Objednavatel’ riadne uzivat
dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

Clanok 111
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je most M4105 nachadzajuci sa na ceste 11/533 v jej kumulativnom
staniéeni 35,597 km, v katastralnom zemi Hnil&ik.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do
90 pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotovitel' je povinny predlozit objednévatel'ovi na odsuhlasenie technické rieSenie
rekonStrukcie mosta najneskor do 21 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel' je povinny spracovat aodovzdat’ odsthlaseni realizaéni projektova
dokumentaciu podla ¢l. 1 bod 1.3 do 30 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.

3.5 Objednavatel sa zavizuje, Ze dané technické rieSenie posudi do 2 pracovnych dni odo dna
jeho predloZenia.

3.6 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze predlozené a odsuhlasené pripomienky a poziadavky zapracuje
do projektovej dokumentacie a zaSle projektova dokumentdciu pred jej odovzdanim
objednéavatel'ovi na odsthlasenie.

3.7 V pripade, ak zhotovitel' nezapracuje pozadované odstihlasené pripomienky a poZiadavky
pri prerokovani technického rieSenia do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel
neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo projektovi dokumentéciu, moZe objednavatel
odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na ndhradu Skody vzniknutej pri spracovavani
projektovej dokumentécie.

3.8 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit objednavatelovi podrobny harmonogram vecného
a Casoveého postupu prac spolu s realizacnou projektovou dokumentéciou v lehote podl'a bodu
3.4 zmluvy.

3.9 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Anton Kol'vek,
email: anton.kolvek@scksk.sk.

3.10 Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® po splneni podmienok podl'a ¢lanku X zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela



sa rozumie taky stav diela, v ktorom ma diclo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy a jej
sucasti podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.11 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto diclo, prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine.

3.12 V pripade omesSkania Objedndvatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatel’a.

3.13 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:
3.13.1 preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.13.2 omeskanie Objednéavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brénia
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.13.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatel’a, ktoré brani
Zhotovitelovi pokraCovat’ v zhotovovani diela, objedndvatel' sa zavizuje bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré
by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.14 V pripade, ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavdzku spocivajucom
v zhotovovani diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a Casového postupu prac
presiahne 15 dni, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V oddvodnenych pripadoch je objednavatel opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na
prerusenie prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’
vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. do¢asné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti,
na zabezpeCenie ochrany Zzivota a zdravia na stavenisku ana ochranu diela. V pripade
prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je oObjednavatel povinny nahradit
Zhotovitelovi Uceln¢ a preukazatelné naklady spojené s preruSenim a opatovnym zacatim prac
na diele alebo jeho &asti alebo s predizenim tychto prac.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidateI'nych okolnosti nezéavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednéavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednévatel'om - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)
je zhotovitel’ povinny:
- bez zbyto¢ného odkladu informovat oObjednavatela o vzniku takejto
prekazky a
- ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania
prekazky dojst k prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukondenia diela, najneskor
vSak do troch (3) pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela
0 predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, pricom ziroven musi
objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dovody, pre ktoré by malo



k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit' a predlozit navrh na Upravu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adiiovat’
prediienie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela;
inak sa na vznik prekdzky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia diela zostdva nezmeneny
a zhotovitel' je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednavatel pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukonéenia diela, tak tato zmena sa povaZuje za
zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu
diela bez suhlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial
d’alej nie je uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ureny na vykondvanie prac smerujlcich
k zhotoveniu diela, na uskladiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materialu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve
objednavatela. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred
terminom prevzatia staveniska ur€enom vo vyzve Objednavatela. Za pisomnu formu sa
povazuje aj forma e-mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis
(protokol); v zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa uvedie najma ¢as odovzdania a Stav
staveniska s prihliadnutim na jeho sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani
a prevzati staveniska vyplyna pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajtce z tejto zmluvy,
ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaji pre objednédvatela d’alSie néaklady,
zavizuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat’
prace v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Naéklady na prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sucast'ou ceny diela
podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby strdZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdézu vstupovat opravneni zamestnanci Objednédvatel'a, osoby poverené
objednavatel'om a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest' ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela. Po
uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad diela, ato po dobu urcent
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.



Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel’ sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov Objednavatel'a odo dna zacatia prac na diele az do dna
zhotovenia a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripédjat’ svoje stanovisko
(sthlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu
potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri
v lehote troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tato povinnost ma aj zhotovitel
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze
Zhotovitel nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel preukaze
objednavatel'ovi ¢iastkové plnenie zédpisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena Diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta
Vv zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéach V zneni neskorSich predpisov, na zaklade vyzvy
a predlozenej ponuky. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania zhotovitel'a
ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhldseného objednavatel'om ako
verejnym obstaravatelom.

7.2 Na zaklade ponuky zhotovitela ako tspesného uchadzaca je cena diela v sulade
s vysledkom verejného obstaravania vo vyske:

. Merna Celkova cena 20% DPH Celkova cena
Nazov jednotka | PE2DPPH v EUR s DPH
! v EUR VEUR

Rekonstrukcia mosta M4105
V extravilane obce Hnil¢ik — cesta subor 52 850,00 10 570,00 63 420,00
11/533

7.3 K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturécie.

7.4 V pripade, ak zhotovitel' ku dnu predkladania pontik nie je platcom DPH, avsak po
uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu
DPH.

7.5 Zhotovitel neméa pravo na nahradu akychkol'vek d’alSich nakladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a sii uz zahrnuté
Vv cene diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodna pisomne inak
alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.



7.6 V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, ze V rozpo¢te neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk (predmet zédkazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie dicla podl'a tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.7 Zhotovitel’ sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek
pri¢inu za ucelom ziadania zvySenia ceny.

7.8 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tito zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie dicla a potrebu, ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v ase uzavretia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné ocenené podl'a jednotkovych
cien uvedenych v ponuke zhotovitel'a predlozenej v ramci verejného obstaravania, vysledkom
ktorého je tato zmluva. Ak v Case vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle
referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databdz 2018 (d’alej ako
,,cennik®) nizSie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitel'a podl'a predchadzajice;
vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné
strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami budi ceny podl'a v tom ¢ase platného cennika,
jednotkové ceny podl'a v tom Case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie
prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre Uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmOluvy bude faktira vyhotovena
zhotovitel'om. Faktiru za predmet zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje vystavit’ aZ po odovzdani
diela ajeho prevzati objednavatel'om bez vad. Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani
a prevzati diela vratane supisu vykonanych prac a dodéavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny
potvrdit’ do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel’ stpis prac a dodavok
V stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom
prac suhlasi a nema voc¢i nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti dannového dokladu a tieto udaje:
- oznaCenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- Cislo zmluvy, ¢islo faktury,
- den odoslania a den splatnosti faktlry,
- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
- fakturovanu sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny



ju doplnit. V takom pripade nova lehota za¢ne plynat dorucenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’ovi.

8.6 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny diela, a to po dobu troch mesiacov
odo dia splatnosti faktary pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu, plynulému a bezpecnému uzivaniu dokonceného diela. Zadrzant Cast’ financnych
prostriedkov podla predchadzajucej vety, v pripade jej nespotrebovania zapocitanim podla
bodu 8.7, vyplati objedndvatel’ zhotovitel'ovi najneskor do 7 pracovnych dni odo dia uplynutia
dojednanej doby, resp. pokial’ v tejto dobe nebudu drobné vady a nedorobky odstranené, do 7
pracovnych dni odo dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo zo zadrzanej sumy podla
predchadzajiiceho bodu na zapocitanie svojich narokov voci zhotovitel'ovi zo vzniknutych vad
a nedorobkov; na zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokut podla tejto zmluvy alebo
narokov objednédvatela na ndhradu Skody vzniknutej v désledku konania alebo opomenutia
zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie predchédzajicej vety ma objednavatel’ pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voci ndrokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vznikni voci
objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zéklade.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia)
tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené¢ obmedzenie
pretrvava aj v pripade zéniku tejto zmluvy.

8.9 Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.10 V pripade reklaméacie vad diela az do vyrieSenia reklamdacie pre zmluvné strany zaviznym
spodsobom Objednévatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzatvorenu poistni zmluvu
vztahujlicu sa na zodpovednost za Skodu na majetku azdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t. j. ¢innosti, ktort podl’a tejto
zmluvy vykonéva pre objednavatela, ato vo vySke poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor
Vv posledny pracovny den predchadzajici ditu zacatia realizécie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednavatel’a
alebo ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s Ktorou je
poistna zmluva dojednana.



9.4 V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné
poistnl zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej
zmluve, ktorl je zhotovitel' povinny vc€as (t. j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy)
iniciovat’.

Clanok X
Podmienky vykonania Diela

10.1 Zhotovitel sa zavdazuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej su¢astami podl'a bodu
1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.

10.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
diela a dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste su zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi potrebni sucinnost pre vykonanie diela. Pod
suc¢innostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela alebo nim
poverenych 0s6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych orgdnov Statnej spravy.

10.4 Zhotovitel’ stavby na vlastné ndklady zabezpec¢i inziniersku ¢innost, t. j.:
- zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vyty¢enie a zameranie v teréne,
- rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizacii.

10.5 Zhotovitel’ zabezpe¢i zaobstaranie a osadenie do¢asného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realiza¢nej projektovej dokumentacie.

10.6 Pri vSetkych ¢innostiach zhotovitel'a na cestach II. a III. triedy musia byt’ reSpektované
pravidla cestnej premavky.

10.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.8 Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

10.9 Zhotovitel’ zodpoveda za oznacenie pracoviska v rdmci prisluSného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznafenie pracovnych miest na
pozemnych komunikaciach je stanovené v technickom predpise 069 a vo vyhlaske Ministerstva
vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke.

10.10 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho c¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri
nakladani s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasky Ministerstvo Zivotného prostredia SR ¢. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré¢ ustanovenia zakona o odpadoch.
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10.11 Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného
prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za vsetky
Skody spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na
ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi orgdnmi
aorganmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie
pravidiel BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane
odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opraviiuje objednavatela bez d’alSieho
kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skuSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prisluSnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je Objednavatel’ povinny prevziat'.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zaéne na
zaklade vyzvy zhotovitela na prevzatic dicla spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej
objednévatel'ovi a to v defl ureny vo vyzve. Den uréeny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’
dni po doruceni vyzvy objednavatel’'ovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial
sa objednavatel’ nemoze zucastnit’ preberacieho konania v deit navrhnuty zhotovitel'om, oznadmi
to zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nasledne po dohode s objednavatelom urci ndhradny termin
preberacieho konania, ktory je pre zmluvné strany zavézny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol 0 odovzdani a prevzati diela, ktorého suc¢astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych
vad anedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole
0 odovzdani a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je
ukonc¢ené podpisanim protokolu 0 odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om
s tym, ze dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok XI1
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vseobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych
sthrnna cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu
uzivaniu diela. V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v termine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
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0 odovzdani a prevzati diela, pricom sa ma za to, ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov zhotovitel' nie je v omeskani sodovzdanim diela aobjednavatel nie je
v omeskani s thradou ceny za dielo, pokial’ zhotovitel’ tieto drobné vady a nedorobky odstrani
Vv lehote do 30 dni. Ak Zhotovitel' tieto vady neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou
osobou na ndklady zhotovitela. VSetky ndklady spojené s odstranenim drobnych vad
a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpeci
Zhotovitel alebo bude =zabezpeCené objedndvatelom alebo tretou osobou uréenou
objednavatel'om.

12.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze diclo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené V sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy, Ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve
a jej prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze
tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost)).

12.4 Objednavatel’ je povinny dielo prevziat' aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky
nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania diela.

12.6 Zaru¢na doba za zhotovené Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynit’ diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre casti diela, na
ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynat’ zaruéna
doba ditiom ich tplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
objednavatela, pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tato
nevhodnost’ zistit” a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a
upozornil. Zhotovitel' v§ak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného
pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na
ktorych nevhodnost’ zhotovitel objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady
pouzitych materialov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela
pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruénej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’
bezplatne. Objednavatel nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

12.10 Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistent,
a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna zistenia vady alebo odo dna, ked’ vada mohla
byt pri ndleZitej starostlivosti zistend. Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané
pisomne alebo elektronickou postou. Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde
sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

12.11 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani sposobom a Vv termine dohodnutom s Objednévatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak
Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni reklamdcie. Vady sa zhotovitel’ zavdzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti
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od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do
30 dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
Zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujicich
riadne uzivanie Diela do 10 dni odo dina dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a poruch v lehote
podla dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a
bezodkladne pisomne informovat’.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel’
tieto vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, pre¢o dielo odmieta
prevziat. Vsetky vady je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole
0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani
diela v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Vlastnikom zhotoveného diela, ako aj Casti diela zabudovanych do stavby, sa stava
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela oObjednavatel. Vlastnikom projektovej
dokumentécie sa jej odovzdanim a prevzatim objednévatel'om v lehote podl'a bodu 3.4 stava
objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele a veci v stavbe zabudovanych znasa
az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku X1 zmluvy zhotovitel’.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel’. Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované aZ do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

13.3 Vlastnicke pravo k neukonfenému dielu prechddza na Objednavatela odovzdanim
neukonéeného diela v pripade, ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote na
odovzdanie neukonceného diela uvedenej v bode 17.8 tohto ¢lanku zmluvy, vlastnicke pravo
k neukonc¢enému dielu prechadza na Objednavatel’a uplynutim tejto lehoty. V pripade zaniku
tejto zmluvy pred zhotovenim diela podl’a tejto zmluvy ma Zhotovitel’ pravo na zaplatenie ceny
diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac na diele ku ditu zaniku tejto zmluvy.

13.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat vSetky pravne tikony veduce k nadobudnutiu vlastnictva

k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknll plnenim zavazkov z tejto zmluvy a tiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.5 zmluvy.
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13.5 Zhotovitel' udel'uje objednavatel'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré
vznikni plnenim zavdzkov zhotovitela ztejto zmluvy, aktoré budi riadne prevzaté
objednavatelom vyhradnu, prevoditelnt, ¢asovo a uzemne neobmedzent licenciu v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako ,,autorsky
zékon*), ktora zahfiia vSetky zname spdsoby pouzitia odovzdaného diela.

Clianok XIV
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre ucely Zmluvy sa na okolnosti vyluc¢ujuce zodpovednost’ vztahuje pravna uprava podl'a
ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitel'a tykajliceho sa riadneho vykonania diela podl'a tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto
zmluvy (S vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

15.2 Ak zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podl'a ¢lanku X1 zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy deii omeskania.

15.3 Vpripade zistenia nesuladu objednavatelom poZadovanych a zhotovitelom
deklarovanych vlastnosti diela so skutocnost'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedenej
v bode 13.5 zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5% z celkovej ceny Diela a odstranit’ vzniknuty nestlad v lehote urcenej objednavatel'om. Ak
zhotovitel' tento nestilad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednéavatel’ pravo
odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté ndklady
objedndvatela hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v€as, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 50 EUR (slovom pétdesiat eur) za kazdy aj zacaty dent omeskania az
do riadneho vypratania staveniska, najneskor vsak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle
bodu 5.7 zmluvy urobit. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto
vzniknuté naklady objednavatela hradi zhotovitel

15.5 V pripade akéhokol'vek iného porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajiucej mu z tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 2 % z ceny
diela za kazd¢ jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych

podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat’ Girok z omeskania vo vyske podl'a v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov.
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15.7 Uplatnenim sank¢énych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknu v stvislosti
porusenim povinnosti Zzhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a to Vv ich plnej vyske.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Zze Objednavatel pisomne
vyzve zhotovitel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju penaznu pohladavku (t. j. aj nesplatnll) voci Zhotovitel'ovi, vzniknuti na
zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti sfiou proti akejkol'vek penaznej pohladavke
Zhotovitel’a.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela
povinny predchadzat’ §kodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody vzniknuté objednédvatel'ovi alebo tretim osobam,
pokial tieto Skody vznikni z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo
Vv suvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajtcich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod.. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté skody nahradit’ v lehote
do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich ndhradu.

16.3 Zhotovitel' nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko,
Vv opatnom pripade je povinny nahradit Skodu, ktord tymto oObjednavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5
dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti zmluvnych stran
ako aj ustanovenia 0 zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany moézu ukonCit’” zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
Z nasledovnych dévodov:

17.3.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,
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17.3.2 Objednavatel’ pisomne oznami Zzhotovitelovi, Ze nemoOze splnit svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy,

17.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,

13.3.4 z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
Z nasledovnych dévodov:

17.4.1 Zhotovitel’ do 15 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, pripadne
je v rovnakej lehote v omeskani s plnenim svojho zaviazku podl'a bodu 3.14 zmluvy, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢l. 11l zmluvy,

17.4.2 Zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢1. V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 Zhotovitel' je aj napriek predchadzajiicej vyzve objednavatela necinny alebo je
v omeskani so splnenim svojich zavdazkov vyplyvajiacich ztejto zmluvy, alebo odmieta
poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatel'om,

17.4.4 Zhotovitel pisomne oznami oObjedndvatelovi, Ze nemoZze splnit’ svoje zévizky
vyplyvajuce zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze
technické alebo finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie st zluéiteI'né s povahou a dolezitostou prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajacich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na
povolenie restrukturalizicie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

17.4.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako
30 dni bez pisomného stihlasu objednavatela,

17.4.10 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujica strana opravnenda od zmluvy
odstupit’, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, o sa
0 tomto poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, Ze ddjde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili
ako podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.7 Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

17.8 V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy
je zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,
odovzdat’ objedndvatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zanechat' priestor staveniska v stave asvybavenim a zariadenim, ktoré bude zaruCovat
bezpecnost’ a ochranu zdravia 0s6b vstupujucich na stavenisko a pohybujtcich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel
je povinny bezodkladne upozornit’ objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.
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Clanok XVII|
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a
tejto zmluvy si budd dorucovat’ postou, formou doporuéenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnost'ou obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmé odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze ich vz4jomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urcenu na doruCovanie adresa uvedena
Vv zéhlavi zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenu ditom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajiiceho bodu tohto clanku zmluvy. Za denn dorucenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu zasielku
prevziat, alebo dent vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatel'ovi, 1 ked’ sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je dorucovana osobne,
sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat.

Clanok XIX
Zavereéné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditlom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutonené len na zaklade
predchadzajtiicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt v stlade s ust § 18 a d’alSimi ustanoveniami zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej zmluvnej
strany previest’ svoje prava a zavizky podl’a tejto zmluvy na inl1 osobu.

19.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvna
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- zoznam subdodavatel'ov (ako priloha €. 1).
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19.7 Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov
a vSetky dalSic osoby na jeho strane, ktoré st vramci plnenia zmluvy uneho alebo
U objednévatel'a oboznamia s osobnymi udajmi, povinnost'ou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti
Vv zmysle predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek
hodnoverne preukazat’.

19.8 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 06.08.2019 V Kosiciach, dna: 01.08.2019
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja NUTUS, s.r.o.

Ing. Jozef Rauch, riaditel Viktor Demko, konatel
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