ZMLUVA O DIELO ¢. 63/04/2020/SNV

RekonStrukcia oporného mira MarkuSovce

v zmysle § 3 ods. 3 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

sidlo

podl'a zriad’ovacej listiny:
korespondencna adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

(d’alej ako ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Mgr. Zuzana Slivenska, poverena riadenim organizacie

Ing. Matej Pindroch, investi¢no-technicky namestnik

Ing. Roman Lesko, veduci oddelenia investicii

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zhotovitel™)

A&J TREND spol. sr.o.
Bukurestska 23, 040 13 Kosice

Jozef Straka, konatel’ spolo¢nosti

Jozef Straka, e ¢. 07482%21-22-23-24-25*

46 990 631

2023 704 331

SK 2023 704 331

Tatra Banka, a.s.

SK43 1100 0000 0029 2989 0259, Swift/BIC: TATRSKBX
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 31668/V

tel.: 0907 95 35 61 , e-mail: aj-trend@aj-trend.sk

(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouZzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dila 23.03.2020 s vyzvou na predloZenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zakazky: Rekonstrukcia oporného mtra Markusovce

Druh zakazky: Stavebné prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 05.04.2020.

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa objednavatel ako verejny obstaravatel a
zhotovitel’ ako uspeSny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky z verejného obstaravania vratane priloh a ostatnej sprievodnej
dokumentécie z verejného obstaravania,

1.2.4 ponuka zhotovitela ako uspesného uchadzaca predlozend v ramci postupu zadavania
zakazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zaddvacia dokumentacia®).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skutocnost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je suCastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekons$trukcia oporného mura vedl'a cesty 111/3244 v
jej kumulativnom stani¢eni 7,300 km, ktory sa nachadza v intravilane obce MarkuSovce a zaroven
je Tavobreznou hradzou rieky Hornad, v rozsahu a za podmienok podl'a bodu 1.2 tohto ¢lanku
(d’alej ako ,,dielo* alebo aj ako "rekonstrukcia oporného mura").

Rekonstrukcia oporného mura musi spiiiat’ minimélne nasledovné poziadavky:

Rekonstrukcia oporného mura predpokladd zriadenie kesonu, ktory je vystavany zo
zelezobetonovych prefabrikatov. Pred vystavbou samotnych kesénov je potrebné vytyCenie
inzinierskych sieti, osadenie docasného dopravného znacenia a zabezpecenie staveniska pred
vstupom nepovolanych oséb. Inziniersku ¢innost’ (ohlasenie stavby, vytycenie sieti) zabezpeCuje
objednavatel’.

Pole zabradlia nad poskodenym miestom oporného miru je nutné rozobrat. Vo vodnom toku je
potrebné doCasné odrazenie — zahatenie vodného toku, ako ochrany stavby. Odrazenie je potrebné
zrealizovat’ pouzitim betonovych zvodidiel — zadbran ,,New Jersey*, bezne pouZivanych v cestnom
stavitel'stve. Ako tesnenie je potrebné pouzit' vrecia s pieskom za sicasného cerpania vody.
Podorysny rozmer samotného kesonu je 1800/1360 mm. Zalozenie kesonu je na 4 kusy mikropilot
dizky 3,0 m. V jednom reze keson tvori 5 ramov, ktoré sa vystuZia a postupne zalievaji beténom
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triedy C 20/25 za stc¢asného zhutnovania. Z posledného 5. ramu sa ponecha vyc¢nievajiica Cast
vystuze pri licnom povrchu muru a previaze sa s gabidnovou konstrukciou, ktora sa polozi na
zavidnuty beton. Sirka gabionovej konstrukcie je 500 mm, dizka 1800 mm a vyska do 1000 mm.
Gabionové koSe st tvorené zvaranymi pozinkovanymi sietami z drotu o priemere 4,0 mm a
velkost’ oka 50/100 mm. Vypliiovy kamen gabionovych koSov je frakcia 63-125 mm a vicsej.
Zvlast sa kladie doraz na uloZenie kamena na licnej — pohl'adovej Casti koSov. Po vybudovani
kesonu sa odstrani do¢asné zahatenie Gasti toku a osadi sa spit’ povodné zabradlie. Skary medzi
kesonom a pdvodnym opornym murom sa vyskaruji cementovou maltou. Odstrani sa docasné
dopravné znacenie.

Zhotovitel' je povinny postupovat’ podla projektovej dokumentacie, ktora je k dispozicii
U objednavaterla.

1.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného
charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy a Ze pri
predlozeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podl'a bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuju ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré¢ mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulécie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavédzku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat’ dielo
vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost
v sulade s podmienkami stanovenymi verejnou sutazou, svojou predlozenou ponukou
a s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpec¢i. Tymto nie su dotknuté ustanovenia ¢lanku II

zmluvy.

1.6 Zhotovitel’ sa zavézuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné ndklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, Zze nim dodané dielo nebude zataZené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel moze zabezpecit' realizdciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osob. Zhotovitel' pritom zodpovedd objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel' je povinny pocCas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujlce
vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov.

2.2 Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o svojich
subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a
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priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel'a na celkovej realizacii diela.

2.3 Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4 V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ nastiipenie nového subdodavatela alebo zmeny
povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 1 je zhotovitel povinny minimalne pat (5)
pracovnych dni vopred predlozit objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatela.
Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’
subdodavatel. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit
objednavatelovi vsetky udaje podla tohto clanku a doklady preukazujiuce splnenie podmienok
ucasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodéavatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodévky. Navrhovany
subdodavatel musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny
mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodéavatela a/alebo nastipenia nového
subdodavatel'a, objednavatel’ je opravneny nahradenie povodného subdodéavatela a/alebo
nastipenie nového subdodéavatela neschvalit. V pripade, ak objednavatel' zisti, ze zhotovitel
vyuziva subdodavatel’a, ktory nie je uvedeny v prilohe ¢. 1, tak uvedené sa bude povazovat' za
podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatel’a
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.

2.5 Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo na postdenie a schvalenie nastipenia nového
subdodavatel’a alebo nahradenia pévodného subdodédvatel'a novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voc¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl'a tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spita definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy.

Clanok II1
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je intravilan obce MarkusSovce - cesta 111/3244, v jej kumulativhom
stanic¢eni 7,300 km.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podla tejto zmluvy najneskor do
30 (tridsiatich) pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit’ objednavatel'ovi aktualizovany podrobny harmonogram
vecného a ¢asového postupu prac v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni od u¢innosti zmluvy.

3.4 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s realizaciou prac do 5 kalendarnych dni odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.



3.5 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Roman Lesko, e-
mail: roman.lesko@scksk.sk.

3.6 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dilom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela“ po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukonc¢enim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej stcasti
podla bodu 1.2 zmluvy.

3.7 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo, prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine.

3.8 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatela.

3.9 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlZzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

3.9.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.9.2 omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.9.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani

zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu

informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo

branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.10 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani
diela v terminoch podla harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
PreruSenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V odovodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho cCasti. Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytocného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ticelné a
preukazateI'né néklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho casti,
alebo s prediZenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatel'om
je zhotovitel’ povinny
- bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto prekdzky a
- ak existuji dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’
k predizeniu asu dohodnutého na ukonlenia diela, najneskdr viak do troch (3)
pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela o prediZenie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela, pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené
dovody, pre ktoré¢ by malo k takejto Gprave dojst, a (ii) vyhotovit' a predlozit’ navrh na
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upravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladiovat
predlzenie ¢asu dohodnutého na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonc¢enia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel’a
na predlzenie ¢asu ukoncenia diela, tak tito zmena sa povazuje za zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu
diela bez stihlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej
nie je uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je po¢as zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného néradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovite sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine urCenom Vv pisomnej vyzve
objednavatela. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred terminom
prevzatia staveniska uréenom vo vyzve objednavatel’a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-
mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise
0 odovzdani aprevzati staveniska sa uvedie najmd Cas odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati
staveniska vyplynu pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak
nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie néklady, zavdzuja sa splnit’
ich v dohodnutych lehotéch.

5.3 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
ceny diela podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat’ opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezit¢ho stavu najneskor jeden dent pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urCeni
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednéavatel’a odo dna zacatia prac na diele az do dna zhotovenia
a odovzdania diela.



6.2 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zéapisu
potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne vyjadri v
lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tuto povinnost’ ma aj zhotovitel’ v pripade
zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel
nemdze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel’ovi ¢iastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatelom
ako verejnym obstardvatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitela ako Gspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merna Celkova cena Celkova
. jednotka 20% DPH cena
Nazov bez DPH
v EUR v EUR s DPH
v EUR
&e;(;(l:lsgtg:llécm oporného mura sibor 38 299,23 7 659.85 45 959,08

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4 V pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predkladania ponuk nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkol'vek d’al§ich nékladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo
V tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako st uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela., ktora tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy ako jej priloha €. 2.

7.7 Zhotovitel sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek
pric¢inu za uc¢elom ziadania zvySenia ceny.

7.8 Cena diela podla bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tdto zmluva dalej neurCuje inak, podliecha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
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nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a
tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podla tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
uvedenych v ponuke zhotovitel'a predloZenej v ramci verejného obstaravania vysledkom ktorého
je tato zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle referencného
cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2020“ (dalej ako ,,cennik) nizsie
ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety, resp. ocenenie
tychto prac spdésobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze
vychodiskovymi cenami budu ceny podl'a vtom case platného cennika, pricom pre ocenenie
case platného cennika; rozSirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povaZzuje za
zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktura vyhotovena
zhotovitelom. Faktiru za predmet zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje vystavit’ az po odovzdani diela
a jeho prevzati objednavatel'om bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati
diela vratane supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednévatel’ povinny
potvrdit’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel” stipis prac a dodavok
Vv stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, zZe so sipisom
prac stihlasi a nema voci nemu vyhrady.

8.3 Faktira bude obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto tdaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, Cislo faktary,

- den odoslania a dein splatnosti faktary,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’

- fakturovani sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju
doplnit’. V takom pripade nova lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel’ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel’ovi.

8.6 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny diela, a to po dobu troch mesiacov
odo dna splatnosti faktury pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu, plynulému a bezpetnému uzivaniu dokonfené¢ho diela. Zadrzant cast' finan¢nych
prostriedkov podl'a predchadzajtcej vety, v pripade jej nespotrebovania zapocitanim podla bodu
8.7, vyplati objednavatel zhotovitel'ovi najneskor do 7 pracovnych dni odo dna uplynutia
dojednanej doby, resp. pokial' v tejto dobe nebudu drobné vady a nedorobky odstranené, do 7
pracovnych dni odo dia odstranenia tychto vad a nedorobkov.



8.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo zo zadrzanej sumy podla predchadzajuceho
bodu na zapocitanie svojich narokov voci zhotovitelovi zo vzniknutych vad a nedorobkov; na
zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokut podla tejto zmluvy alebo narokov objednavatel’a na
nahradu Skody vzniknutej v désledku konania alebo opomenutia zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie
predchadzajicej vety ma objednavatel pravo na zapocitanie akychkolvek svojich ndrokov voci
narokom zhotovitel’a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu voéi objednavatelovi podl'a tejto zmluvy alebo na
jej zaklade.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvnd pokuta, ndhrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

8.9 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.10 V pripade reklamacie vad diela aZz do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn sposobené prevadzkovou
¢innost’ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistn zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi, najneskor v posledny
pracovny den predchadzajici ditu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sihlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolocnostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné poistni
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktoru je zhotovitel’ povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) iniciovat.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednévatel’a.

10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj nadklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste st
zahrnuté v cene za dielo.



10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi potrebnu suéinnost’ pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych 0s6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov Statnej spravy.

10.4 Zhotovitel' zabezpecCi zaobstaranie a osadenie doc¢asného dopravného znacenia a zavizuje sa
reSpektovat’ schvaleny projekt organizacie dopravy a podmienky uzavierky, stanovené prislusnym
organom S$tatnej spravy.

10.5 Pri vSetkych Cinnostiach zhotovitel'a na ceste 111/3410 musia byt reSpektované pravidla
cestnej premavky a bezpe¢nosti prace podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a vyhlasky MPSVR ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

10.6 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.7 Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

10.8 Zhotovitel' zodpoveda za oznaCenie pracoviska v ramci prisluSného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na
pozemnych komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva
vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo zivotného prostredia SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.10 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci apredpisy v oblasti socidlneho zabezpecCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP®), poZziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatel'ovi za vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitela opraviiuje objednédvatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

10.11 Zhotovitel' sa zavézuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
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¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od oséb zastupujucich objednavatel’a, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podrla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitel'a opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy
alebo zmenu diela.

Stavbyvediuci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotokdpiu osvedcéenia
preukazujiicou jeho odborni spdsobilost’ vykonavat funkciu stavbyveduceho. Odborna
sposobilost’ nového stavbyvediceho musi spifiat’ minimélnu uroven uréenti objednavatelom
V procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby
tak, aby mohli byt’ riadne vykonavané vsetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatelom
splnomocnena/poverena osoba  poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa
zaroven zavézuje zabezpeCit, aby kedykol'vek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol
stavbyveduci pre objednavatela a technicky dozor objednavatel’a a/alebo pre inl1 objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyvediiceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyvediceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnenda  osoba  zisti nepritomnost  stavbyvediuceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore sdojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonévanie vSetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odSkodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.12 Zhotovitel sa zavédzuje za u¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednédvatel’a koordindciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prisluSnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel’ povinny prevziat'.

11.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonc¢eni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spésobom podl'a tejto zmluvy dorucenej objednavatelovi, a
to v den urCeny vo vyzve. Den urCeny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat’ dni po doruceni vyzvy
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objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednéavatel’ nemoze
zuCastnit’ preberacieho konania v den navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' nasledne po dohode s objednavatel'om ur¢i nahradny termin preberacieho konania,
ktory je pre zmluvné strany zavizny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého sti€astou bude zoznam vad a
nedorobkov odovzdéavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

11.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel' pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym, ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych stthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu
diela. V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel’ je povinny odstranit’
vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole 0 odovzdani a prevzati diela,
pricom sa ma za to, ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad a nedorobkov zhotovitel nie je
v omeskani s odovzdanim diela a objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo, pokial
zhotovitel” tieto drobné vady a nedorobky odstrani v lehote do 30 dni. Ak zhotovitel tieto vady
neodstrani najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel pravo odstranit drobné vady a
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Vsetky naklady
spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel, a to bez ohladu na
skuto¢nost, €i ich odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om
alebo tretou osobou urcenou objednavatel'om.

12.3 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo alebo jeho cast’ bude zhotovené v stlade
S ustanoveniami tejto zmluvy, Ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej
prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto
vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost’).

12.4 Objednavatel je povinny dielo prevziat’ aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uZzivaniu.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania diela.

12.6 Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zalina plynut dnom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, priCom pre casti diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynit’ zaru¢na
doba ditom ich uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.
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12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel’
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v doésledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpovedd za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezplatne. Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat’ v désledku vad zlavu z ceny diela.

12.10 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
pricom oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje.

12.11 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
sposobom a v termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’
sa zavizuje zaCat s odstranovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit podla pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamacie. Pokial' zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujtcich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo diia dorucenia reklamécie.

12.13 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstrannovanim reklamovanych vad a porach v lehote
podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat’, musi objednavatel tieto
vady uviest v protokole o odovzdani aprevzati diela s odovodnenim, pre¢o dielo odmieta
prevziat'. Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani
a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zarucnej
dobe.

Clanok XITI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Objednavatel nadobtda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele zabudovanom do stavby a veciach
v stavbe zabudovanych znaSa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku XI
zmluvy zhotovitel’.
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13.2 Nebezpecenstvo vzniku skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Objednavatel' je spravcom majetku vysSieho uzemného celku (d’alej ako ,,spravca®).

Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z.
0 majetku vyssich izemnych celkov, vlastnictvom vyssieho uzemného celku.

Clanok XIV
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost’ vztahuje pravna uprava podla
ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 20 EUR (slovom: dvadsat’ eur) za
kazdy den omeskania.

15.3 V pripade zistenia nestuladu objednévatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost'ou, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 1% z celkovej ceny diela a odstranit vzniknuty nestlad v lehote urcenej
objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestilad neodstrdni najneskér v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto
vzniknuté ndklady objednadvatel’a hradi zhotovitel’.

15.4 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pit'desiat eur), za kazdy aj zacaty denn omeskania az
do riadneho vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu
5.7 zmluvy urobit. Ak zhotovitel stavenisko nevyprace najneskér v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo vypratat’ stavenisko sdm alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto
vzniknuté ndklady objednéavatel’a hradi zhotovitel’.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného poruSenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucej mu z tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
diela za kazdé jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych

podmienok) je zhotovitel opravneny pozadovat’ urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

14



15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vSetky Skody, ktoré mu vznikna v suvislosti
porusenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov, a to v ich plnej vyske.

15.8 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve
zhotovitel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknuti na zaklade tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou proti akejkol'vek pefiaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonc¢eného diela povinny
predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam na
zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody vzniknuté objednédvatelovi alebo tretim osobam,
pokial’ tieto Skody vzniknu z dovodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
v stvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavazuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na ich nahradu.

16.3 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
V opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel’'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych préc nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcit, a to do casu riadneho odovzdania diela podl'a ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie su dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajice prava a
povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajtcich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel’ poZzaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré s napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajlce
z0 zmluvy,

17.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,
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17.3.4 z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

17.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

17.4.1 zhotovitel’ do 3 dni odo dia prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavizku podl’a bodu 3.10 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel’ je aj napriek predchadzajicej vyzve objednavatela necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

17.4.4 zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemoéze splnit’ svoje zaviazky vyplyvajuce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponutka, nie su zluciteI'né s povahou a dolezitost'ou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dovodu opakovaného porusSenia povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajicom dlhSie ako 30
dni bez pisomného stihlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku II zmluvy

17.4.11 z d’alsich dévodov ustanovenych Obchodnym zdkonnikom.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnend od zmluvy
odstupit’, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, o sa
0 tomto poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, ze d6jde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstiipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

17.8 V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér vSak v lehote 14 dni odo dia zdniku zmluvy,
odovzdat objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel povinny
zanechat' priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpecnost’ a ochranu zdravia 0so6b vstupujicich na stavenisko a pohybujticich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit’ objednavatela na vsetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
Vv zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.
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Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadavacou dokumenticiou a podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti podla
tejto zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmi odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomnéd koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zédhlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢eni dnom jej dorucenia na
adresu podrla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat’, alebo
den vratenia sa nedorucenej zasielky spit’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktora je doruovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 Téato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a d’al§ich prislusnych vSeobecne zavadznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moédzu byt uskutonené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v sulade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu
zmluvnu stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:

- vyhlasenie o subdodéavatel’'och (ako priloha €. 1),
- cenova ponuka zhotovitel’a (ako priloha €. 2).
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19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
0soby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi tdajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajlicej vety
je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 26.05.2020 V Kosiciach, dna: 19.05.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja A&J TREND spol. sr.o.

Mgr. Zuzana Slivenska, poverend riadenim organizacie Jozef Straka, konatel” spolo¢nosti
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