ZMLUVA O DIELO ¢. 273/08/2021/MO

RekonStrukcia vybranych usekov cesty 111/3460 ObiSovce-hranica okresu KoSice okolie
uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
korespondenc¢na adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

zastupeny: doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel
osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investicného tuseku

osoba zodpovedna

za prevzatie diela: Ing. Vladimir Ziarny, veduci oddelenia investiénej pripravy
ICO: 35 555 777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankoveé spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
pravna forma: prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
kontakt: tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk
(d’alej v texte aj len ako ,,0bjednavatel)

a

Zhotovitel’: TRIS, spol.sr.o.
sidlo: Opatovska cesta 4, 040 01 KoSice
osoba konajtica v mene
spolo¢nosti: Ing. Pavol Zelendk, konatel’

Ing. Ondrej Zahumensky, konatel
stavbyveduci: Ing. Pavol Zelenak
ICO: 36 202 771
DIC: 2020053222
IC DPH: SK 2020053222
bankové spojenie: VUB BANKA, a.s., pobocka Kogice
IBAN: SK95 0200 0000 0027 2138 7654
Swift/BIC: SUBASKBX
pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
kontakt: tel.: +421 (0) 55 677 18 04, e-mail: tris@tris.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za GCelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom Rekonstrukcia vybranych usekov cesty I11/3460 ObiSovce-hranica
okresu Kosice okolie (dalej aj len ako ,,predmet zmluvy).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel’ovi, ktory sa zavdzuje dielo vykonané riadne a v¢as prevziat
a zaplatit’ zan dojednanti cenu podla tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia vybranych usekov cesty 11I/3460 za obcou
ObiSovce v smere na hranicu okresu KoSice — okolie smer Ruské Peklany v zmysle opisu
predmetu zakazky vratane vypracovania realiza¢nej projektovej dokumentacie (DRS), vykonanie
inzinierskej Cinnosti a zabezpecenia kompletného odborného autorského dohladu v sulade
s poziadavkami a zaviazkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo*).

2. V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavézuje na:

a) zabezpeCenie zaviaznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti aich vytyCenie
a zameranie V teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Suhlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu stucast’'ou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpefenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, priCom sa zhotovitel' zaroven zavédzuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnut’ vSetku
a akukol'vek sucinnost’ stvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov,

C) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentécia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa su¢asne zavizuje, Ze dielo podl'a tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatel’a blizsie $pecifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy (v texte aj len ako ,,priloha ¢. I zmluvy*
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, vcas a bez vad. Zhotovitel sicasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoSlej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavdzuje v ramci diela zrealizovat pre
objednavatel’a suvisiace ¢innosti, ktoré st zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najma:

a) zabezpecit vykonanie inzinierskej cinnosti v rozsahu potrebnom k riadnemu
vyhotoveniu diela a jeho kolaudacii,

b) realizovat akékol'vek stavebné prace okolo zivych inzinierskych sieti v stlade so
vSetkymi bezpeCnostnymi predpismi a za priamej Ucasti dozoru majitel'ov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel’,



c) zrealizovat prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonstruovanom
objekte a tieto vykonat’ len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast
zabezpeci zhotovitel,

d) zabezpecit' vedenie stavebného dennika v stlade s ¢lankom VII. tejto zmluvy
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

e) zabezpecit projekt docasného dopravného znacenia, osadit’ docasné dopravné znacenie,
vratane oznacenia stavby informacnou tabul'ou obsahujucou udaj o objednavatel'ovi,
zhotovitel'ovi a datume zacatia a ukoncenia realizicie v poc¢et kusov 2 0 velkosti 1,5m
X 1m, zabezpecit' vydanie povolenia na zvlaStne uzivanie komunikdcie a verejného
priestranstva aich odsthlasenie na prislusnych tradoch a zabezpecit' organizaciu
dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizacie diela,

f) oznacit’ miesto realizacie diela v stilade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaSskou Ministerstva vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov),

g) zriadit, prevadzkovat' apo ukonceni diela ajeho odovzdani odstranit’ zariadenie
staveniska, udrziavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku a Vv jeho okoli a na pristupovych
komunikaciach v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve,

h) zabezpeéit' vypracovanie a pokial’ to z povahy dokumentu alebo poziadaviek tejto
zmluvy vyplyva aj schvalenie a nasledné odovzdanie objednavatel'ovi:

i.  planu organizacie vystavby a jednotlivych technologickych postupov,

ii. kontrolného a skGSobného planu v spolupraci s projektantom projektovej
dokumenticie,

ili.  planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

iv. planu uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu
0s0b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav,

V. vypracovanie aktualizdcie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy a jeho nasledné predlozenie
objednavatel'ovi na schvalenie,

vi. plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia
zivotného prostredia.

i) vykonat vSetky buracie, montazne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

J) zabezpecit obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materialom, vyrobkami,
konstrukciami a zariadeniami potrebnymi a ur¢enymi na zhotovenia diela,

K) zabezpecit dopravu, manipulaciu zdemontovanych materidlov, vybtranej alebo
vykopovej sute, vykopovej zeminy a akychkol'vek inych stavebnych odpadov
vzniknutych pocas realizicie diela vratane ich odvozu na prislusné miesto (skladku)
a thrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle pravnych
predpisov je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit’ potrebné doklady. V pripade, ak zhotovitel' pri plneni predmetu
zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je povinny tieto pred
odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vSetky takéto plochy do pévodného stavu.

I) vykonat’ vSetky technickymi predpismi predpisané skusky, revizie a merania alebo
skusky, revizie a merania vyzadované podl'a tejto zmluvy a obstarat’ protokoly o ich
vykonani,

m) obstarat’ doklady preukazujuce kvalitativne vlastnosti pouzitych materialov, vyrobkov,
zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych a technickych predpisov,

n) zabezpedit’ thradu ndkladov vzniknutych za polohové vyty¢enie priebehu jestvujacich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

0) zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

p) vypracovat dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodeticka
¢ast’ bude riadne overena v sulade so Zakonom ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii
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vratane vyrobno technickej dokumentacie (VTD), respektive dokumenticie na
vykonanie prac (DVP),

g) vyhotovit' predrealizatné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizacné
(geodetické) zameranie vykonanych stavebnych prac opravnenou osobou,

r) zabezpelit’ straZenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednavatel'om,

s) mat pocas celej doby realizacie prac uzatvorené poistenie v zmysle poziadaviek tejto
zmluvy,

t) zabezpecit priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej
doby realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na
prezenta¢né ucely. Zhotovitel' bude takto zozbierané podklady odovzdéavat’ priebezne
ako sucast’ priloh k mesacne predkladanym stupisom prac. Zhotovitel bude tieto
podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom
termine predkladania supisov prac ako ich sucast’. Kone¢né sumarne prezentacné video
stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi zhotovitel’ ku diiu preberania
stavby objednavatel'om. Audiovizudlny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani
min. 300 sekind (pred realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).

Projektova dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavdzuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlatkoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok III.
Prehlasenia zhotovitel’a
Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
S0 v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vzt'ahujicimi na predmet zmluvy a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie vsetkych jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady
neobsahuji ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat' stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfia
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych
S odstranovanim vad;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sut’aznych podkladov a dokumentov,
na ktoré¢ stitazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mozu mat’ vplyv
na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stilade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skuto¢nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytoéného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Zze zhotovitel' nesplni
svoju povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatelovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujlce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

6. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pradvami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob. Sucasne sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ akukol'vek
Skodu vzniknuta porusenim tejto povinnosti.

7. Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zaviazku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov (najma,
no nie vyluc¢ne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o0 geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.

0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).
Clanok IV.
Cena diela

1. Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zadkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitel'a ako uspe$ného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

2. Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

. Predpokladany | Jednotkova Celkova

Ip.¢. Nazov _Merna pocet mernych cena v Eur cena

jednotka jednotiek bez DPH bez DPH v
EUR
Usek &. 1
(kumul. stani¢. 14,070-14,100km —
Zosuv celok 1 52 444 61 52 444 61
kumul. stani¢. 14,038-14,132km —
zvodidla)
Usek €. 2 — kumul. stani¢. 15,495-
15,635km) celok 1 85 281,31 85 281,31
%dggg‘;‘fgfglz‘rﬁ‘)" (kumul. stanic. celok 1 707536 | 707536
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 144 801,28
20% DPH v EUR: 28 960,26
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 173 761,54

w

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predloZzenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
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Zhotovitel' sa nemo6ze odvolévat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akikol'vek ina
skuto¢nost’, ktord pri vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za Gcelom
ziadania zvySenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynaloZenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, ako d’alsich ¢innosti
vzmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade
projektovej dokumentécie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, ak tdto zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovite nemohol predpokladat’ ani pri
Vvynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povaZzuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
roz§irenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych
cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného
cennika: ,, CENKROS — cenova urovern cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
sposobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze
vychodiskovymi cenami budu ceny podla v tom ¢ase platného cennika, pricom pre ocenenie
naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel’a sa pouziju najnizsie jednotkové ceny podla v tom
Case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za
zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac si vybrané useky cesty I11/3460 $pecifikované v ¢lanku II. bod 1 tejto

zmluvy a opise predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je

Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 90 pracovnych

dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy

v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy, pri¢om:

a) zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ zjednodusent projektovii dokumentaciu na odstihlasenie
objednavatel'ovi do 20 (slovom: dvadsiatich) pracovnych dni od ucinnosti zmluvy (v
digitalnej forme vo formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie
(zjednodusena projektova dokumentacia) bude objednavatel'om postudené do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel
zavézuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatelom. Kone¢ny
termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak
sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, priCom na prepracovanie technického
riesenia sa vztahuje ¢lanok 11 bod 3 a ¢lanok III bod 4 tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel' sa zavézuje vyhotovit a odovzdat’ projektovu dokumentédciu podla tejto
zmluvy, zabezpeéit' inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a
spravcov) a zapracovat’ poziadavky vyplyvajuce z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor
do 70 (slovom: sedemdesiatich) pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti
zmluvy. Zhotovitel’ sucasne berie na vedomie, Ze je povinny predloZit’ objednavatelovi
projektovi dokumentaciu pred jej odovzdanim na odsuhlasenie. Objednavatel
dokoncenti projektovi dokumentaciu prezrie a posidi splnenie podmienok podla
poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podla d’alSich podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Ak projektovd dokumentacia alebo ktordkol'vek jej Cast
nesplia $pecifikaciu uvedenii v opise predmetu zékazky, resp. d’alsie podmienky uvedené
v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo



10.

jej Casti zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne napravit nedostatky
projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podla tejto zmluvy.
Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Vladimir Ziarny,
e- mail: vladimir.ziarny@scksk.sk.
Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
Termin realizacie diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat” v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednéavatel
zavizuje bez zbytoéného odkladu informovat’ zhotovitela o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.

Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.
Zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia
na stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je
objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi U¢elné a preukdzatelné naklady spojené s
prerusenim a opitovnym za¢atim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s prediZzenim tychto prac.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat’ z objektivnych pricin, t.j. najma doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikacia tohto dovodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku
a odsuhlasena objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidate'ny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, niudzového
alebo mimoriadneho stavu,

je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatela o vzniku
takejto prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela
riadne a véas sucasne pisomne poZiadat’ objednavatela o predizenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst. Spolocne so
ziadostou podl'a predchadzajtcej vety je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adiiovat’ vzniknuté prekazky.
V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuji rokovat’ o uzatvoreni dodatku o Uprave terminu
realizacie diela. Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podla tohto bodu zmluvy znasa
zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez suihlasu objednavatela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentécie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, pripadne podla
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vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych orgdnov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto clanku do
projektovej dokumentécie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektova dokumentaciu a zhotovitel odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady s fiou stivisiace vykazovat’ zjavné
vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pr&vom objedndvatel’a takto spracovanu projektovi
dokumentaciu neprevziat. Zhotovitel sa vtakomto pripade zavizuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.

CAST2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na Ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy Vv osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k preberaniu staveniska djde najneskor do 10 pracovnych dni odo
dna schvalenia dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'om, s tym, Zze
presny termin urci objednavatel’ v pisomnej vyzve adresovanej zhotovitel'ovi na adresu uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 1 pracovny den pred
terminom prevzatia staveniska uréenom vo vyzve objednavatel'a. Za pisomnu formu sa povazuje
aj forma e-mailu na adresu zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v lehote urCenej objednavatel'om v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel’a s prevzatim staveniska podla
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeSkanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym u¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméd ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynua pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuice z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavézuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania
projektovej dokumentacie podl'a tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a) Plan organizacie vystavby,

b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

c)  Kontrolno — skusobny plan,

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e) Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného

prostredia.

Dokumenty podla predoslého bodu podliehaji odsuhlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel sa zavdzuje posudit’ a odstihlasit’ dokumenty podl’a prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodsthlasenia objednavatel'om je zhotovitel’ povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel'a a v lehote nim uréenej. Pri vypracovani
kontrolno-skasobného planu sa zhotovitel’ zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predloZene;j
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel’ neprepracuje dokumenty podl'a
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel’.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze akékol'vek plochy na umiestnenie
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akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednavatel’. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, priCom takto vzniknuté naklady st sucast’ou ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavéizuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatel’a, osob poverenych objednavatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do pdvodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete modze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu uré¢enti v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost’ podla tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a Vv lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko
vypratat’ na naklady zhotovitela.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa az do jeho odovzdania podl’a tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VIL
Stavebny dennik
Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi resp. podla pisomnych pokynov objednavatel’a.
V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:
a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia
prac na diele az do dna jeho protokoldrneho odovzdania objednéavatel'ovi bez vad,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit’ a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskor v nasledujtici pracovny den,
d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného ¢asu,
e) zapisat do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skuasky podla kontrolno —
skasobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania
podrobnej evidencie zapisov o vysledkoch takychto skiSok s uvedenim cisla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,
f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, Ze zhotovitel nemoze pokracovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. Tuto povinnost’ ma aj zhotovitel
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a stiCasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konec¢ného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel’a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.
Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatel’a, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich t¢astnikom kontrolného dna.
Sucasne sa zavdzuje zabezpeCit’ pritomnost’ stavbyveduceho, pripadne dalSich osdb 0 ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.
V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tito skutocnost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela,
znasa naklady s tym stvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.
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Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje vyhotovit dokumentaciu a umoznit’ objednavatelovi vykon
kontroly v stvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
priCom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného
zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia cast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel' bez naroku zhotovitel'a na thradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat’, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za u¢elom
vykonania kontroly v lehote ur¢enej objednavatel'om a prislusnu ¢ast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych
skaskach prac, kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnu
fotodokumentaciu.

Clanok VIII.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani upravujlce vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit® akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy sposobom podrla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny pévodného subdodavatela uvedeného Vv prilohe ¢. 3 je
zhotovitel povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodéavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vSetky udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtice splnenie podmienok ucasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodéavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykondvat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodéavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zavizky podla
tejto zmluvy na nového subdodavatera.
Objednavatel” si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voc¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podl'a tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zikona
¢€.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podla tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.
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Clanok IX.

Povinnosti zhotovitel’a
VSEOBECNE
Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit’ sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré¢ sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel’ zodpovedd za organizaciu dopravy pocas realizcie diela pre potreby coho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavdzuje sa zabezpecit’ ich uplné dodrziavanie.
Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a kone¢nej Gpravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP®),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL) budu vykonané najma tieto druhy sktsok:

C) pociatocna sktska stavebného vyrobku,

d) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

e) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

f) preberacie skusky hotovej Gpravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom
pre preberanie prac,

g) zhotovitel’ je stfasne povinny predlozit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skusobni ako aj
preukazna skusku typu (vyrobku) a zabezpecit’ vSetky potrebné sktsky vztahujuce sa
na dielo podla technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavizuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujtcich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy sthlasi s tym, Ze objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skusky formou overovacich sktisok pred, pocas a po
ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skusok stanovenych v kontrolno —
skasobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skaske pouzivaju a zaroven poskytne akukol'vek potrebna sucinnost’ pri vykone skiuSok najma
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajiacich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavdzuje na zaklade vyzvy
objednavatela predlozit vSetky dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité, pripadne
akukol'vek d’alsiu dokumentaciu podl'a Ziadosti objednavatel’a. Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o Com sa spiSe zaznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skuSky objednavatela nezbavujii zhotovitel'a Ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skuSat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skisok presahujucom pocet uvedeny
v predchadzajicom bode. Takto vzniknuté naklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych sktisok bude nevyhovujtci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel uhradi vSetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktiry najneskor
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10.

11.

12.

13.
14.

16.

do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmai, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlaSok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam
na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost’ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zavidzuje takto
vzniknuté §kody nahradit’ v Iehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre téely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ nesmie bez suihlasu objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhSiu ako 5 dni, pokial’ nevykondvanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa sucasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vSetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajice sa zamestnavania osdb (najmd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tGto v plnom rozsahu vlehote 3 dni od dorudenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP
Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na tucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na iseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opravituje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.
Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady

bezpetnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpeéného spravania na
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17.

18.

b)

d)

€)

f)

pracoviskach objedndvatela, dodrziavat’ urené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objedndvatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajlice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej stvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a
urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

vykonavat iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
uréené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutoénosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej
plnenim, dodrziavat' zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinna podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za ucelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatel’a, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

f)

nalezite instalovat,, pouzivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpec¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

mdze zacCat’ realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpedi dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré¢ by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci,

dodrziavat’ bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednédvatel'a v mieste realizacie diela,
zretel'ne oznacCovat’ pracoviska a zariadenia , ktoré mozu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouZzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a 0sdb konajtcich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpenosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spoOsobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpelit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
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19.

20.

21.

22.

24,

25.

osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavidzuje za Ucelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedacom.
Zhotovitel je povinny predchadzat’ znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dbsledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vzt'ahu k objednavatel'ovi plnu zodpovednost’ za ekologicka ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spoOsobi atakéto udalosti sa zavizuje bezodkladne oznamovat’
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
audrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade s
podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
pripade sa zavédzuje zhotovitel zabezpecit nadhradné mechanizmy vyhovujuce stanovenym
poziadavkam na vlastné naklady bez dopadu na celkovi cenu zmluvy a dohodnutu dobu realizacie
diela.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urcenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizdcie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl’a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom os6b, ktorymi podla zdkona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok uc¢asti v procese verejného obstaravania, teda osobami
S opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyvedici musi venovat’ dostatok
svojho pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastipeni zhotovitel'a pokyny od 0sob zastupujucich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie
na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnit’ zmenu dohodnutych
podmienok podrla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyvedici méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvéaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel
z akéhokol'vek dévodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskdr vsak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonavat’ funkciu stavbyvedaceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiat
minimalnu troven urcenu objednavatelom v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit, aby stavbyvedlci bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky c¢innosti, ktoré ma stavbyveduci
vykonavat podla tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania
stavebnych prac na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
objednavatel'om splnomocnena/poverend osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku

14



26.

217.

pritomny aj v dohodnutom termine a ¢ase, inak bezodkladne po poziadani, najneskér vSak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroveil zavizuje zabezpecit,, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
dni pracovného pokoja) pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednévatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobne.

V pripade, ak objednéavatel, technicky dozor objednévatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost’  stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyvediuceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na tthradu
vynalozenych ndkladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa sic¢asne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizacie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok X.

Poistenie
Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo dia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela
V prospech objednavatel’a, priCom vyska poistnej sumy musi byt vo vyske celkovej
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za §kodu vzniknutu inému v stvislosti s ¢innostou
zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto
zmluvy vratane DPH.

Poistni zmluvu a poistné osved¢enie predlozil zhotovitel' objednavatel'ovi pri podpise tejto
zmluvy pri¢om uvedené doklady tvoria neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 4.
Povinnost’ zhotovitel’a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahtiia aj povinnost’
zhotovitel'a dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vyluéne riadne a véasné
platenie poistného) a tiez riadne a v€asné uplatiiovanie narokov z poistnej zmluvy.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sithlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok v§eobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.
V pripade, e termin ukon&enia diela bude prediZeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady
poistnii zmluvu prediZit, tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela v stlade
s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel' povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) uzatvorit’.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat objednavatela
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade
nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat poisteniec podla tohto c¢lanku na naklady
zhotovitel'a. Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatel'ovi sa zavédzuje zhotovitel' uhradit’.
Objednavatel je sucasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitel’a.
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CAST 3

POREALIZACNE VZTAHY
Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela
1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak o to objednavatel' poziada, v primeranom case vopred

zabezpecit' vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tito uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovaZuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskuto¢nenia diela a jeho ucelom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne a v€as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skusSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusSnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skisobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat’.

4, Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podl'a tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v den uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’
so skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial sa objednavatel nemoéze zucastnit
preberacieho konania v deii navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitel'ovi a tento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom s tym, Ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktor¢ sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uzivaniu diela alebo stazuju ucel, ktorému sluzi
a/alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucasne sa zavizuje vSetky vytykané nedostatky odstranit’, pripadne
doplnit’ chybajuce doklady v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciasto¢ne v lehote urcenej objednavatel'om
povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7. V pripade, ak budi pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpeénému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat, zavézuje sa zhotovitel' takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento el spiSu. Ak
objednavatel dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objednavatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.

8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’
najmé:

a)  identifika¢né udaje o diele;

b)  potvrdenie zhotovitel'a, ze dielo bolo vykonané podl'a projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;
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10.

11.

c) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel'a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zavidznom termine;

e)  prehlasenie objednavatel’a, ze vykonané dielo prebera;

f) zoznam priloh podl’a tejto zmluvy,

0) datum a podpisy zhotovitel'a a objednévatela.

Zhotovitel je pri odovzdédvani diela povinny odovzdat’ objednévatel'ovi:

a) dokumentaciu skutoénej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového
stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,

C) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikity a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujtcich
zaruénych listov, revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materialov, ako aj vSetky ostatné dokumenty preukazujuce dodanie pouzitych
materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

f) plan uZivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i) dokumentéciu preukazujicu riadne nakladanie s odpadmi podrla tejto zmluvy,

j) akukol'vek d’al$iu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skuSok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v dei odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou
a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom
a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB
nosici s vol'nym prehl'adavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD
(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XI|I.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla tejto zmluvy buda Cciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé ¢iastkové faktury je zhotovitel’ opravneny
vystavovat’ mesa¢ne pozadu na zaklade stpisu skutone zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel’a, odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory stpis musi byt prilohou kazde;j
faktiry. Zmluvné strany sa sicasne dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny stpis prac potvrdit’
a objednavatel’ tak nie je opravneny vystavit’ faktiru, ak spolo¢ne so stipisom podl'a tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materidlov, t.j. preukazané skusky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skuSok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vyssie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitel'a, Ze thradou faktiry povazuje vsetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
V celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska poslednej faktiry musi byt’ minimalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.

Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktary, podlicha odsthlaseniu
objednéavatelom. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k stpisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k sipisu v lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, ze so supisom sthlasi.
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Prace zhotovitel’a, ktoré budia vykonané bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel’a
alebo odchylne od podkladov podl’a tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny fakturovat’.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nézov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- ¢islo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, defi odoslania a den splatnosti faktiry,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovanti sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude netiplna alebo
k nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota zacne plyntit’ doruc¢enim opravenej faktiry objedndvatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’ovi.
Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohl'adavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvnad pokuta, ndhrada Skody, vydanie
bezdovodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vzniknu voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviaznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII.

Vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat” dielo pocas
zaruénej doby (zaruka za akost)).
Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL apovinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zdviznymi
podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zac¢ina plynut’ zaruéna doba ditom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouzitia nevhodnych
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stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objedndvatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo diia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskdr v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skutoc¢nost,, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
ur¢enou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatel'om, je
objednavatel opravneny na uhradu takychto nakladov pouzit zadrzné podla tejto zmluvy.
Naklady na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel
povinny objednéavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne ozndmit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Su¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykond spolocne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor v§ak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel’ sucasne zavizuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavizuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol’bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ poZzadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnti je opravneny ur¢it’ lehotu primeranu povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podl'a bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zlavu
Z ceny alebo od zmluvy odstlpit. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo diia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne s odstraiiovanim reklamovanych vad a porach v lehote podl'a
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat'.

V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavdzuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podl'a tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.
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16.

Zhotovitel’ sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zaru¢nej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o Ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
v protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost podla tohto bodu, je objednévatel opravneny vady
odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na thradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad vsume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel' povinny
objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zacaty deil omeskania.
Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraniovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, vznika objednavatel’ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 0,2
% z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deni omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovane;j
vade.
Ak zhotovitel' nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objedndvatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nestlad v lehote urenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.
V pripade, Ze zhotovitel' neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopat'desiat eur ) za kazdy
deii a to aj zacaty deii omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. b) az ¢), g), s) a ¢lanku
IX. bod 6,7 tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
150,- EUR (slovom: stopat'desiat eur) za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo
strany zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. k) tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pdt'sto eur)
za kazdy a to aj zacaty deil az do vykonania ndpravy zo strany zhotovitela.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujicich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pattisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi Vv tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ktory pripad vznikd objednavatel’ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla clanku XI. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty deii omeskania.
V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti v dosledku ktorého objednéavatel’ od tejto zmluvy
odstupi, vznika porusenim takejto povinnosti sucasne narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuSke na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur)za kazdého zamestnanca,
¢) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH ato za kazdy aj zacaty denn ome$kania. V pripade, ak zhotovitel’ odmietne splnit’
povinnost’ podl'a clanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvnou pokutou podl'a tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevySujicom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vZdy splatna v lehote Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju
penaznt pohl'adavku (t.j. aj nesplatnil) vzniknut na zéklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tuto zmluvu je mozné pred¢asne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstupenim od zmluvy z dévodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch

alebo v zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel' pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré st napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemodze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajlice zo zmluvy,

) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.
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3. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodato¢nej lehoty na
splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel:

a) Vv pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sa preukaze, Ze zhotovitel' v rdmci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

€) z doévodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavézku spo¢ivajucom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel’ je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajtcich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatel'om,

f) zdovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturaliza¢ného konania,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktort mu objednavatel’ poskytne,

I) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zaéne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie
podl’a tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zadkonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov. Objednavatel méze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4. Odstapenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomnt formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedenti v zéhlavi tejto zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy nastani i)
diiom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného diia odo dna preukazateIného podania zasielky na poSte alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.

5. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodato¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

6. Zhotovitel’ je v pripade odstipenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobni
spravu o diele a vSetku dokumentéaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluZziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a ndroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.
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Clanok XVI.

Opravnenia objednavatela
V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej mdze zhotovitel
namietat’, Ze voci subdodévatel'ovi nemé Ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu faktur (resp. konecnu faktaru) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebudi zaviazky zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objedndvatel' v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitelovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, ze
zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dévody
nevyplatenia subdodavatel’a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zdvizkov voci zhotovitelovi z
tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatel’a, ktort objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel
bezvyhradne sthlasi. Narok zhotovitel'a na hradu ceny podla tejto zmluvy do vysky uhrady
vykonanej objednavatel'om priamo subdodavatel'ovi, zanika diom tejto uhrady objednavatel'om
subdodévatel'ovi zhotovitela.
Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi s tym, ze pre ucely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat' z kazdej z faktar vystavenych podla tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujicej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).
Zhotovitel’ moze nahradit’ zadrzné pravo podla tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zavazok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti za vady diela,
alebo jeho casti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu ndhrady skody sposobenegj
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvli vyzvu a bez namietok
S trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaruc¢nej doby podrla tejto
zmluvy a nesmie byt’ odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatel’a.
V pripade, ak by doslo k ¢erpaniu z bankovej zaruky podla bodu 3 tohto ¢lanku, zavdzuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tiito zaruku do povodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednand pévodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zaviazuje splnit’ v lehote 10 dni od
Cerpania bankovej zaruky objednavatel’om.
V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitelovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu Cast’ na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitel'a dorucenej po
uplynuti zaruénej doby podl'a tejto zmluvy a za stiasného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné zhotovitel'ovi ma objednévatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek urokov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na tthradu nakladov odstranenie vad vyskytujacich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut a irokov
z omeSkania podla tejto zmluvy ana zapocitanie ndrokov na nahradu Skody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.
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Clanok XVII.
Licencia
Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podlichaju ochrane
podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v platnom zneni poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie - sthlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na
vsetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo znadme spdsoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len ¢iastoéne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu G€innosti zmluvy o dielo, najmd na jeho priame pouzivanie objednavatel'om pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

€) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokonéenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gpravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykondvaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J)  udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v suvislosti s dielom;

Objednavatel’ touto zmluvou udel'uje zhotovitel'ovi licenciu vyhradni, v uzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatela podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuté v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl’a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito taka/-¢ dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenajt akékol'vek
prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze odskodni objednavatel'a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v stvislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je
uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spdsobenu objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v ddsledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v Case uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohl'adom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla tejto zmluvy.
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10.

11.

Clanok XVIIL
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt wuskutotnené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a d’alSimi ustanoveniami zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvna
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou sucast'ou je:

a) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha €. 2),

c) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) poistna zmluva a poistné osvedéenie (ako priloha ¢.4)

e) plnomocenstvo (ako priloha ¢. 5).
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zésielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujicou
pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najma odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doruc¢enia pisomného ozndmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urc¢enti na doru¢ovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenu diiom jej doruCenia na
adresu podl'a predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za def dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu zasielku prevziat’, alebo
dent vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktord je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobre;j
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutite'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neuc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouzijii ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré¢ zodpovedaju kritéridm podl'a predchadzajice;j
vety.
Za suCast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sut'aznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sut'aznych podkladov menia, alebo
dopliiaju ustanovenia zmluvy, majii v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia stitaznych podkladov.
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12.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela:

V Kosiciach, dna: 22.9.2021

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’
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Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 9.9.2021

TRIS, spol. sr.o.
Ing. Pavol Zelenak
konatel’



Priloha ¢. 1

Opis predmetu zédkazky

Rekonstrukcia vybranych usekov cesty 111/3460 ObiSovce-hranica okresu KoSice okolie

Opis predmetu zakazky

Predmetom zékazky je stabilizacia cestného telesa za obcou ObiSovce v smere na
hranicu okresu KosSice okolie smer Ruské Peklany (realizacia stavebnych prac) na ceste
[11/3460 odborne spdsobilou osobou, vratane vypracovania projektovej dokumentacie na
realizaciu stavby (DRS), zabezpecenia inZinierskej ¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov
inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sihlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych
organov Statnej spravy, obce a inych organizicii), ziskania rozhodnutia o povoleni stavby,
vykonavania odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢niovanim stavebnych prac podla
predlozenej projektovej dokumentacie, ato odborne sposobilou osobou podla zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZzinieroch
v zneni neskor$ich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela a
geodetickej casti (predrealizatné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizaéné
zameranie).

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat' z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektova dokumentacia musi byt esSte pred jej odovzdanim predloZzena na
odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Jestvujuci stav:

Na ceste 11I/3460 za obcou ObiSovce v smere na hranicu okresu KoSice okolie smer
Ruské Pekl'any je potrebné stabilizovat’ bodové zosuvné miesta (zosuv 1, zosuv 2) prejavujuce
sa trhlinami, poklesmi a deformaciami cestného telesa a zachytnych bezpec¢nostnych prvkov.

Navrh opravy:

e navrh stabilizacie poskodenej Casti vozovky

e vytvorenie opornej konstrukcie, ktora zabezpeci stabilizovanie cestného telesa - navrhuje
sa stabilizacia formou Zelezobetonovych prahov

e navrh zachytnych bezpecnostnych zariadeni na opravovanych usekoch komunikacie

1. Usek &.1 - kumulativne stanienie 14,070 - 14,100km — zosuv
- kumulativne stanic¢enie 14,038 — 14,132 km — zvodidla
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Na predmetnom useku doslo k zosuvu krajnice na dizke 30m a z dovodu padu stromu
s korefiovou sustavou aj k prepadnutiu &asti komunikacie v jednom jazdnom profile o dizke
10m. Zavadu v danom tseku je potrebné riesit’ navrhom Zelezobetonového prahu o dizke 30m
s realizaciou zachytnych bezpeCnostnych zariadeni triedy zadrzania H1  kotvenych na
chemické kotvy o dizke 30m a pred aza Zelezobetonovym prahom cestnymi zvodidlami
baranenymi po 2m  triedy zadrzania HI o celkovej dizke 32m. Po vybudovani
zelezobetonového prahu z dovodu poskodenia komunikécie je navrhnuta rekonstrukcia
vozovky vratane vymeny konstrukénej skladby v rozsahu 10x7m.

2. Usek &.2 - kumulativne stani¢enie 15,495 - 15,635 km

Na useku o dizke 60m z dovodu zosuvu krajnice je navrhnuty Zelezobetonovy prah rozmeru
0 diZke 60m sluziaci na stabilizovanie svahu. Na korune prahu sa osadia zachytné bezpe¢nostné
zariadenia — zvodidla triedy zadrzania HI kotvené na chemické kotvy o dizke 60m a pred a za
zelezobetonovym prahom cestné zvodidla baranené po 2m triedy zadrzania H1 o celkovej
dizke 140m.

3. Odvodiovaci rigol - Kumulativne stani¢enie 13,985 — 14,015km

Z doévodu nefunkcnosti odvodiiovacieho rigola na I'avej strane vozovky tzv. natokovej strany
je potrebna rekonstrukcia zemného odvodiiovacieho rigola v dizke 30m po zaustenie do kalovej
jamy. RekonStrukcia pozostdva z vytvarovania nového profilu odvodiiovacieho rigola
a spevnenie rigola vytvorenim profilu U, ulozenim beténovych prefabrikatov rozmeru
500x250x80mm do beténu C8/10 o celkovej Sirke cca 1,5m.

Nakolko ide o frekventovany usek cesty sluZiaci ako mozna obchadzkova trasa, je

potrebné zvolit’ vhodna stavebnt konStrukciu a stavebné postupy, aby bola doprava na tejto
ceste obmedzena v minimalnom rozsahu.

Zhotovitel’ zabezpecuje :

e vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat
z dokumentécie stavieb ciest- technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k
predmetu zmluvy,

e zameranie a vytycCenie inZinierskych sieti, preloZzky sieti,

e vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia, vratane odsthlasenia
prislusnymi organmi,

o geodetické prace pred realiziciou, pocas realizacie a porealizatné zameranie overené
odborne sposobilou osobou podla § 6 zakona 215/1995 Z.z., pism. d.) aZ j.), prip. vSetky
potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavenych
objektov prislusnému spravcovi,

e inzinierska cinnost’ (zavdzné stanoviskd spravcov inZinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce
a inych organizicii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby a vSetkych
ukonov potrebnych k riadnemu vyhotoveniu a kolaudacii diela,

e majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),
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vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predlozenia na schvalenie
objednavatelovi,

vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predloZenie objednavatelovi na
schvalenie,

vypracovanie - Kontrolny a skusobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy,
ktoré¢ buda skontrolované aoverené¢ projektantom a predlozené na odsuhlasenie
objednéavatel'ovi,

zabezpecenie koordinatora bezpecnosti prac,

DSRS podla TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej
dokumentacie (VTD) respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),

vypracovanie Harmonogram postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsuhlaseny
objednévatel'om,

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a poZiarnej ochrany (d’alej len ,,Plan
BOZP a PO%),

Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia (d’alej len ,,Plan ochrany ZP*),

obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konStrukciami potrebnymi a uréenymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadenti
skladku a poplatku za uskladnenie,

vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konStrukcii podla prisluSnych pravnych noriem,
technickych noriem a inych technickych predpisov,

priebezné sledovanie a zaznamendvanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby
realizécie diela, v podobe fotodokumentéicie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné
ucely. Zhotovitel bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako stucast priloh
k mesacne predkladanym stipisom préac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD,
resp. DVD nosi€och, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania sipisov prac
ako ich sucast. Konené sumdrne prezentaéné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentacie, predlozi Zhotovitel ku diu preberania stavby Objednavatel'om.
Audiovizudlny zédznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekiind (pred
realizéciou stavebnych prac, pocas a po realizécii),

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby,

vedenie stavebného dennika podl’a platnych predpisov,

obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konStrukcidch,
zabudovanych do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast’,
zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikéciach

kazdy stupen PD predloZit’ na odstihlasenie objednavatel'ovi

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby

Poziadavkou je, aby technické rieSenie rekonsStrukcie cesty a priepustov reSpektovalo

prislusné technické predpisy a normy a musi byt' ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj
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z pohladu prevadzky a udrzby. Je nutné zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky
a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti dotknutych orgdnov S$tatnej spravy, samospravy a
spravcov sieti. Jedna sa hlavne o mozné prelozky resp. ochrany IS. RekonStrukcia cesty a
priepustov bude svojou charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedat
platnym EN, STN, TKP, TP a VL (vzorov¢ listy).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK
a pozemky, ktoré ndm boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalne;j
miere do pozemkov, ktoré nie si vo vlastnictve KSK a zdrovein zohladnit' ekonomickt
naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.

Lehoty:

e do 20 pracovnych dni od Gcinnosti zmluvy predloZi zjednoduSeni projektovi
dokumentaciu objednavatel'ovi na schvélenie.

e objednavatel posudi a schvali technické rieSenie do S pracovnych dni.

e termin spracovania realiza¢nej dokumentacie je do 70 pracovnych dni od G¢innosti
zmluvy

e Termin realizacie diela je 90 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

Vykon ¢innosti autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 30 hodin.

Projektova dokumentaciu Ziadame predlozit® (DRS, DSRS):

- 6x Vv tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitdlnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)
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Priloha ¢&. 3
VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: TRIS spol. s r.o.

Sidlo / Miesto podnikania: Opatovska cesta 4, 040 01 KoSice
I1CO: 36 202 771

Dolu podpisany zastupca zhotovitela (meno a priezvisko) Ing. Pavol Zelenak, tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na stavebné prace s nazvom:
»Rekonstrukcia vybranych usekov cesty III/3460 ObiSovce-hranica okresu KosSice okolie® ktord bola vyhlasend verejnym obstardvatelom Sprava ciest Kosického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KosSice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZzenie ponuky dna:

— sa nebudi podielat’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

2 L LIt} 7 A 1o k.

*Nehodiace sa preskrtniit

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a **
P Obchodny nazov 1¢0 realizacii Predmet Dit
e subdodavatela zakazky v subdodavky Meno a priezvisko Adresa pobytu atum
% narodenia

** Vyplni Gspes$ny uchadzac.

Navrhovany subdoddvatel musi spliiat podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani. Splnenie podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktoru ma subdodavatel pinit'.

V Kosiciach , dna: 09.09.2021

Ing. Pavol Zelenak, konatel’ TRIS spol. s r.0.
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Harmonogram stavby "Rekonstrukcia vybranych asekov cesty 111/3460 ObiSovce-hranica okresu KoSice okolie"

Rok 2021 2021 2021
Mesiac 1 2 '3 3 4 5
Tyzded 1] 2]3] A EAE .u_:._._.__:_a ulis]e]7 18 ] 19
Kéd polozky Popis MJ| Dizka trvania Nh MnozZstvo
52108261 Oprava poskodenej ¢asti komunikacie na ceste -3460 Obisovee — 85,01| 3 293,714 0,000] G s i S
1 Betonovy prah usek &1 35.00] 1164533 0,000 _ R T
HSV Prace a dodavky HSV 38,88( 1164,533 0,000 i R I
1 Zemné prace 800 576,047] 0,000 ] ,
113107131.S [Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - |m2 87,091 72.500 - —_—t 4 i, E— | ! | | ! | |
0,22500t |
113107143.5 | Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - m2 0,82 44,104 74,500 = | I I i . |
0,31600t , , |
122201101.5 |Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 0,18 9,660 21,000 i f | W " | ] | I
122201109.S |Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cendm za lepivost’ hominy 3 m3 0,01 0,588 10,500 ‘Lﬁ‘ | ] | | =1 | W | | _ ) I
132201201.5 |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 189] 101,858 67,500 = | s | I | | ] m | |
132201209.S | Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaz. | m3 0,07 3,780 47,250 T ] [ | | 1 | | I [ I
nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3
 161101501.5 | Zvislé premiestnenie vykapku z horniny | a IV, nosenim za ka3dé 3 m vysky m3 450 243203 67,500 G T
162501102.S [Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 |m3 1,00 88,500 I ] |
na vzdi do 3000 m
162501105.S [Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, [m3 100]  22922| 32745000 | | T = | 1 | | I
priplatok k cene za kaZdych dalSich a zacatych 1000 m
167101101.S [Nakladanie neulahnutéha vykopku z homnin tr.1-4 do 100 m3 m3 1,01 54,605 88,500] ] I I I
171209002.5 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostaing t 1,00 0,000]  154,875| S I [ ” B , [
181101102.5 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim mz 0,04 1855 1150000 T 1 | | [
2 Zakladanie 17,55| 358,065 0,000 | | I
231942321.8 |Ocelove tyce pre steny baranené alebo nasadené zvaranie pozdiZne na skladke |m 5,00 62,660 30000 % | | | _ |
764430298.5 |Celoplosné oplechovania muriva z pozinkovaného PZ plechu, vratane rohov m2 300 101,347 md.moﬁ | | | | I | !
274321117.5 [Zakladové pasy, prahy, vence mostnych kanatrukcil z betonu Zelezoveho Ir. G ™3 300 44,118 54,000 7 3 i [ , | |
25/30 | |
274362111.5 |Vystuz zakladovych pasov, prahov, vencov a ostruh z betonarskej ocele B500 t 500 148,940 3780 I , 1 1 _ T 1
(10505) mostnych konstrukcii | |
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 4,00 7,078 0,000 A | T | | [
311311951.5 | Betdn nadzakladovych murov prosty tr. C 25/30 m3 7,00 5657 5,400 [ [ 1T 1T 1T T 1 _
311351107.S | Debnenie nadzakladovych marov obojstranné zhotovenie-tradicng m2 2,00 1,191 1,800 I | | I | I I~ | I
311351108.5 [Debnenie nadzakladovych murov obojstranné odstranenie-tradiené m2 1,00 0230 1,800 I I | I
5 Komunikacie 7,00 14,108 0,000 i |
564831111.8 |Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m2 2,00 0,995 45,000 |
564871111.5 |Pocklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm m2 2,00 2108] 70,000 ] | |
567133812.5 [Pocklad z kameniva stmeleného cementom na diafnici s rozprestretim a m2 2,00 2,380 70,000 w3
zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 170 mm
573111112.8 | Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve |m2 1,00 0,560 140,000, i I
1,00 kg/m2
577154221.5 |Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 5. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr, |m2 1,00 3,724 70,000 | o |
I, po zhutneni hr, 60 mm _ L | | B | |
577164341.5 |Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lo3na AC 16 v pruhu §. nad 3 m z nemod m2 1,00 4,340 70,000 m W
asfaltu tr. Il, po zhutneni hr, 70 mm | | | |
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3,00 191,252 0,000 | I [ [ , |
911332322.5 | Osadenie a montaz cestného zvodidla aceloveho jednostrannaha arovne m 100] 15040 32,000 ] | , _ [ | ,
zachytenia H1 so zabaranenim stlpikov privz. 2.0 m |
911333111.S |Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stipikov 2 m zvodidio ocelové |m 2,00 51,502 30,000 R , 1i— [
jednoduché kotvené do betanu | | ¥ | |
919735112.5 |Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100 mm  |m 0,15 8,140 44,000 3 " | |
966005311.S |Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou pasnicou, -0,04200t m 0,82 44,522 62,000 | |
979084216.S |Vodorovna doprava vybaranych hmét po suchu bez naloZenia, ale so zlozenim na |t 0,64 34,713 42,909 = a0 | I [ I
vzdialenost do 5 km
9790842195 | Priplatok k cene za kazdych dalsich aj zacatjch 5 km nad 5 km T 0,09 5106| 300,363 1 | , | |
979087213.5 |Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu vybtranych hmot t 0,60 32,139 42,909 | | | |
979089012.S |Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01) ostatné t 233 0,000 42,909 [ e | |
99 Presun hmat HSV 38,00 17,984 0,000, o , [
998003111.8 |Presun hmat pre dod. pilét a podzemné, stien pildt, ihiel, zapor, stetovych a t 38,00 7,767 2976 3 | [
tabulkovych stien ocel. | |
996225111.5 |Presun hmat pre pozemni komunikaciu a letisko s krylom asfaltovym akejkolvek |1 3800| 10,216 255404 | | | [
dizky objektu | | |
2 Beténovy prah usek €.2 50,13| 1947,371 0,000 | :
HSV Prace a dodavky HSV 50,13 1 947,371 0,000 [ i 7 7
1 Zemné prace 14,01] 842,904 0,000 T | R | | = T
113107131.S [Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - |m2 1,00 10,521 9,000 | | | = EE | |
0,22500t - 1 | - 1 |
113107143.8 | Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - m2 1,00 5,328 9,000
0,31600t
1322012015 |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 400] 203715 135000] ﬂ i | . [ | ,
132201209.S |Priplatok k cenédm za lepivost pri hibeni ryh 5. nad 600 do 2 000 mm zapaz. | m3 1,00 7,560 94,500 | i W | | I I |
nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 3 | | | | | | |
161101501.S [Zvislé premiestnenie vykapku z horminy | az IV, nosenim za kazdé 3 m vysKky m3 9,01 406405| 135000 | | ] g | | ] = I | |
162501102.S [Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 |m3 1,00 9,585 135,000 ] | | T 1 [ “ I | I |
na vzdialenost do 3000 m | |
162501105.S [Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene; ceste z horniny Ir.1-4, do 100 m3, |m3 1,00 34,965 4 995,000 [ N ™ ===
priplatok k cene za kazdych dalsich a zagatych 1000 m | | | |
167101101.5 | Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 do 100 m3 m3 200 83285 135,000 T _ o | e | | |
171209002.5 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenive (17 05) ostatne 0 783 0000 236250 | | B i | [ I I
181101102.S | Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 1,00 1,530]  90,000] | 1 1 [ , T i L — ”
2 Zakladanie 27,00 716,130 0000 | T I e
231942321.5 |Oceflové tye pre steny baranené alebo nasadené zvaranie pozdlzne na skladke |m 10,00] 127,320 60,000 T | 1 1T |
764430298.5 |Celoplosne oplechovania muriva a atik z pozinkovaného PZ plechu, vratane rohov [m2 600 202,694 122400 | [ T I,.I , | [
274321117.5 | Zakladové pasy, prahy, vence mostnych konstrukcii z betonu Zelezoveho Ir. C m3 300 88,236 108,000 [ I I s B , [
2530 | | | | |
274362111.5 |VystuZ zakladovych pasov, prahov, vencov a ostruh z betonarske] ocele B500 t B.00[ 297,879 7,560) I I 1 B i ,
(10505) mostnych konstrukcii . | 1 e - i
3 Zvislé a kompletné kon3strukcie 4,00 12,740 0,000 h _ | | L |
311311951.5 | Betdn nadzakladovych marov prosty tr. C 25/30 m3 100 11,318] 10,800 _ N G | 7l _ | | | [
311351107.S | Debnenie nadzakiadovych murov obojstranné zhotovenie-tradiend m2 2,00 1,191 1800 | | [ [ | | (=== [ ,
311351108.5 | Debnenie nadzakladovych marov obojstranné odsiranenie-tradiené m2 1,00 0,230 1800 | | | | I ] | | I 1 , )
i Kamunikécie 7,00 0,89 0,000 R i 4 ) R RS5O ——1
564831111.5 |Podklad zo Strkodrviny s rozp im a zh im, po i hr. 100 mm m2 1,00 0,995 45,000]
9 Ostatné konatrukcie a prace-buranie 50,13| 345,954 0,000, | |
911332322.5 [Osadenie a montaz cestného zvodidla ocefoveha jednostranného Grovne m 1,00 65,800 140,000
zachytenia H1 so zabaranenim stipikov privz. 20 m
911323111.5 |Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stipikov 2 m zvodidic ocelové [m 4,00 103,184 60,000
jednoduché kotvené do betdnu 0
919735112.S [Rezanie existujiceho asfaltoveho krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100 mm  |m 0,21 11,100 60,000
966005311.S | Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou pasnicou, -0,04200t m 2,66 143,618 200,000
979084216.5 | Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia, ale so zlozenim na |t 0,20 10,735 13269
vzdialenost do 5 km
979084219.S | Priplatok k cene za kazdych dalSich aj zaéatych 5 km nad 5 km t 0,03 1,579 92,883
979087213.S |Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnd dopravu vybaranych hmot 1 0,18 9,938 13,269
979089012.5 | Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ostatné 1 0,72 0,000 13,269
99 Presun hmét HSV 50,12 28,648 0,000
998003111.S [Presun hmét pre dod. pilét a podzemné, stien pildt, ihiel, zapor, Stetovych a 1 50,00 15,284 5,856
tabulkovych stien ocel.
998225111.8 v,qmm_._: hmot pre pozemnd komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym akejkolvek [t 50,00 13,364 334,097
dizky objektu
3 Odvodnovaci rigol 11,00 181,810
Hsv Prace a dodavky HSV 11,00/ 181,810 & R | |
1 |Zemné prace 8,57 165,870 ,\\ | | S | 1
132201201.S |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 100 40,743 I | [ | |
132201209.5 | Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaz. | m3 1,00 1512 i _ [ [ |
nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 _ i | ] | |
161101501.5 | Zvislé premiestnenie vykopku z homniny | az IV, nosenim za kazdé 3 m vysky m3 200 97,281 ) [ | | I | |
162501102.8 | Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 [m3 1,00 1,917 | I , _ |
na vzdial do 3000 m | | | | |
162501105.5 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene] ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, [m3 1,00 6,093| 999,000 S B e ” | , [
priplatok k cene za kaZdych dalsich a zaéatych 1000 m ” | | ” _ , | |
167101101.S |Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 1,00 16,659 27,000] |
171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatng t 157 0,000] 47,250 [ | [ | [
181101102.S [Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 0,01 0,765 . | | | |
5 Komunikacie 11,00 14,445 E O _
564831111.8 |Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, pe zhutneni hr. 100 mm m2 1,00 0,990 | I _ | |
597761111.5 |Rigol dlazdeny do |6zka z beténu prostého tr. C 8/10 z betonovych dosiek m2 10,00 13,455 ,‘ ”
akejkolvek velkosti ﬁ sefllt et e srands]
99 Presun hmét HSV 0,03 1,495 | | | | |
9982251115 |Presun hmét pre pozemnu kemunikaciu a letisko s krytom asfaltovym akejkolvek |t 0,03 1,495
dizky objektu

9.5 202



